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1. Scopul şi obiectivele Planului de dezvoltare a RED pe zece ani 

 

1.1 Contextul politic, economic, social și de mediu 

O problemă a tuturor timpurilor, resursele energetice, au depins deseori de cu strategia fiecărei tări. 

Societatea internațională e caracterizată de un grad de dinamism constant ce se manifestă în relațiile globale, 

fapt ce obligă statele să se adapteze și să găsească soluții aplicabile provocărilor ce intervin. Cu siguranță, 

în ultima perioada s-a discutat despre criza energetică care, acum, mai mult ca niciodată, este dezbătută și 

pusă pe ordinea de zi, devenind subiect principal care necesită soluții urgente, cu caracter durabil. Așa se 

face că, nu doar că s-au purtat discuții cu privire la această problemă ce s-a abătut la nivel macro, a căror 

efecte s-au resimțit și la nivel micro, dar s-au adoptat și strategii în acest sens. 

Sigur că, contextul pandemic a provocat erodări în politica energetică, dar lovitura pentru acest sector a fost 

marcată de razboiul Rusiei împotriva Ucrainei. Criza energetică cu care statele se confruntă pe plan mondial 

este o problematică de natura dreptului internațional, deci cu implicații juridice serioase.  

Cu schimbările care se impun și devin tot mai accentuate, Comisia Europeană și-a asumat rolul de garant 

în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin Pactul Ecologic European. Astfel, măsurile implementate de 

Uniunea Europeană s-au centrat pe cinci strategii pentru integrarea sistemelor energetice, ca mai apoi, în 

2021, Consiliul să traseze clar obiectivele de accelerare a tranziției energiei globale. În această măsură, 

securitatea energetică a fost disecată în două segmente care privesc, pe de-o parte, accesibilitatea, iar pe de 

altă parte, disponibilitatea. În această ordine de idei, Uniunea Europeană nu se identifică doar ca o uniune 

politică, ci și una energetică, constituind un segment indispensabil în această comunitate de state ce se află 

sub umbrela Uniunii Europene. 

În urma aderării UE la Acordul de la Paris și odată cu publicarea Strategiei Uniunii Energetice, Uniunea și-

a asumat un rol important în privința combaterii schimbărilor climatice, prin cele 5 dimensiuni principale: 

securitate energetică, decarbonare, eficiență energetică, piața internă a energiei și cercetare, inovare și 

competitivitate.  

Astfel, Uniunea Europeană s-a angajat să conducă tranziția energetică la nivel global, prin îndeplinirea 

obiectivelor prevăzute în Acordul de la Paris privind schimbările climatice, care vizează furnizarea de 

energie curată în întreaga Uniune Europeană. Pentru a îndeplini acest angajament, Uniunea Europeană a 

stabilit obiective privind energia și clima la nivelul anului 2030, după cum urmează:  

▪ Obiectivul privind reducerea emisiilor interne de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% până în 

2030, comparativ cu 1990;  

▪ Obiectivul privind un consum de energie din surse regenerabile de 32% în 2030;  

▪ Obiectivul privind îmbunătățirea eficienței energetice cu 32,5% în 2030;  

▪ Obiectivul de interconectare a pieței de energie electrică la un nivel de 15% până în 2030.  

Abordarea celor cinci dimensiuni ale Uniunii Energetice a luat în considerare o multitudine de strategii, 

aflate în diverse stadii de elaborare sau aprobare, concepute de ministerele/părțile interesate, ținând cont de 

prioritățile de convergență și dezvoltare ale României ca membru al Uniunii Europene.  

Prezentul Plan integrează cu prioritate obiectivele și direcțiile stabilite prin strategiile specifice în domeniul 

energetic, respectiv al schimbărilor climatice, bazându-se în același timp pe documentele programatice 

inițiate și de alte ministere/autorități.  
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Ca atare, abordarea și-a propus să identifice un set de priorități care să conducă la îndeplinirea obiectivelor 

asumate revizuite, având în vedere resursele disponibile, necesitatea asigurării unei tranziții suportabile 

pentru industrie și consumatori și capacitatea instituțională de implementare.  

Similar cu perspectiva Uniunii de a construi în jurul a cinci piloni politica sa energetică și de mediu la 

orizontul anului 2030, prezentul Plan a fost construit pe o serie de elemente esențiale pentru definirea rolului 

și contribuției României la consolidarea Uniunii Energetice.  

În acest sens, elementele principale luate în considerare în abordarea strategică a Planului au fost 

următoarele:  

▪ Abordarea holistică energie, economie, mediu și schimbări climatice să se deruleze în strânsă 

corelare cu realitatea economică a Statelor Membre, astfel încât să nu fie afectat echilibrul 

macroeconomic și social intern;  

▪ Restructurarea cadrului de piață, în contextul costurilor induse de tranziție şi capacitatea Statelor 

Membre de a susține aceste costuri, în termeni de accesibilitate şi competitivitate;  

▪ Creșterea economică și a veniturilor per gospodărie (la orizontul anului 2030);  

▪ Reducerea sărăciei energetice. 

 

1.2 Contextul național 

„Strategia Energetică a României 2022-2030, cu perspectiva anului 2050” este un document 

programatic care definește viziunea și stabilește obiectivele fundamentale ale procesului de dezvoltare a 

sectorului energetic. De asemenea, documentul indică reperele naționale, europene și globale care 

influențează și determină politicile și deciziile din domeniul energetic. 

Strategia Energetică are opt obiective strategice fundamentale care structurează întregul demers de 

analiză și planificare pentru perioada 2022-2030 și orizontul de timp al anului 2050. Realizarea obiectivelor 

presupune o abordare echilibrată a dezvoltării sectorului energetic național atât din perspectiva 

reglementărilor naționale și europene, cât și din cea a cheltuielilor de investiții. 

 
Obiectivele Strategiei Energetice sunt:  

1. Asigurarea accesului la energie electrică și termică pentru toți consumatorii;  

2. Energie curată și eficiență energetică;  

3. Modernizarea sistemului de guvernanță corporativă și a capacității instituționale de reglementare;  

4. Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice;  

5. Piețe de energie competitive, baza unei economii competitive;  

6. Creșterea calității învățământului în domeniul energiei și formarea continuă a resursei umane 

calificate;  

7. România, furnizor regional de securitate energetică;  

8. Creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale și europene prin valorificarea 

resurselor energetice primare naționale.  

 
Obiectivele strategiei sprijină realizarea ţintelor naţionale asumate la nivelul anului 2030: 43,9% reducere 

a emisiilor aferente sectoarelor ETS faţă de nivelul anului 2005, respectiv cu 2% a emisiilor aferente 

sectoarelor non-ETS faţă de nivelul anului 2005; 30,7 % pondere a energiei din surse regenerabile în 
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consumul final brut de energie; 40,4% reducere a consumului final de energie faţă de proiecţia PRIMES 

2007. 

Măsurile și politicile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice sunt stabilite prin Planul Național 

Energie Schimbări Climatice (PNIESC). 

 
Obiective naționale (PNIESC) 

 
A. Dimensiunea Decarbonare 

 

 

A.1 Emisiile și absorbțiile GES 
 

 

România își propune să aducă o contribuție echitabilă la realizarea țintei de decarbonare a Uniunii Europene 

și va urma cele mai bune practici de protecție a mediului. Aplicarea schemei EU-ETS și respectarea țintelor 

anuale de emisii pentru sectoarele non-ETS reprezintă angajamentele principale pentru realizarea țintelor. 

Pentru sectoarele care fac obiectivul schemei EU-ETS, obiectivul general al României de reducere a 

emisiilor se ridică la aproximativ 44% până în 2030 față de anul 2005. 

 

Ca urmare a politicilor și măsurilor preconizate, emisiile GES aferente sectorului ETS la nivelul anului 

2030 arată un nivel de 39 mil. t echivalent CO2. 
 

 

 

A.2 Energia din surse regenerabile 

 

 

În procesul de setare a obiectivelor în ceea ce privește energia din surse regenerabile, România a urmărit 

recomandările Comisiei Europene și prevederile pachetului “Energie Curată pentru Toți Europenii”.  

 

Având în vedere că, la nivelul anului 2017, ponderea globală a energiei regenerabile în consumul final brut 

de energie a depășit ținta de 24% asumată pentru anul 2020 (24,5% în 2017, conform Eurostat), precum și 

evoluția așteptată a acesteia, proiecțiile realizate pe baza ipotezelor utilizate la realizarea acestui Plan indică 

atingerea unei ponderi globale de 30,7% SRE la nivelul anului 2030. 
 

Cu toate acestea, în condițiile inexistenței unor bariere legislative pentru creșterea capacităților SRE și a 

disponibilității unor instrumente de finanțare pentru 2021-2030, deosebit de prietenoase pentru SRE, 

acestea se vor putea dezvolta în funcție de cererea pieței, iar capacitățile dezvoltate vor putea depăși 

valoarea propusă la acest moment în Plan, dacă cererea din piață și potențialul efectiv utilizabil vor permite 

acest lucru. 
 

Pentru a putea îndeplini traiectoria cotei SRE globale propusă în PNIESC, noile capacități nete de producție 

a energiei din SRE necesar a fi instalate sunt: 
 

a) Eolian:  

• + 822 MW capacitate instalată suplimentar în 2022 față de 2020;  

• + 559 MW capacitate instalată suplimentar în 2025 față de 2022;  

• + 556 MW capacitate instalată suplimentar în 2027 față de 2025;  

• + 365 MW capacitate instalată suplimentar în 2030 față de 2027.  

 

b) Solar:  

• + 994 MW capacitate instalată suplimentar în 2022 față de 2020;  
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• + 1.037 MW capacitate instalată suplimentar în 2025 față de 2022;  

• + 528 MW capacitate instalată suplimentar în 2027 față de 2025;  

• + 1.133 MW capacitate instalată suplimentar în 2030 față de 2027.  

 

De asemenea, la orizontul 2027 – 2030, suplimentar instalării de capacități adiționale eoliene și solare, va 

fi necesară păstrarea capacității existente în prezent, prin repowering. În acest sens, capacitățile rezultate în 

urma activității de repowering considerate la întocmirea prezentului Plan sunt de:  

 

• Eolian ~ 3 GW capacitate instalată repowering;  

• Solar ~ 1,35 GW capacitate instalată repowering.  

 

În ceea ce privește consumul final brut de energie, conform scenariului WAM, se preconizează o creștere 

de aprox. 2,7% în perioada 2021-2030, cu o creștere accentuată până în 2025, urmând apoi o atenuare 

datorată măsurilor de eficiență energetică. 

 
În contextul strategiilor de tip „Smart City” în curs de elaborare (ex. București, Cluj-Napoca), autoritățile 

locale au planificate o serie de proiecte orientate către producerea de energie electrică și termică din surse 

regenerabile, utilizând panouri fotovoltaice, panouri solare termice sau biomasă. 
 

De asemenea, Proiectul Strategiei de Renovare pe Termen Lung prezintă informații cu privire la evoluția 

preconizată a utilizării SRE în clădirile rezidențiale, guvernamentale și comerciale. 

 
B.  Dimensiunea Eficiență Energetică 

 
Dimensiunea Eficiență Energetică are o importanță semnificativă în PNIESC 2021-2030, întrucât pachetul 

“Energie Curată pentru Toți Europenii” prioritizează eficiența energetică în procesul de tranziție către o 

energie curată. 

Raportat la prognoza consumului de energie primară aferentă anului 2030, așa cum a fost calculată în 

scenariul PRIMES 2007 pentru România, respectiv 58,7 Mtep, scenariul WAM indică o scădere de 45,1% 

la nivelul anului 2030. În contextul măsurilor și politicilor adiționale, România țintește la 2030 un consum 

primar de energie de 32,3 Mtep, respectiv un consum final de energie de 25,7 Mtep. 

 
Politicile și măsurile pe care România își propune să le adopte pentru realizarea țintelor de consum au o 

sferă largă de aplicare și necesită, după caz, o perioadă mai lungă de confirmare a efectelor generate. Din 

acest motiv, majoritatea efectelor consistente în sensul reducerii consumului de energie, se vor resimți 

începând cu anul 2025, când tendința reducerilor este în creștere, fiind influențată de efectele investițiilor 

realizate în perioada 2020 – 2025. Astfel, traiectoria indică o creștere a economiilor de la 38,4% în 2025 la 

45,1% în 2030 pentru consumul primar, respectiv de la 34,0% la 40,4% pentru consumul final în aceeași 

perioadă, în raport cu scenariul de referință PRIMES 2007. 

 

 
C.  Dimensiunea „securitate energetică” 

 
În vederea stabilirii și alinierii obiectivelor naționale specifice acestei dimensiuni, s-a procedat la o 

inventariere a diverselor inițiative, decizii și dezvoltări curente care aduc în prim plan obiectivele specifice 

acestei dimensiuni și care constituie baza activităților și planurilor strategice de acțiune pentru perioada 

2021 - 2030, cu perspectiva anului 2050. 

 

România consideră siguranța aprovizionării cu energie din surse interne un obiectiv primordial pentru 

asigurarea securității energetice naționale. România își propune menținerea unui mix energetic diversificat 
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la orizontul anului 2030, ținând cont deopotrivă de obiectivul de decarbonare al sistemului energetic, 

precum și de asigurarea flexibilității și adecvanței acestuia. 

 

În vederea asigurării consumului de energie, capacitatea instalată va crește cu aproximativ 35% în 2030 

față de 2020, datorită instalării noilor capacități de energie eoliană (de 2.302 MW până în 2030) și solară 

(de 3.692 MW până în 2030), fapt care va determina o creștere a producției interne de energie, asigurând 

astfel un grad de independență energetică mai ridicat. 

 

De asemenea, este preconizată înlocuirea mai multor grupuri pe cărbune cu unități în ciclu combinat 

alimentate cu gaze naturale, retehnologizarea unei unități nucleare, precum și construcția cel puțin unei noi 

unități nucleare până în 2030. 

 

Asigurarea flexibilității și adecvanței sistemului energetic național reprezintă un obiectiv important pentru 

România în domeniul securității energetice. În conexiune cu obiectivul de asigurare a unui mix energetic 

diversificat, România își propune să înlocuiască capacitățile de producție de energie electrică care vor ieși 

din exploatare cu capacități noi, eficiente și cu emisii reduse, la nivelul anului 2030 (a se vedea Planul de 

Decarbonare propus de Complexul Energetic Oltenia). Până la înlocuirea capacităților pe cărbune cu 

capacități noi bazate pe tehnologii cu emisii reduse, se au în vedere lucrări de reabilitare și creșterea 

eficienței energetice a capacităților existente și care vor rămâne în exploatare din rațiuni de asigurare a 

securității energetice a României.  

România își propune, de asemenea, obiective cu privire la încurajarea consumului dispecerizabil în vederea 

asigurării răspunsului la variațiile cererii precum și obiective cu privire la stocarea energiei. Dezvoltarea și 

utilizarea potențialului tehnico-economic al SRE în SEN depinde de dezvoltarea capacităților de stocare, 

precum și a tehnologiilor privind injectarea de hidrogen sub formă de gaz de sinteză din SRE și utilizarea 

hidrogenului în procesele industriale. 

 

Cu privire la asigurarea adecvanței sistemului energetic, potrivit analizelor Transelectrica, în prezent, 

limitele acceptabile pentru puterea produsă din surse eoliene și fotovoltaice sunt puternic condiționate de 

nivelul hidraulicității și al regimului termic. Astfel, din punctul de vedere al flexibilității puterii reziduale, 

critice la nivelul anului sunt orele cu consum ridicat iarna/vara, orele de minim/maxim termic și orele cu 

hidraulicitate extremă (minimă/maximă). Analizele menționate mai sus indică drept obiectiv necesitatea 

instalării de capacități suplimentare de cel puțin 400 MW la orizontul anului 2020, respectiv 600 MW 

(suplimentar față de 2020) în 2025. 

 

D. Dimensiunea „piață internă a energiei” 

 
D.1 Interconectivitatea rețelelor electrice 

 
Nivelul de interconectivitate a rețelelor electrice în 2030 spre care tinde România, având în vedere 

obiectivul de interconectare a rețelelor electrice pentru 2030 de cel puțin 15%, are în vedere o  strategie 

începând din 2021, definită în strânsă cooperare cu statele membre afectate, și a ținut seamă de obiectivul 

de 10 % de interconectare prevăzut pentru 2020 și de următorii indicatori ai gradului de urgență a măsurilor:  

 

1) Diferențele de preț pe piața angro ce depășesc un prag orientativ de 2 euro/MWh între 

statele membre, regiuni sau zone de ofertare;  

2) Capacitate nominală de transport a interconexiunilor sub 30% din vârful de sarcină;  

3) Capacitate nominală de transport a interconexiunilor sub 30% din puterea instalată de 

producere a energiei din surse regenerabile.  

 
D.2 Infrastructura de transport a energiei 
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Conform datelor din PNIESC, principalele proiecte de dezvoltare a rețelei (cu excepția PIC) comunicate de 

CNTEE Transelectrică sunt următoarele:  

▪ LEA 400kV Porțile de Fier – Reșița (etapa I din trecerea la tensiunea de 400kV a axului Porţile de 

Fier – Reşiţa – Timişoara – Săcălaz – Arad);  

▪ Racordarea LEA 400kV Stupina – Varna (Bulgaria) intrare – ieșire în stația 400kV Medgidia printr-

o LEA 400kV d.c.;  

▪ Racordarea LEA 400kV Rahman – Dobrudja (Bulgaria) intrare – ieșire în stația 400kV Medgidia 

Sud printr-o LEA 400kV d.c.;  

▪ Al II-lea TR 250MVA, 400/110kV în stația Sibiu Sud;  

▪ Racordarea stației 220kV Ostrovu Mare (CHE Porțile de Fier II) intrare – ieșire într- un circuit al 

LEA 220kV d.c. Porțile de Fier – Cetate;  

▪ Al II-lea AT 400MVA, 400/220kV în stația Iernut;  

▪ Al II-lea AT 400MVA, 400/220kV în stația Brazi Vest;  

▪ LEA 400kV d.c. (1 circuit echipat) Smârdan – Gutinaș;  

▪ LEA 400kV d.c. Cernavodă – Gura Ialomiței – Stâlpu;  

▪ trecerea la tensiunea de 400kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu;  

▪ LEA 400 kV d.c. (1 circuit echipat) Medgidia Sud – Constanța Nord;  

▪ LEA 400kV d.c. Reșița – Timișoara/Săcălaz – Arad (etapa II din trecerea la tensiunea de 400kV a 

axului Porţile de Fier – Reşiţa – Timişoara – Săcălaz – Arad);  

▪ LEA 400kV s.c. Gădălin – Suceava;  

▪ LEA 400kV s.c. Suceava – Bălți;  

▪ LEA 400 kV d.c. Stâlpu – Brașov (1 circuit echipat).  

Suplimentar proiectelor menționate mai sus în planul de dezvoltare CNTEE Transelectrica SA sunt incluse 

și alte proiecte care vizeaza creșterea capacității rețelei pentru integrarea surselor regenerabile de energie, 

pentru creșterea gradului de siguranța în alimentarea cu energie electrică și flexibilitatii în exploatare a 

rețelelor de transport. 

 

Pentru funcționarea optimă a sistemului energetic, se va urmări dezvoltarea sistemelor inteligente de 

energie, rețele și stocare în afara TEN-E. În acest sens au fost identificate următoarele priorități de investiții:  

▪ Digitalizarea sistemului energetic național în segmentele de transport, distribuție și consum și 

introducerea sistemelor de management inteligent și măsuri de sprijin pentru implementarea pas 

cu pas a conceptului de oraș inteligent;  

▪ Consolidarea transportului și distribuției rețelelor de energie electrică cu scopul de a asigura 

parametrii tehnici necesari de bună interconexiune cu infrastructura energetică transeuropeană 

pentru energie electrică;  

▪ Echipamente şi sisteme inteligente pentru asigurarea calității energiei electrice;  

▪ Implementarea de soluții digitale pentru izolarea defectelor și realimentarea cu energie în mediul 

rural și urban;  

▪ Digitalizarea stațiilor de transformare şi soluții privind controlul rețelei de la distanță - integrare 

stații în SCADA;  

▪ Implementarea de soluții privind stocarea energiei electrice pentru eficientizarea consumului și 

remedierea fluctuaților majore de producție;  

▪ Creșterea capacității disponibile pentru comerțul transfrontalier;  

▪ Măsuri de creștere a adecvanței rețelei naționale de energie electrică pentru a crește capacitatea de 

integrare a energiei provenite din surse regenerabile, de natură variabilă.  
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D.3 Integrarea piețelor 
 

Urmărind îndeplinirea obiectivului prioritar de integrare în piața internă, România va continua procesul de 

integrare a piețelor de energie electrică pentru ziua următoare și intra-zilnică în cadrul cuplării unice a 

piețelor de energie electrică (pan-European Single Day-Ahead Coupling, SDAC), respectiv Single Intra-

Day Coupling, SIDC), având în vedere metodologia de alocare implicită a capacităților trans-frontaliere 

“flow based” aplicabilă regiunii CORE (termen de implementare: conform foilor de parcurs ale proiectelor 

de punere în aplicare ale prevederilor regulamentelor europene cu relevanță) din care face parte și fără a 

exclude implementarea timpurie a cuplării unice a piețelor de energie electrică pe baza de NTC. 

 

 

D.4 Sărăcia energetică 

 

Potrivit recomandărilor Comisiei Europene, România ar trebui să-și definească obiectivele în ceea ce 

privește sărăcia energetică în conformitate cu specificul național. Țările membre care au un număr 

semnificativ al gospodăriilor aflate în sărăcie energetică trebuie să includă în planurile lor naționale 

integrate de energie și schimbări climatice un obiectiv indicativ pentru reducerea sărăciei energetice.  

Potrivit datelor Eurostat pentru 2019, România se regăsește în treimea inferioară a valorii prețului la energia 

electrică pentru consumatorii casnici din UE. Totuși, dată fiind puterea relativ scăzută de cumpărare, 

suportabilitatea prețului este o problemă de prim ordin, care duce la un nivel ridicat de sărăcie energetică. 

 

 

E. Dimensiunea „cercetare, inovare și competitivitate” 

 

Activitatea de Cercetare-Inovare din sectorul Energetic va fi susținută și prin orientarea strategică a 

operatorului de transport. În planul de dezvoltare al RET pentru perioada 2018-2027, operatorul și-a stabilit 

o listă preliminară de obiective specifice pentru Cercetare-Inovare, precum:  

• Inovarea va fi motorul care va permite Companiei să implementeze conceptele „Organizaţie care 

învaţă”;  

• Inovarea şi cercetarea vor susţine ca obiectiv major „Digitalizarea”;  

• Cercetarea în cadrul Companiei se va concentra pe dezvoltarea parteneriatelor naționale și 

internaționale;  

• Intensificarea acțiunilor de „knowledge sharing” și learning from „best practices”, atât în cadrul 

naţional cât şi internațional;  

• Sincronizarea obiectivelor generale şi specifice, în raport cu metodologia promovată în cadrul 

strategiei ENTSO-E în domeniul C-I;  

• Finanţarea lucrărilor de C-I va fi asigurată prioritar atât din surse proprii cât şi din alte surse 

ajungând la nivelul grupului cel mai consistent al operatorilor de reţea europeni.  

 

1.3 Cadrul de reglementare aplicabil pentru operatorii de rețea de distribuție 

 

Cadrul legal în care se desfașoară activitățile aferente prestării serviciului de distribuție în conformitate cu 

prevederile licenței de distribuție este următorul: 

▪ Legea nr.123/2012 „Legea energiei electrice și gazelor naturale” cu modificările și completările 

ulterioare  

▪ Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica, cu modificările și completările ulterioare 

▪ Ordinul ANRE nr.73/2014 privind “Conditii Generale Asociate Licentei pentru Prestarea 

Serviciului de Distributie a Energiei Electrice” cu modificările și completările ulterioare;  
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▪ Ordinul ANRE nr.20/2004 pentru aprobarea „Codului Tehnic al reţelelor electrice de transport” 

modificat și completat cu ordinul 32/2013 și 72/2017; 

▪ Ordinul ANRE nr.128/2008 pentru aprobarea „Codului Tehnic al Reţelelor Electrice de 

Distribuţie”, revizia I, modificat prin ordinul 72/2017; 

▪ Ordinul ANRE nr. 72/2017 „ORDIN de aprobare a Normei tehnice privind cerinţele tehnice de 

racordare la rețelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone”, cu 

modificările ulterioare; 

▪ Ordinul ANRE nr. 66/2023 aprobarea „Regulamentului pentru autorizarea electricienilor în 

domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de 

calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice” 

▪ Ordinul ANRE nr.169/2019 pentru modificarea Regulamentului de constatăre, notificare și 

sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activității de 

investigații desfășurate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat 

prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2013 

▪ Ordinul ANRE nr .59/2013 „Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de 

interes public” („Regulamentul de racordare”), cu modificările și completările ulterioare 

▪ Ordinul ANRE nr. 11/2014 privind aprobarea „Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a 

utilizatorilor la reţelele electrice de interes public”, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Ordinul ANRE nr.36/2019 aprobare a Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a 

investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei 

electrice, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Ordinul ANRE nr. 46/2021 privind aprobarea „Standardului de performanță pentru serviciul de 

distribuție a enrgiei electrice”, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Ordinul ANRE nr.25/2016 pentru aprobarea „Metodologiei pentru emiterea avizelor de 

amplasament de către operatorii de rețea”, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Ordinul ANRE nr.96/2017  de aprobare a „Regulamentului de organizare a activității de 

mentenanță”, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Ordinul ANRE nr.180/2015 privind aprobarea „Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti 

între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes 

public”, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Ordinul ANRE nr.134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor 

economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice; 

▪ Ordinul ANRE nr.74/2013 pentru aprobarea „Procedurii privind punerea sub tensiune pentru 

perioada de probe și certificarea conformităţii tehnice a centralelor electrice eoliene și 

fotovoltaice”, modificat și completat de Ordinul 51/2019; 

▪ Ordinul ANRE nr.30/2013 pentru aprobarea „Condiţiilor tehnice de racordare la reţelele de interes 

public pentru centralele electrice fotovoltaice”, art.2 din anexa s-a obrogat prin Ordinul 208/2018. 

Modificat prin Ordinul 51/2019; 

▪ Ordinul ANRE nr.51/2009 pentru aprobarea „Condiţiilor tehnice de racordare la reţelele de interes 

public pentru centralele electrice eoliene”, cu modificările şi completările din Ordinul nr. 29/2013, 

art. 2 din anexa se abroga prin Ordinul 208/2018; 

▪ Decizia ANRE nr.2741/2008 pentru aprobarea „Procedurii privind colaborarea operatorilor de 

distribuţie, de transport şi de sistem pentru avizarea racordării utilizatorilor la reţelele electrice- 

revizia I”; 

▪ Ordinul ANRE nr.102/2015 de aprobare a „Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de 

racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public”, cu modificările și compleările 

ulterioare; 
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▪ Ordinul ANRE nr.177/2018 de aprobare a condițiilor cadru pentru realizarea calendarului de 

implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național; 

▪ Ordinul ANRE nr.228/2018 pentru aprobarea “Normei Tehnice Condiții tehnice de racordare la 

rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea” cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Ordinul ANRE nr.19/2022 pentru aprobare a „Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de 

interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor” cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪ Ordinul ANRE nr.69/2020 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de 

interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor, care dețin instalații 

de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe 

loc de consum; 

▪ Ordinul ANRE nr.98/2022 de aprobare a Procedurii privind fundamentarea și aprobarea planurilor 

de dezvoltare și de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de 

distribuție a energie electrice. 

 

1.4 Scopul și Obiectivele Planului 

 

1.4.1 Scopul Planului 

 

Scopul acestui plan este de a identifica, stabili și planifica inițiativele necesare pentru dezvoltarea și 

modernizarea rețelei de distribuție, pentru digitalizarea rețelei și a proceselor, pentru securitatea cibernetică, 

pentru dotarea personalului operatorului de distribuție, pentru respectarea prevederilor legale în vigoare, în 

vederea îndeplinirii obiectivelor fixate pentru perioada 2024-2033, și urmărind totodată prin ințiativele 

selectate să se aducă o contribuție la îndeplinirea obiectivelor strategiei energetice naționale. 

Planul are o abordare globală intenționând să sublinieze viziunea privitoare la dezvoltarea și modernizarea 

operatorului de rețea E-Distribuție Muntenia SA. 

Prezentul document furnizează programele specifice de modernizare și dezvoltare optimă pe termen mediu, 

pentru perioada 2024-2028 și generale pentru perioada 2029-2033 privitoare la activitatea de investiţii în 

reţea și în celelalte zone care definesc serviciul de distribuție și care vor permite optimizarea instalaţiilor şi 

resursele utilizate pentru desfășurarea acestuia. 

Pentru atingerea obiectivelor propuse de către E-Distribuție Muntenia SA pentru perioada 2024 - 2033 

planul se focalizează pe următoarele acțiuni: 

a. Asigurarea accesului liber la rețea a tuturor utilizatorilor cu respectarea legislației primare și 

secundare în acest domeniu (Legea 123/2012, Ordinul 59/2013 cu modificarile și completarile 

ulterioare, Ordinul 36/2019, Licența de distribuție pentru zona de concesiune, etc). 

b. Digitalizarea rețelei și digitalizarea proceselor prin: 

i. creșterea nivelului de integrare in sistemul de comandă control de la distanță a 

stațiilor de transformare, punctelor de alimentare, posturilor de transformare; 

ii. creșterea nivelului de penetrare a sistemelor de măsură inteligentă pentru a crește 

eficiența OD și pentru a putea optimiza o serie de procese de planificare (în 
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contextul schimbării comportamentului tradițional al utilizatorilor, apariției, 

prosumatorilor, apariției stațiilor de încărcare vehicule electrice și pentru 

pregătirea rețelei pentru nivelul următor de servicii OD-client) – alininiindu-se la 

conceptul de tranziție energetică; 

iii. creșterea nivelul actual de digitalizare a rețelei prin cartografierea acesteia 

(GIS/Stereo 70/Stereo 84, dar și reprezentarea în 3D pentru a identifica abateri de 

la normativele în vigoare, riscuri pentru populație și pentru personalul de 

exploatare); 

iv. Interconectarea sistemelor EMS SCADA și DMS SCADA; 

v. Digitalizarea proceselor prin dezvoltarea unei platforme unice care să înglobeze 

activitățile interne ale operatorului însa și activitățile de relaționare cu stakeholderi 

externi inclusiv pentru viitoarele servicii de flexibilitate/consum dispecerizabil; 

vi. Dezvoltarea de platforme unice împreuna cu operatorul de transport pentru 

tranzacționare de servicii de piață/prognoză, servicii de flexibilitate;  

vii. Retehnologizare și digitalizarea stațiilor de transformare, punctelor de alimentare 

și a posturilor de transformare în ceea ce privește echipamentele de comunicație 

pentru conducerea de la distanță a acestora având în vedere indisponibilitatea 

tehnologiei 2G și 3G în următoarea perioadă; 

viii. Creșterea nivelului de automatizare a rețelei de medie tensiune dar și a stațiilor de 

transformare și punctelor de alimentare; 

c. Îmbunătățirea indicatorilor de performanță privind calitatea serviciului de distribuție SAIDI și 

SAIFI. 

d. Reducerea nivelului de pierderi de energie în RED, cu impact asupra reducerii emisiilor de CO2. 

e. Încadrarea nivelului de tensiune în plaja admisibilă prevăzută în standardul de performanță.  

f. Reducerea/prevenirea riscurilor privind siguranța în funcționare care pot apărea corelat cu 

vechimea instalațiilor aflate în gestiunea E-Distribuție Muntenia SA. 

g. Creșterea eficienței în activitatea de distribuție prin dotarea personalului operativ și TESA cu 

echipamente de lucru si utilaje, prin implementarea unor sisteme informatice care să corespundă 

cerințelor legislative. 

h. Îndeplinirea solicitărilor pertinente ale altor OR și stabilirea lucrărilor necesare în RED pentru 

minimizarea impactului provocat de eventuale congestii în rețeaua OTS/altor OR. 

i. Optimizarea funcționării rețelei de distribuție. 

j. Reducerea OPEX. 

k. Funcționarea RED în condiții de siguranță pentru personalul E-Distribuție, pentru clienți și mediul 

ambiant urmărind în principal: 

i. Eliminarea riscurilor determinate de instalațiile de distribuție asupra personalului. 

ii. Eliminarea riscurilor de accident care ar putea fi provocate de instalațiile electrice 

asupra persoanelor sau bunurilor. 

iii. Asigurarea condițiilor tehnice de prevenire a incendiilor, sau împrăștierii în mediul 

ambiant a substanțelor toxice, sau altor categorii de subsțante sau materiale. 

l. Ocuparea unor suprafețe minime de teren de componentele RED, în special în interiorul orașelor. 

m. Finalizarea investițiilor începute și demararea numai acelor investiții care au condiții certe de 

realizare. 
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n. Asigurarea unui răspuns operativ la apariția unor oportunități de reabilitare, sau modernizare a unor 

elemente din RED simultan cu realizarea unor amenajări, sau rețele edilitare. 

o. Dezvoltarea activității de telecomunicații prin extinderea rețelelor de fibră optică în zonele unde nu 

este disponibilă sau unde OD utilizează infrastructura de rețea de telecomunicații a altor operatori 

economici. 

p. Respectarea unor prevederi legale specifice, sau ale unor hotărâri judecatorești definitive și 

irevocabile. 

 

În conținutul planului sunt prezentate în principal următoarele aspecte prin care vor fi stabilite acțiunile 

necesare îndeplinirii obiectivelor: 

a. analiza RED în funcție de vechimea și starea tehnică a elementelor acesteia, cu detalierea pe zone 

geografice, niveluri de tensiune, categorii de instalații, în corelare cu evoluția indicatorilor de 

performanță a serviciului de distribuție a energiei electrice;  

b. analiza CPT în RED, cu detalierea pe zone geografice, niveluri de tensiune, având ca referință 

țintele de CPT stabilite de ANRE și valorile realizate de către OR cel puțin în ultimii 3 ani, anteriori 

anului de elaborare a planului de dezvoltare;  

c. evaluarea potențialului de creștere a eficienței energetice a RED, identificarea măsurilor pentru 

îmbunătățirea eficienței energetice a acesteia, stabilirea calendarului de implementare a măsurilor; 

d. analize de regim de funcționare a RED în vederea identificării necesarului de lucrări de 

retehnologizare/modernizare a instalațiilor RED care conduc la asigurarea/îmbunătățirea 

indicatorilor de continuitate și a calității tehnice a serviciului de distribuție, precum și la reducerea 

CPT și a OPEX;  

e. analize privind evoluția producției și a consumului de energie electrică în zona de licență, evaluarea 

necesarului de puncte de reîncărcare a vehiculelor, a potențialului de consum dispecerizabil din 

zonă pentru identificarea necesarului de dezvoltare optimă a RED;  

f. analiza capacității pe termen lung a RED de a satisface solicitări de racordare la rețea pe baza 

planurilor generale/ zonale de urbanism transmise de autoritățile locale la solicitarea OD;  

g. studii privind digitalizarea și integrarea serviciilor de flexibilitate necesare în RED pe termen mediu 

și lung;  

h. identificarea zonelor și a categoriilor de instalații ale RED pentru care este necesară realizarea de 

investiții;  

i. analiza privind măsurile și programele destinate asigurării securității cibernetice a sistemelor 

informatice;  

j. estimarea valorii totale a lucrărilor de investiții și a nivelului cheltuielilor anuale de investiții, 

utilizând indicatori specifici, care pot fi actualizați la elaborarea documentațiilor în faza de 

proiectare și în urma adjudecării contractelor de execuție/furnizare materiale/echipamente fără a fi 

obligatorii la elaborarea programelor de investiții, precum și identificarea surselor de finanțare 

(fonduri proprii, surse împrumutate și contribuții financiare);  

k. analiză multicriterială pentru prioritizarea investițiilor;  

 

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse pe baza analizelor efectuate în acest plan vor trebui să rezulte 

pentru perioada 2024-2033: 
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a. Identificarea elementelor cu grad ridicat de uzură sau degradare, cu risc crescut de defect, cu 

cheltuieli mari de exploatare, cu acțiune directă asupra nivelului de calitate a serviciului. 

b. Identificarea elementelor de rețea cu risc de congestie în regimurile de funcționare cu N și N-1 

elemente față de schema normală de funcționare la fiecare nivel de tensiune în perioada studiată. 

c. Identificarea elementelor cu risc privitor la securitatea persoanelor și mediului. 

d. Identificarea unor măsuri pentru eficiență energetică și pentru proiecte necesare în vederea 

alinierii la obiectivul piete competitive; 

e. Identificarea elementelor de rețea integrate în prezent în sistemul de telecontrol, dar care vor 

trebui adaptate tehnologic la sistemul de comunicații minim 4G, pe măsura ce generațiile 2G și 

3G vor ieși din uz. 

f. Identificarea unor investiții care trebuie executate pe baza prevederilor legale (extinderi rețele 

pentru administrațiile locale, cote de eficiență pentru realizarea rețelelor de interes public în 

vederea alimentării dezvoltatorilor anasambluri, întăriri ale rețelei pentru racordarea 

consumatorilor, realizarea de lucrări de alimentare pentru consumatorii care își amplifică puterea 

sub 50% din puterea aprobată inițial, obligații rezultate drept urmare a unor hotărări judecatorești). 

g. Identificarea lucrărilor necesare pentru reducerea nivelulul de pierderi de energie. 

h. Identificarea necesităților de extindere/realizare a unor sisteme moderne de tipul 

TELECONTROL(SCADA), telecomunicații, cartografiere rețele, sisteme de masură inteligente, 

etc. 

i. Identificarea necesităților de îmbunătățire a proceselor de exploatare și mentenanță și a dotărilor 

necesare. 

 

și ca produse finale: 

i. programul de retehnologizare/modernizare/dezvoltare instalații specific pentru perioada 2024-

2028 și general pentru perioada 2029-2033 inclusiv acțiuni pentru digitalizarea rețelei și/sau a 

proceselor și securitatea cibernetică. 

ii. programul de modernizare grupuri de măsură (schimb periodic) și instalare grupuri de măsură 

inteligente specific pentru perioada 2024-2028 și pentru perioada 2029-2033; 

iii. programul de investiții pentru achizitia de dotări pentru securitatea muncii, dotări pentru execuția 

lucrărilor, dotări pentru respectarea cerințelor legale, dotări informatice, dotări pentru securitatea 

ciberentică, dotări pentru transport/utilaje specific pentru perioada 2024-2028 pentru derularea în 

condiții optime și pentru realizarea programelor de asigurare a mentenanței RED și a programelor 

de investiții în RED. 

iv. programul de investiții pentru implementarea/dezvoltarea aplicațiilor informatice în vederea 

desfășurării proceselor (gestiune operativă, gestiunea întreprinderii, activitate comercială privind 

derularea procesului de racordare, facturare, emiterea avize de amplasament) derulate în cadrul 

activității de distribuție. 

v. acțiuni privind asigurarea cadrului necesar îndeplinirii obiectivului “0 accidente” și protecției 

mediului conform legislației în vigoare. 
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1.5 Obiectivele E-Distribuție Muntenia  pentru perioada 2024-2033 

Principalele obiective E-Distribuție Munteniapentru perioada 2024 - 2033 sunt următoarele: 

▪ Asigurarea securității persoanelor și bunurilor - “0 accidente”. 

▪ Îndeplinirea cerințelor legale impuse de reglementările specifice pentru operatorii de distribuție. 

▪ Adaptarea capacității de distribuție a energiei electrice pentru asigurarea creșterii naturale a 

consumului și accesului garantat la rețea a noilor utilizatori. 

▪ Îmbunătățirea continuă a calității serviciului de distribuție. 

▪ Reducerea pierderilor în rețeaua de distribuție. 

▪ Creșterea nivelului de digitalizare a rețelei; 

▪ Protecția mediului conform prevederilor legale. 

▪ Creșterea eficienței și eficacității activității de distribuție. 

▪ Îndeplinirea cerințelor legale impuse de reglementările specifice pentru operatorii de distribuție. 

 

 

2. Operatorul de distribuție SC E-Distribuție Muntenia SA 

2.1 Introducere 

 

E-Distribuție Muntenia SA asigură distribuția energiei electrice către un număr de 1.447.634 utilizatori 

(consumatori/prosumatori și producători) racordați la înaltă (IT), medie (MT) și joasă (JT) tensiune. În 

prezent licența de distribuție este acordată pentru teritoriul aferent a trei zone administrative: Municipiul 

București, Județul Ilfov și Județul Giurgiu. 

Serviciul de distribuție este asigurat prin utilizarea unei rețele de cca. 49.404 km (inclusiv branșamentele), 

a unui număr de 70 de stații de transformare cu o putere instalată de 5.096 MVA (inclusiv transformatoarele 

MT/MT și transformatoarele de servicii proprii) și a unui număr de cca 9.602 de posturi de transformare 

(inclusiv puncte de alimentare și puncte de conexiune cu distribuție la medie tensiune) cu o putere instalată 

de cca 4.291 MVA în transformatoarele MT/JT din proprietatea E-Distribuție Muntenia SA. 

Volumul de rețele prin care se realizează distribuția, defalcat pe judete (zone de rețea), niveluri de tensiune 

și tipologii de instalații se regăsește detaliat în tabelul 2.1. 
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Tabelul 2.1. Indicatorii privind consistența rețelei la 31.12.2022 

 

 

Zona

UM UM % UM % UM % UM %

Suprafata km2 238                     4% 1.583            30% 3.526             66% 5.347               100% 31.12.2022

Inclusiv zona muntoasa km2 31.12.2022

Populatie no 2.162.281         74% 488.410       17% 274.848         9% 2.925.539       100% 31.12.2022

Densitatea populatiei no/km2 9.085                 309               78                   547                   31.12.2022

Clienti IT no 9                          47% 5                    26% 5                      26% 19                     100% 31.12.2022

Clienti MT no 1.289                 43% 1.314            44% 389                 13% 2.992               100% 31.12.2022

Clienti JT no 1.054.414         73% 265.202       18% 125.009         9% 1.444.625       100% 31.12.2022

Clienti JT/Populatie no/no 49% 54% 45% 49% 31.12.2022

Linii IT km 272                     23% 440               38% 451                 39% 1.163               100% 31.12.2022

Subterane km 272                     100% -                -            -                  -            272                   23% 31.12.2022

Aeriene km -                      -            440               100% 451                 100% 891                   77% 31.12.2022

Linii IT no 71                       47% 49                 32% 31                   21% 151                   100% 31.12.2022

Subterane no 71                       92% 6                    0,08          -                  -            77                     51% 31.12.2022

Aeriene no -                      -            43                 56% 31                   40% 74                     49% 31.12.2022

Linii MT km 7.436                 61% 2.672            22% 2.115             17% 12.222             100% 31.12.2022

Subterane km 7.429                 76% 1.806            18% 528                 5% 9.764               80% 31.12.2022

20 kV km 1.799                 24% 1.770            98% 507                 96% 4.075               42% 31.12.2022

10 kV km 5.329                 72% 16                 1% 21                   4% 5.366               55% 31.12.2022

6 kV km 302                     4% 21                 1% 0                      0,03% 323                   3% 31.12.2022

Cablue aerian km 4                          2% 79                 44% 98                   54% 181                   1% 31.12.2022

Conductor neizolat km 3                          0% 786               35% 1.488             65% 2.278               19% 31.12.2022

Separatoare telecomandate no -                      348               422                 770                   31.12.2022

Linii MT no 2.000                 84% 229               10% 138                 6% 2.367               100% 31.12.2022

Lungime medie linie MT km 3,72                    11,67            15,32             5,16                  31.12.2022

Linii JT (fara bransamente km 17.730               76% 3.432            15% 2.298             10% 23.460             100% 31.12.2022

Conductor neizolat km 467                     3% 618               18% 950                 41% 2.036               9% 31.12.2022

Cablue aerian km 3.688                 21% 1.670            49% 1.136             49% 6.495               28% 31.12.2022

Subterane km 13.575               77% 1.143            33% 211                 9% 14.929             64% 31.12.2022

Bransamente JT km 5.115                 41% 4.941            39% 2.504             20% 12.559             100% 31.12.2022

Aeriene km 1.743                 34% 1.730            35% 2.269             91% 5.742               46% 31.12.2022

Subterane km 3.372                 66% 3.211            65% 235                 9% 6.817               54% 31.12.2022

Statii de transformare no 37                       53% 14                 20% 19                   27% 70                     100% 31.12.2022

Putere instalata(IT/IT, IT/MT, 

MT/MT)
MVA 3.500                 69% 956               19% 612                 12% 5.067               100% 31.12.2022

Statii telecomandate no 35                       95% 14                 100% 16                   84% 65                     93% 31.12.2022

Transformatoare IT/MT no 98                       63% 29                 19% 29                   19% 156                   100% 31.12.2022

Posturi de transformare/Puncte de 

alimentare
no 5.365                 56% 2.997            31% 1.240             13% 9.602               100% 31.12.2022

Din care PTA no 3                          0% 894               30% 600                 48% 1.497               16% 31.12.2022

Posturi de transformare/Puncte de 

alimentare telecomandate
no 3.247                 61% 1.250            42% 450                 36% 4.947               52% 31.12.2022

Transformatoare MT/JT, MT/MT no 5.379                 59% 2.523            28% 1.149             13% 9.051               100% 31.12.2022

Putere instalata MVA 2.895                 69% 941               22% 347                 8% 4.182               100% 31.12.2022

Posturi de transformare&Puncte de 

alimentare / Suprafata
no/km2 22,54                 1,89              0,35                1,80                  31.12.2022

Posturi de transformare&Puncte de 

alimentare / Linii MT
no/km 0,72                    1,12              0,59                0,79                  31.12.2022

Linii JT / Posturi de 

transformare&Puncte de 

alimentare

km/no 3,30                    1,15              1,85                2,44                  31.12.2022

Clienti JT / Linii MT no/no 527,21               1.158,09      905,86           610,32             31.12.2022

Linii MT / Suprafata km/km2 31,24                 1,69              0,60                2,29                  31.12.2022

Puncte telecomandate (posturi de 

transformare + puncte de 

alimentare + separatoare 

telecomandate) / Linii MT

no/no 1,62                    6,98              6,32                2,42                  31.12.2022

Clienti (MT+JT)/ Puncte 

telecomandate (posturi de 

transformare + puncte de 

alimentare + separatoare 

telecomandate)

no/no 325,13               166,78         143,81           253,21             31.12.2022

Clienti JT/Nr. Transformatoare no/no 196,54               88,49            100,81           150,45             31.12.2022

Data actualizare

Indicatori consistenta retea

Indicator
Bucuresti Ilfov Giurgiu ED Muntenia
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2.2 Analiza RED în funcție de vechime și starea tehnică în corelare cu evoluția 

indicatorilor de performanță a serviciului de distribuție 

 

E-Distribuție Muntenia a realizat investiții în perioada 2019-2022 de peste 1,01 miliarde lei din fonduri 

proprii și contribuții financiare în valoare de 0,75 milarde lei. Pentru anul 2023 valoarea investițiilor 

planificate declarată la începutul ciclului de reglementare a fi puse în funcțiune de E-Distribuție Muntenia 

în rețea este de 0,22 miliarde lei din fonduri proprii și 0,08 miliarde lei din contribuții financiare. 

Suplimentar sunt prevăzute investiții din contribuții financiare de 0,04 miliarde de lei nerambursabile care 

urmează a fi realizate prin programul național POIM 10.2, și are în vedere în continuare dezvoltarea unui 

program semnificativ de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciului de distribuție, 

modernizarea/retehnologizarea/digitalizarea rețelei și implementarea pe plan local a standardelor 

internaționale ale grupului corelat cu prevederile legale în vigoare și cu strategiile naționale. 

Investițiile în perioada 2019-2023 în E-Distribuție Muntenia SA din fonduri proprii și contribuții financiare 

sunt prezentate în tabelul 2.3. 

Tabelul 2.3 Investițiile realizate în perioada 2019-2023 

Companie An u.m. Fonduri Proprii Contribuții Financiare Total 

E-Distribuție Muntenia SA 2019 MRON           242,11               198,46            440,57  

E-Distribuție Muntenia SA 2020 MRON           239,52               167,18            406,70  

E-Distribuție Muntenia SA 2021 MRON           284,21               212,71            496,92  

E-Distribuție Muntenia SA 2022 MRON           240,69               166,96            407,65  

E-Distribuție Muntenia SA Total '19-22' MRON 1.007 745        1.751,84  

E-Distribuție Muntenia SA 2023 MRON           215,82               112,78            328,60  

E-Distribuție Muntenia SA Total '19-23' MRON 1.222 858 2.080 

 

Investițiile din surse proprii pe niveluri de tensiune puse în funcțiune în perioada 2019-2022 în rețeaua E-

Distribuție Muntenia și planificate pentru anul 2023, sunt prezentate în tabelul 2.4: 

Tabelul 2.4. Investițiile în perioada 2019-2023 

An/Nivel 

tensiune 
IT MT JT 

Grupuri de 

măsură 

ICT, Alte 

investiții 
Total 

2019             61,84              66,98              58,32              40,51              14,46  
          

242,11  

2020             57,73              66,50              46,82              54,04              14,42  
          

239,52  

2021             58,24              89,30              46,54              51,91              38,22  
          

284,21  

2022             59,95              83,48              37,29              47,10              12,88  
          

240,69  

2023             66,10              28,03              36,78              48,34              36,58  
          

215,82  

Total           303,86            334,28            225,75            241,90            116,56  
       

1.222,35  
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Începând cu anul 2010 și până în anul 2022 în instalațiile E-Distribuție Muntenia, acțiunile întreprinse prin 

proiectele de investitții au condus la:  

▪ Modernizare/retehnologizare/digitalizare a stațiilor de transformare, în prezent fiind 

digitalizate/integrate parțial/total în sistemul de telecontrol 65 din totalul de 70 de stații de 

transformare.  

Stațiile rămase de introdus în sistemul de telecontrol integral sunt de regulă stații cu consum redus 

sau stații care alimentează sistemele de irigații care în prezent nu mai funcționează: FTIC, IMGB, 

Cama, Pietrișu Racord Adanc, Stănești.  

Stațiile integrate în telecontrol parțial sunt stațiile Filaret și Obor pentru care sunt lucrări de 

retehnologizare/modernizare și introducere în telecontrol în curs de implementare. 

În prezent stațiile de transformare pentru care nu au fost executate lucrări de modernizare a 

instalațiilor de înaltă tensiune și medie tensiune sunt:  

• FTIC, IMGB, Glina, Cama, Stănești și Pietrișu Racord Adânc la înaltă tensiune; 

• Filaret, Obor la medie tensiune pentru care sunt în curs lucrări de 

retehnologizare prevăzute a fi finalizate în perioada 2023-2025; 

• Sălaj și Vulcan la medie tensiune pentru care au fost executate lucrări de 

montare a întreruptoarelor de medie tensiune rezultate din stațiile modernizate 

în perioada 2010-2014; 

▪ Realizare de noi stații de transformare IT/MT din fonduri proprii la stația Transilvania corelat cu 

lucrarea de realizare a stației de conexiuni pentru alimentare cu energie electrică la 110 kV a unui 

utilizator important;  

▪ Au fost realizate lucrări de linii de 110 kV noi subterane sau lucrări de înlocuire LES 110 kV 

existente cu sursa de finanțare fonduri proprii și tarif de racordare în special în zona București în 

perioada 2010-2022 pentru creșterea capacității, reducerea costurilor de mentenanță, reducerea 

impactului asupra mediului (în special cabluri cu ulei, cu vechime de peste 40 ani) cu un volum 

total de cca. 100 km. 

Pentru liniile electrice aeriene au fost realizate lucrări de înlocuire izolație, instalare conductor de 

protecție, înlocuire porțiuni de conductoare, consolidare stâlpi și fundații, realizare prize de 

pământ. Au fost realizate lucrări pentru cca 60% din consistența totală de rețele aeriene de înalta 

tensiune. 

În perioada 2021-2024, datorită construcțiilor realizate în culoarul de protecție și siguranță al 

liniilor LEA 110 kV Fundeni-Afumați și al LEA 110 kV Fundeni-Brazi cu nerespectarea 

prevederilor avizelor de amplasament emise și în urma solicitării Autorității a rezultat necesitatea 

de trecere în subteran a liniilor de 110 kV LEA 110 kV Fundeni-Afumați și LEA 110 kV Fundeni-

Brazi.  

Această situație este întâlnită în mai multe zone din concesiunea E-Distribuție Muntenia dar în 

general și la nivelul întregii tări unde în culoarele liniilor au fost realizate construcții și este pusă 

în pericol siguranța populației. 

Un volum important de rețele de înaltă tensiune au durata de viață depășită și sunt necesare 

lucrări de modernizare/înlocuire în anumite situații cu creștere a capacității de transport 

(pentru flexibilitate în exploatare a instalațiilor în vederea asigurării unui nivel de siguranță 

ridicat în alimentarea consumatorilor din București) în perioada 2024-2033.  
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▪ În rețeaua de medie tensiune în perioada 2010-2022 au fost realizate lucrări în principal de 

modernizare a rețelelor în zona Giurgiu, zona Ilfov și punctual în zona București (cu un volum mai 

mare în perioada 2017-2022) corelat cu posibilitățile de obținere a autorizațiilor de construire.  

Se constată în continuare că un volum important de rețele este cu durata de viață depașită și 

necesită modernizarea sau înlocuirea. 

Un număr important de posturi de transformare/puncte de alimentare au fost retehnologizate, 

digitalizate și introduse în sistemul de telecontrol al E-Distribuție Muntenia, peste 50% din 

posturile de transformare și punctele de alimentare fiind integrate în sistemul de telecontrol fiind 

dotate cu echipamente moderne. 

Un volum redus de posturi de transformare au o durată de viață depașită iar înlocuirea acestora 

este corelată cu starea tehnică, comportarea în exploatare a liniilor, necesitățile corelate cu 

dezvoltarea zonelor (corelat și cu apariția stațiilor de încărcare și a prosumatorilor) dar și o 

componentă importantă privind asigurarea securității personalului de exploatare. 

Există posturi de transformare și puncte de alimentare care prezintă riscuri privind securitatea 

pentru personalul E-Distribuție Muntenia care sunt exploatate cu dificultate de  personal.  

De asemenea au fost realizate lucrări pentru instalarea de noi posturi de transformare pentru 

întărirea rețelei și pentru îmbunătățirea nivelului de tensiune în zone cu reclamații și măsurători 

efectuate. 

▪ Pentru rețeaua de joasă tensiune inclusiv branșamente, un volum de peste 30% din rețeaua de 

joasă tensiune este cu durată de viață depășită fiind necesare lucrări de modernizare, în același 

timp cu creșterea capacității acesteia corelat cu dezvoltările și creșterea consumului în aceste zone, 

creșterea consumului datorată impactului racordării stațiilor de încărcare vehicule electrice, 

penetrarea soluțiilor de tip pompă de căldura la utilizatori. 

Ca urmare a acestor preocupări constante de a investi în zonele critice din punct de vedere a calității 

serviciului, indicatorul SAIDI s-a îmbunătățit constant în perioada 2010-2022, în anul 2022 față de sfarșitul 

anului 2019 cu circa 45% la nivelul E-DM, de la 141 minute/client la 78 minute/client. Evoluția 

indicatorului SAIDI pentru operatorul E-Distribuție Muntenia SA în condiții normale de exploatare 

(excluzând aici, incidentele cu cauză externă, incidentele cu cauză de rețea în perioada unor evenimente 

meteo de tip forță majoră, întreruperile pentru activități planificate cu preavizarea utilizatorilor și 

incidentele cu cauza în rețeaua OTS) se regasește în graficul din figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Indicatori SAIDI pe zone geografice 
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În ceea ce privește evoluția SAIDI pe niveluri de tensiune se poate observa faptul ca s-a îmbunătățit calitatea 

serviciului atât în instalațiile de medie tensiune (care au ponderea cea mai reprezentativă din total) unde s-

a obținut o reducere de 43% față de valoarea de la sfârșitul anului 2019, de la 100 min/client la 57 min/client, 

cât și în instalațiile de joasă tensiune unde s-a obținut o reducere de 52% față de valoarea de la sfârșitul 

anului 2019, de la 39 min/client la 18 min/client. Impactul instalațiilor de înaltă tensiune în indicatorul total 

este foarte redus datorită modului de realizare și funcționare (regim de funcționare buclat) a acestor 

instalații. Aceasta evoluție se regăsește în graficul din figura 2.2. 

 

Fig. 2.2 Indicatori SAIDI pe nivel de tensiune EDM 

 

În ceea ce privește evoluția SAIDI pe niveluri de tensiune în Municipiul București, se poate observa faptul 

că s-a îmbunătățit calitatea serviciului în mod reprezentativ în instalațiile de medie tensiune. Începând cu 

anul 2021, an în care a existat un focus dedicat asupra cablurilor de medie tensiune cu cea mai mare rată de 

defectare (ex: zona de rețea aferentă stațiilor de transformare Sălaj și Vulcan) obținându-se o reducere de 

43% față de valoarea de la sfârșitul anului 2020, de la 58 min/client la 32 min/client, iar în instalațiile de 

joasă tensiune unde s-a obținut o reducere de 50% față de valoarea de la sfârșitul anului 2019, de la 24 

min/client la 12 min/client. 

 
Fig. 2.3 Indicatori SAIDI pe nivel de tensiune București 
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În ceea ce privește evoluția SAIDI pe niveluri de tensiune în județul Iflov, se poate remarca faptul că față 

de anul 2019 s-a îmbunătățit calitatea serviciului cu 38% de la 32 min/client la 20 min/client, valorile 

rămânând aproximativ constante în jurul valorii de 20 min/client (in ultimii 3 ani); în instalațiile de medie 

tensiune s-a obținut o reducere de 30% , de la 24 min/client la 17 min/client, iar în instalațiile de joasă 

tensiune s-a obținut o reducere de 57% față de valoarea de la sfârșitul anului 2019, de la 7 min/client la 3 

min/client. 

 
Fig. 2.4 Indicatori SAIDI pe nivel de tensiune Ilfov 

 

În ceea ce privește evoluția SAIDI pe niveluri de tensiune în județul Giurgiu se poate observa faptul că s-a 

îmbunătățit calitatea serviciului atat în instalațiile de medie unde s-a obținut o reducere de 66% față de 

valoarea de la sfârșitul anului 2019, de la 24 min/client la 8 min/client, cât și în instalațiile de joasă tensiune 

unde s-a obținut o reducere de 43% față de valoarea de la sfârșitul anului 2019, de la 7 min/client la 4 

min/client. 

 

Fig. 2.5 Indicatori SAIDI pe nivel de tensiune Giurgiu 

O parte din instalațiile de distribuție au durată de viață depașită, necesitând în continuare ample investiții 

în lucrări de modernizare sau înlocuire. O problemă specifică E_Distribuție Muntenia, o reprezintă rețelele 
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de medie tensiune de pe raza Municipiului București (in special cele de 10 și 6 kV) care prezintă cea mai 

mare pondere a ratei incidentelor datorită vechimii acestora, dar si în rețelele de 20 kV există zone în care 

cablurile au o fiabilitate redusă (cabluri cu uzură ridicată; ex rețeaua de distribuție aferentă stațiilor Salaj, 

Vulcan, Filaret). Înlocuirea acestor rețele reprezintă o provocare atât din punct de vedere al efortului 

investițional (amplificat de costurile aferente refacerilor de pavaje) dar și din punct de vedere al dificultății 

obținerii avizelor și autorizațiilor necesare pentru realizarea de excavații în zone urbane, cu densitate mare 

de utilități pe traseu. În privința rețelelor de 6 și 10kV odată cu înlocuirea cablurilor se va încerca și trecerea 

rețelelor la tensiunea superioară de 20kV, acest proces fiind condiționat și de disponibilitatea surselor de 

20kV (stații de transformare cu tensiunea secundară de 20kV). 

Planul de investiții 2024-2028 vizează în primul rând modernizarea stațiilor de transformare și a posturilor 

de transformare/puncte de alimentare, înlocuirea de rețele de JT, MT și IT cu mărirea capacității de 

distribuție, modernizarea sistemelor de măsură, implementarea proiectului de sisteme de măsurare 

inteligentă, realizarea sistemului de telecontrol și dezvoltarea periodică a acestuia în corelare cu evoluția 

numărului de puncte de telecontrol (cu impact imediat și decisiv asupra calității serviciului de distribuție), 

informatizarea extinsă a unor procese importante, dotări și amenajări de spații în construcții civile pentru 

clienți și salariați.  

 

2.2.1 Municipiul București 

 

În Municipiul București, E-Distribuție Muntenia asigură alimentarea cu energie electrică a cca 

1.055.712 de utilizatori împărțiți astfel pe nivelurile de tensiune: 9 utilizatori la IT, 1289 la MT și 1.054.414 

la JT. Alimentarea consumatorilor se realizează prin cca. 30.553 km de rețea, 37 stații de transformare cu 

o putere de cca 3.520 MVA și 5.365 de posturi de transformare și puncte de alimentare cu o putere instalată 

în transformatoarele de MT/JT de peste 2.895 de MVA. 

Energia distribuită este de 5.056.913 MWh din care MWh 122.357 la IT, MWh 2.043.226 la MT și 

2.891.330 MWh la JT. 

Municipiul București are o rețea de distribuție a energiei electrice cu particularități datorită modului de 

dezvoltare, diferită de toate celelalte zone de distribuție ale României prin care s-a urmărit în fiecare etapă 

istorică funcție de posibilitățile tehnologice, sau economice un grad optim de siguranță în funcționare. 

Principalele caracteristici care determină această specificitate sunt: 

▪ Liniile de înaltă tensiune în majoritate subterane au fost instalate începând cu anii 1950. 

▪ Stațiile de transformaret sunt în majoritate de tip interior, cu puteri instalate individuale mari  intre 

50 și 240 MVA.  

▪ Cca 72% din rețeaua de MT funcționează la tensiunea de 10 kV în cea mai mare parte printr-un 

sistem de distribuție intermediar realizat cu 176 de puncte de alimentare. 

▪ Majoritatea transformatoarelor de MT/JT sunt cu puteri mai mari sau egale cu 400 kVA situație 

determinată de dificultatea obținerii spațiilor necesare pentru noi posturi de transformare, ca si în 

cazul stațiilor de transformare. 

▪ Există un număr de 1301 de posturi de transformare subterane. 

▪ Cea mai mare parte a consumului cca 56% este la JT avand ca rezultat și o rețea de JT extinsă. 
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▪ Existenta unui număr mare de consumatori sensibili la care întreruperea în alimentarea cu energie 

electrică poate avea consecințe negative majore, chiar dacă o parte din acești utilizatori sunt dotați 

cu surse de energie electrică independente. 

Cei 1.055.712 de utilizatori din orașul București, conform indicatorilor de performanță înregistrați în ultimii 

ani, se bucură în prezent de unul dintre cele mai bune servicii de distribuție din țară. Cu toate acestea în 

continuare există un număr mare de reclamații care determină în cadrul E-Distribuție Muntenia să inițieze 

acțiuni de îmbunătățire a serviciului de distribuție.  

La fel cu alte situații asemănătoare din țară și Bucureștiul a trecut din punct de vedere al rețelei electrice de 

distribuție, printr-o perioada de tranziție dificilă ca urmare a desființării, sau reducerii activității tuturor 

marilor platforme industriale: IMGB, Republica, 23 August, Increst, Iremoas etc. 

Continuarea programului de modernizare și dezvoltare al instalațiilor de distribuție, conform 

planului de investiții care va fi supus aprobării pentru perioada 2024 – 2028, va asigura pentru 

urmatorii 5 ani: 

▪ modernizarea și retehnologizarea rețelei de înaltă tensiune și a stațiilor de transformare; 

▪ realizarea unor stații de transformare noi și a creșterii capacității rețelei de 110 kV prin linii 

noi/inlocuiri de cablu de 110 kV cu cabluri cu capacitate mai mare care să asigure un nivel 

ridicat de siguranță în funcționarea și totodată să asigure dezvoltarea rețelei corelată cu 

solicitările de racordare și cu necesitățile de trecere la 20 kV ale rețelelor existente în special 

in zonele de confluență cu județul Ilfov; 

▪ dezvoltarea stațiilor de transformare prin introducerea tensiunei de 20 kV în stațiile în care 

în prezent nu există, iar zonele sunt alimentate preponderent la 10 kV sau prin extinderea 

conexiunilor de medie tensiune pentru realizarea unor linii noi în vederea îmbunătățirii 

indicatorului de densitate de client/km de linie pentru a crește gradul de siguranță în 

alimentarea utilizatorilor; 

▪ modernizarea și introducerea în sistemul de telecontrol a posturilor de transformare; 

▪ implementarea sistemelor de măsurare inteligentă de tip Smart Meter; 

▪ instalarea grupurilor de măsurare pentru balanță pe liniile de medie tensiune, în posturile de 

transformare pentru identificarea zonelor cu CPT ridicat; 

▪ refacerea branșamentelor și coloanelor (in prezent coloanele din blocurile de apartamente 

din București au o vechime de până la  80 - 90 de ani nefiind cuprinse din punct de vedere 

contabil în patrimoniul OD) în zonele rezidențiale concomitent cu implementarea sistemelor 

de măsurare inteligentă de tip Smart Meter pentru securizarea grupurilor de măsurare și 

pentru centralizarea acestora, scoaterea la limită de proprietate a grupurilor de măsurare 

inaccesibile; 

▪ realizarea parțială a trecerii la 20 kV a rețelei existente de MT 6 kV și 10 kV și înlocuirea 

parțiala a rețelei de JT; 

▪ retehnologizarea punctelor de alimentare și introducerea în sistemul de telecontrol; 

▪ modernizarea rețelelor de MT și JT (inclusiv a branșamentelor) atât aeriene cât și subterane 

care prezintă probleme privind comportarea în exploatare; 

▪ înlocuirea echipamentelor de telecomunicații destinate realizarii conducerii de la distanță a   

rețelei care în prezent utilizează tehnologie tip 2G și 3G care în viitor nu vor mai fi 

disponibile; 

▪ realizarea automatizării rețelei de medie tensiune în zonele în care echipamentele actuale și 

topologia rețelei permite implementarea în vederea îmbunătățirii calității serviciului de 

distribuție; 
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În continuare activitatea de mentenanță în rețelele de MT și JT a E-Distribuție Muntenia, va avea alocate 

resurse bugetare importante deoarece retehnologizarea și modernizarea acestor instalații, condiționat de 

obținerea autorizațiilor de construcție eliberate de administrațiile locale, reprezintă un efort investițional pe 

termen lung. 

 

2.2.2 Județul Ilfov 

 

În județul Ilfov, E-Distribuție Muntenia SA, asigură alimentarea cu energie electrică a 266.521 de 

utilizatori împărțiți astfel pe nivelurile de tensiune de 110kV, 10kV, 6kV, și 0,4kV 10kV: 5 la IT, 1.314 la 

MT și 265.202 la JT. Alimentarea consumatorilor se realizează prin cca 11.044 km de rețea MT și JT, 14 

stații de transformare cu o putere de 961 MVA și 2.997 de posturi de transformare și puncte de alimentare 

cu o putere instalată în transformatoarele de MT/JT de aproape 941 MVA. 

Energia distribuită este de 1.897.937 MWh din care 104.858 MWh la IT, 883.868 MWh la MT și 909.211 

MWh la JT. 

Până în anul 1990 județul Ilfov era o zonă eminamente agrară, cu o rețea care, cu excepția orașului Buftea, 

avea un caracter rural fiind realizată cu linii aeriene de înaltă, medie și joasă tensiune, cu posturi de 

transformare în cea mai mare parte aeriene și un număr redus de stații de transformarere, în principal 

echipate cu transformatoare de 10 și 16 MVA. Începând cu sfârșitul anilor 90 și continuând în perioada de 

după anul 2000 județul Ilfov a devenit zona cu creșterea economică ce mai mare din țară, iar zonele 

adiacente capitalei au devenit zone rezidențiale cu caracter urban. Această dezvoltare a avut în general un 

caracter haotic, deținătorii de utilități primind cereri punctuale de racordare care trebuiau rezolvate intr-un 

termen scurt conform prevederilor legale. Cu toate acestea prin lucrări realizate din fonduri proprii E-

Distribuție Muntenia a reușit intr-un termen scurt să asigure întărirea rețelei si să rezolve practic toate 

cererile noilor utilizatori. Concomitent, a reușit în special după 2010, 2011 să crească substanțial și calitatea 

serviciului de distribuție. Trebuie menționat în acest context faptul că în zonă au fost construite în localitatea 

Otopeni 2 stații noi de transformare (Otopeni 2x25MVA; Transilvania 2x25MVA), s-a achizitionat stația 

2x25MVA Dragomiresti, au fost amplificate stațiile Popesti-Leordeni, Chitila,  Căciulați, Afumați, Glina, 

Arcuda, IFA și Solex. De asemenea, au fost utilizate pentru alimentarea cu energie electrică a zonei Ilfov 

și stații din București: Titan (pentru orașul Pantelimon), Pipera (pentru zona Voluntari, Pipera), Increst 

(pentru zona Chiajna), Timpuri Noi, etc. în perioada 2010-2012 toate stațiile din zona Ilfov au fost 

retehnologizate, modernizate și racordate la sistemul de telecontrol. Procesul de modernizare a cuprins și 

celelalte elemente ale rețelei de distribuție astfel: posturi de transformare, linii de MT, linii de JT, etc. 

Necesarul de energie electrică a zonei din punct de vedere a rețelei de înaltă tensiune este în acest moment 

asigurat în condiții de siguranță. Rămân însă numeroase aspecte de soluționat la nivelul tensiunelor medie 

și joasă în special în zonele rezidențiale, care și-au schimbat caracterul din rural în urban, obligând 

operatorul de distribuție să respecte altă categorie de indicatori de performanță. În plan pentru perioada 

2024-2033 sunt prevăzute propunerile de dezvoltare și reabilitare prin care să se continue mărirea capacității 

și schimbarea de structură a rețelei. 

Continuarea programului de modernizare și dezvoltare al instalațiilor de distribuție, conform planului de 

investiții care va fi supus aprobării pentru perioada 2024 – 2028, va asigura pentru urmatorii 5 ani: 

▪ modernizarea și retehnologizarea rețelei de înaltă tensiune; 
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▪ realizarea unor stații noi de transformare și/sau extinderea conexiunilor de medie tensiune 

pentru realizarea unor linii noi în vederea îmbunătățirii indicatorului de densitate de 

client/km de linie pentru a îmbunătăți calitatea serviciului de distribuție la utilizatori; 

▪ realizarea unor linii noi de medie tensiune pentru reducerea numărului de clienți/linie care 

în ultimii ani a crescut datorită trecerii din rural în urban; 

▪ modernizarea și introducerea în sistemul de sistemul de telecontrol posturilor de 

transformare, conform strategiei de realizare a sistemului; 

▪ implementarea sistemelor de măsurare inteligentă de tip Smart Meter; 

▪ refacerea branșamentelor și coloanelor în zonele rezidențiale concomitent cu implementarea 

sistemelor de măsurare inteligentă de tip Smart Meter pentru securizarea grupurilor de 

măsurare și pentru centralizarea acestora, scoaterea la limita de proprietate a grupurilor de 

măsurare inaccesibile; 

▪ instalarea grupurilor de măsurare pentru balanță pe liniile de medie tensiune, în posturile de 

transformare pentru identificarea zonelor cu CPT ridicat; 

▪ modernizarea rețelelor de MT și JT (inclusiv a branșamentelor) atat aeriene cat și subterane, 

care prezintă probleme privind comportarea în exploatare; 

▪ realizarea unor posturi noi de transformare și a unor plecari noi pentru reducerea lungimii 

rețelelor de JT mai mari de 0,5 km; 

▪ înlocuirea echipamentelor de telecomunicații destinate realizarii conducerii de la distanță a  

rețelei care în prezent utilizează tehnologie tip 2G și 3G care în viitor nu vor mai fi 

disponibile; 

▪ realizarea automatizării rețelei de medie tensiune în zonele care echipamentele actuale și 

topologia rețelei permite implementarea în vederea îmbunătățirii calității serviciului de 

distribuție; 

În continuare activitatea de mentenanță în rețelele de MT și JT a E-Distribuție Muntenia, va avea alocate 

resurse bugetare importante deoarece retehnologizarea și modernizarea acestor instalații, condiționat de 

obținerea autorizațiilor de construcție eliberate de administrațiile locale, reprezintă un efort investițional pe 

termen lung. 

 

2.2.3 Județul Giurgiu 

 

În județul Giurgiu, E-Distribuție Muntenia, asigură alimentarea cu energie electrică a 125.403 de 

utilizatori împărțiți astfel pe nivelurile de tensiune de 110kV, 10kV, 6kV, și 0,4kV 10kV: 5 la IT, 389 la 

MT și 125.009 la JT. Alimentarea consumatorilor se realizează prin cca 6.916 km de rețea MT și JT, 19 

stații de transformare cu o putere instalată de 615 MVA și peste 1.240 de posturi de transformare și puncte 

de alimentare cu o putere instalată în transformatoarele de MT/JT de aproape 331 MVA. Energia distribuită 

este de 484.760 MWh din care 7.252 MWh la IT, 142.703 MWh la MT și 334.806 MWh la JT. 

Județul Giurgiu a avut un parcurs aproximativ opus comparativ cu județul Ilfov. În anul 1989 era un județ 

industrial – agrar, fapt pentru care în zonă a fost necesară și o stație de interfață cu Operatorul de Transport, 

ST 220/110 kV Ghizdaru. Consumul de energie electrică din acea perioada era în special direcționat către 

zona industrială din sud și pentru irigații. După anul 1990 consumul de energie electrică s-a redus drastic 

dispărând practic activitățile industriale și de irigații. 
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Rețeaua la toate nivelurile de tensiune este din punct de vedere a consumului descarcată, cu excepția unor 

situații punctuale, unde poate apărea necesitatea unor dezvoltari în viitorii 5 – 10 ani.  

În perioada 2010 -2012 au fost reabilitate și modernizate în intregime stațiile de transformare cu un consum 

maxim mai mare de 2 MW, un număr important de posturi de transformare, linii de IT, MT și JT. Stațiile 

și posturile de transformare modernizate ca și separatoarele de sarcina instalate în lungul liniilor de MT, au 

fost introduse în sistemul de telecontrol. 

De asemenea un număr important de sisteme de măsură inteligente au fost instalate în judetul Giurgiu. 

Modernizarea stațiilor de transformare și  a liniilor de MT au ajutat la racordarea centralelor fotovoltaice. 

Zona Giurgiu, ca urmare a creșterii numărului de racordari/solicitări de racordare a 

producătorilor/prosumatorilor, și ca urmare a faptului ca rețeaua fiind buclată cu zonele DEO pentru care 

sunt racordați/există solicitări de racordare a producătorilor/prosumatorilor, se transformă dintr-o zonă 

pasivă din punct de vedere energetic (consum) intr-o zona activă (producție), fiind necesară dezvoltarea  

rețelei de înaltă tensiune, inclusiv a rețelei transport (220 kV și 400 kV). Aceste aspecte conduc la 

necesitatea creșterii capacității rețelelor de înaltă tensiune (110 kV) însă datorită unui volum foarte mare de 

solicitări de racordare nu este suficientă această initiativă fiind necesare și linii noi, stații noi IT/FIT pentru 

evacuarea puterii și transportul acesteia la tensiune corespunzătoare pentru un nivel de pierderi rezonabil 

în rețea. 

Continuarea programului de modernizare și dezvoltare al instalațiilor de distribuție, conform planului de 

investiții care va fi supus aprobării pentru perioada 2024 – 2028, va asigura pentru urmatorii 5 ani: 

▪ modernizarea și retehnologizarea rețelei de înaltă tensiune; 

▪ implementarea sistemelor de măsurare inteligentă de tip Smart Meter în zonele în care în 

prezent nu există; 

▪ refacerea branșamentelor și coloanelor în zonele rezidențiale concomitent cu implementarea 

sistemelor de măsurare inteligentă de tip Smart Meter pentru securizarea grupurilor de 

măsurare și pentru centralizarea acestora, scoaterea la limita de proprietate a grupurilor de 

măsurare inaccesibile; 

▪ instalarea grupurilor de măsurare pentru balanță pe liniile de medie tensiune, în posturile de 

transformare pentru identificarea zonelor cu CPT ridicat; 

▪ modernizarea rețelelor de MT și JT (inclusiv a branșamentelor) atât aeriene cat și subterane 

care prezintă probleme privind comportarea în exploatare; 

▪ realizarea unor posturi noi de transformare și a unor plecari noi pentru reducerea lungimii 

rețelelor de JT mai mari de 0,5 km; 

▪ înlocuirea echipamentelor de telecomunicații destinate realizarii conducerii de la distanță  a 

rețelei care în prezent utilizeaza tehnologie tip 2G și 3G care în viitor nu vor mai fi 

disponibile; 

▪ realizarea automatizării rețelei de medie tensiune în zonele care echipamentele actuale și 

topologia rețelei permite implementarea în vederea îmbunătățirii calității serviciului de 

distribuție; 
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În continuare activitatea de mentenanță în rețelele de MT și JT a E-Distribuție Muntenia, va avea alocate 

resurse bugetare importante deoarece retehnologizarea și modernizarea acestor instalații, condiționat de 

obținerea autorizațiilor de construcție eliberate de administrațiile locale, reprezintă un efort investițional 

pe termen lung. 
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2.3 Analiza CPT în RED 

 

E-Distribuție Muntenia asigură distribuția energiei electrice către un număr de 1.447.636 utilizatori 

(consumatori/prosumatori și producători) racordați la înaltă (IT), medie (MT) și joasă (JT) tensiune. în 

prezent licența de distribuție este acordată pentru teritoriul aferent a trei zone administrative: Municipiul 

București, Județul Ilfov și Județul Giurgiu. 

Evoluția numărului de consumatori în perioada 2018-2022 alimentați din rețeaua de distribuție aflata în 

gestiunea E-Distribuție Muntenia este prezentată în tabelul 2.5 Se evidențiază o creștere medie și uniformă 

a numărului de utilizatori 2018-2022 de circa 2,65%/an. 

Tabelul 2.5 Evoluția numărului de consumatori în perioada 2018-2022 

Număr clienți 

Nivelul de tensiune u.m. 2018 2019 2020 2021 2022 

Înaltă Tensiune (110kV) [clienți] 19 18 18 19 19 

Medie Tensiune (6,10,20 kV) [clienți] 2.512 2676 2781 2892 2.992 

Joasă tensiune (0,4kV) [clienți] 1.300.055 1333941 1373028 1411161 1.444.625 

Evoluție 

TOTAL [clienți] 1.302.586 1.336.635 1.375.827 1.414.072 1.447.636 

Înaltă Tensiune (110kV) % - -5% 0% 6% 0% 

Medie Tensiune (6,10,20 kV) % - 7% 4% 4% 3% 

Joasă tensiune (0,4kV) % - 3% 3% 3% 2% 

TOTAL % - 2,61% 2,93% 2,78% 2,37% 

Energia electrică intrată în contur este compusă din: 

▪ energie electrică livrată de centralele electrice proprii (clasice şi regenerabile); 

▪ energie electrică primită din RET; 

▪ energie electrică primită de la alţi operatori de distribuţie 

▪ energie electrică primită de la prosumatori 

Energia electrică ieşită din contur este compusă din: 

▪ energie electrică distribuită producătorilor; 

▪ energie electrică distribuită consumatorilor captivi; 

▪ energie electrică distribuită consumatorilor eligibili; 

▪ energie electrică distribuita pentru regia OD; 

▪ energie electrică cedată la alti OD; 

▪ energie electrică cedată în RET. 

În tabelul 2.6 se prezintă evoluția energiei intrate în contur în perioada 2018-2022. Din datele prezentate se 

pot observa următoarele: 

▪ ponderea energiei livrate de centrale din total energie electrică intrată în contur, se stabilizează în 

jurul valorii de 29%; 

▪ energia electrică primită din RET din total energie intrată în contur  a fost  de cca 62-70% în ultimii 

ani; 

▪ energia electrică primită de la alţi OD s-a menţinut ca pondere, sub 6%. 
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▪ ponderea energiei primite de la prosumatori este de 0,05% încă nesemnificativă, însă urmare a 

programelor naționale de sprijin pentru prosumatori si nu numai, sunt așteptate creșteri 

semnificative; 

Tabelul 2.6 Evoluția energiei intrate în contur în perioada 2018-2022 
 An 2018 2019 2020 2021 2022 

Livrata de centrale 

GWh 3.002 2.914 2.481 2.559 2.229 

% intrat în contur 32% 31% 28% 28% 25% 

evoluție   -3% -15% 3% -13% 

Primita din RET 

GWh 5.866 5.915 5.996 6.120 6.150 

% intrat în contur 62% 63% 67% 67% 69% 

evoluție   1% 1% 2% 0% 

Primita de la alti OD 

GWh 532 487 492 498 460 

% intrat în contur 6% 5% 5% 5% 5% 

evoluție   -8% 1% 1% -8% 

Primita de la prosumatori 

GWh 0 0 0,11 2 11 

% intrat în contur 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,1% 

evoluție   0% 0% 1718% 450% 

Total intrat în contur 

GWh 9.400 9.316 8.969 9.179 8.850 

% intrat în contur 100% 100% 100% 100% 100% 

evoluție   -0,9% -3,7% 2,3% -3,6% 

 

În tabelul 2.7 se prezintă evoluția energiei electrice consumate în perioada 2018-2022 realizat și planificat 

pentru anul 2023. Din datele prezentate se pot observa următoarele: 

▪ se constată pentru anul 2022 o scadere a energiei distribuite la 110kV cu 2,61%, la JT cu 5,14% şi 

o creștere  la MT  cu 0,15% față de valorile aferente anului 2021;  

▪ se evidentiază o scădere anuală medie a consumului de energie electrică de cca 0,2% /an luand în 

considerare perioada 2018-2022; 

În perioada 2018-2022 energia distribuită a avut fluctuații semnificative datorate impactului pandemiei 

Covid și a situației geopolitice, dar între valoarea înregistrată la finalul anului 2018 și cea de la finalul 

anului 2022 variația este nesemnificativă (reducere de 1%). 

Tabelul 2.7 Energia electrică distribuită în perioada 2018-2022 

Anul u.m. Nivelul tensiune 2018 2019 2020 2021 2022 

Energia  

electrică 

consumată 

[MWh] 

Înaltă Tensiune (110kV) 283.408 275.208 250.204 240.758 234.467 

Medie Tensiune (6,10,20 
kV) 

3.075.484 3.107.404 2.886.402 3.065.110 3.069.797 

Joasă tensiune (0,4kV) 4.157.869 4.107.623 4.117.059 4.359.446 4.135.347 

               TOTAL 7.516.761 7.490.235 7.253.664 7.665.313 7.439.611 

Energia  

electrică 

consumată 

total 

[% din 

total] 

Înaltă Tensiune (110kV) 4% 4% 3% 3% 3% 

Medie Tensiune (6,10,20 

kV) 
41% 41% 40% 40% 41% 

Joasă tensiune (0,4kV) 55% 55% 57% 57% 56% 

               TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Evoluție [%] 

Înaltă Tensiune (110kV) - -2,89% -9,09% -3,78% -2,61% 

Medie Tensiune (6,10,20 

kV) 
- 1,04% -7,11% 6,19% 0,15% 

Joasă tensiune (0,4kV) - -1,21% 0,23% 5,89% -5,14% 

               TOTAL   -0,35% -3,16% 5,68% -2,94% 
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În tabelul 2.8 se prezintă evoluția consumului propriu tehnologic în perioada 2018-2022 în rețeaua E-

Distribuție Muntenia și planificat pentru anul 2023. 

Tabelul 2.8 Evoluția CPT în perioada 2018-2023 

Zona de Rețea Muntenia u.m. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

CPT inregistrat [GWh] 1.013 974 876 825 798 791 

CPT inregistrat [%] 10,78% 10,45% 9,76% 8,99% 9,03% 8,66% 

CPT recunoscut [%] 12,00% 11,16% 9,95% 9,62% 9,30% 8,97% 

Energia consumata MWh [GWh] 7.517 7.490 7.254 7.665 7.440 7.544 

Energia consumata la înaltă 

tensiune 
[%] 4% 4% 3% 3% 3% 3% 

Energia consumata la medie 

tensiune 
[%] 41% 41% 40% 40% 41% 41% 

Energia consumata la joasă tensiune [%] 55% 55% 57% 57% 56% 56% 

CPT la înaltă tensiune [%] 5,31% 5,35% 5,55% 5,95% 5,78% 5,70% 

CPT la medie tensiune [%] 25,43% 25,79% 27,10% 28,94% 29,33% 30,11% 

CPT la joasă tensiune [%] 69,25% 68,86% 67,35% 65,10% 64,89% 64,19% 

 

Din tabelul de mai sus se evidentiază o reducere continuă a valorii cantitative de CPT de la un an la altul, 

cu o valoare medie pe perioada 2018-2022 de 6%. 

Intervențiile efectuate asupra rețelei (investiții, mentenanță, controale pentru depistarea sustragerilor de 

energie, etc.) și alte acțiuni de proces au dus la încadrarea nivelului procentual de pierderi sub tintele impuse 

de ANRE. 

Repartiția CPT pe niveluri de tensiune este prezentată în același tabel și evidențiază faptul ca circa 64-69% 

din pierderile de energie electrică se produc în rețelele de joasă tensiune unde este distribuită circa 55-57% 

din energia electrică consumată, și cele mai mici pierderi de energie electrică se produc în rețelele de înaltă 

tensiune unde este distribuită circa 3-4 % din energia electrică consumată. 

 

 

 

2.3.1 Municipiul București 

Structura numărului mediu de utilizatori racordati la rețeaua de distribuție, aflată în gestiunea E-Distribuție 

Muntenia SA din zona municipiului București pe niveluri de tensiune, este prezentată în tabelul 2.9. 
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Tabelul 2.9 Structura utilizatorilor pe niveluri de tensiune și tipologie 2022 

Judet IT  din care URBAN din care RURAL 

BUCUREȘTI 

9 9 0 

MT  din care URBAN din care RURAL 

1.289 1.286 3 

JT  din care URBAN din care RURAL 

1.054.414 1.043.167 11.247 

Total  din care URBAN din care RURAL 

1.055.712 1.044.462 11.250 

 

Structura consumului de energie din rețeaua aferentă zonei București în anul 2022 pe niveluri de tensiune 

și aportul de CPT adus de fiecare nivel de tensiune în zona București si în total Muntenia este prezentată în 

tabelul 2.10.  

Tabelul 2.10. Structura consumului de energie 2022 

Unitate 

organizatorica 

Conturul 

energetic  

[MWh] 

Energia 

distribuita 

[MWh] 

Energia 

distribuita 

[MWh] 

Energia 

distribuita 

[MWh] 

Energia 

distribuita 

[MWh] 

IT MT JT total 

EDM 8.238.106 234.467 3.069.797 4.135.347 7.439.611 

ZR BUCUREȘTI 5.561.868 122.357 2.043.226 2.891.330 5.056.913 

ZR BUCUREȘTI 

[%] 
67,5% 52,2% 66,6% 69,9% 68,0% 

CPT ZR 

BUCUREȘTI 

[MWh]  

  29.971 148.684 326.300 504.955 

CPT ZR 

BUCUREȘTI [%]   0,5% 2,7% 5,9% 9,1% 

CPT ZR 

BUCUREȘTI-EDM   0,4% 1,8% 4,0% 6,1% 

 

Din datele prezentate rezultă ca energia distribuită prin stațiile racordate la rețeaua de MT este de cca 

5.409.540 MWh (este scăzut consumul la IT și pierderile în rețeaua de IT). Având în vedere puterea maximă 

consumată de cca 1100 MW pe București rezultă ca durata de utilizare a puterii maxime este  de cca 4.900 

h. 

Din cele prezentate privind datele economice, structura și evoluția consumatorilor și a energiei consumate 

în orașul București se pot concluziona următoarele: 

▪ datorită procentului de consum de energie de cca 57% la JT și a procentului de consumatori de JT 

de cca 99% se poate estima un consum stabil în viitorii ani; 

▪ din aceleași motive menționate mai sus o parte importantă a investițiilor trebuie direcționată în zona 

rețelei de JT si în activitatea de măsură și gestiune a consumatorilor de JT; 

▪ problema pierderilor va ramâne în continuare una importantă prin dificultatea numărului mare de 

consumatori care trebuie gestionați printr-o rețea extinsă cu posibilităti de realimentare a 

utilizatorilor din mai multe surse (care printr-o reconfigurare ar genera probleme privind o durată 

mare de întrerupere a utilizatorilor); 

▪ la nivel de UTR se remarcă faptul că UTR Est are cel mai mare număr de consumatori; 
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Referitor la influența racordării centralelor de energie regenerabila, din punct de vedere al consumului în 

orașul București, deocamdată este foarte redusă și nu se prevăd dezvoltări importante în urmatorii ani, 

întrucât zona este preponderent urbană, fără suprafețe extinse disponibile pentru amplasarea de centrale. 

Zona are însă un potențial ridicat referitor la apariția de prosumatori (casnic, clădiri administrative, centre 

comerciale), fiind stimulați de cadrul de reglementare și subvențiile ce se acordă pentru aceste tipuri de 

utilizatori, însa după cum reiese din analizele ulterioare nu sunt probleme din punct de vedere al capacității. 

Zona București prezintă particularitățile de consum pentru alimentare cu energie electrică a Metroului și a 

celei mai extinse rețele de transport public în comun din România, însă pentru racordările dezvoltărilor 

rețelei Metropolitane nu sunt estimate probleme privind racordarea. De asemenea, pentru stațiile de 

încărcare autobuze electrice pentru care există solicitări de racordare au fost emise soluții punctuale și, pe 

viitor, în funcție de planurile seminificative de implementare a stațiilor de încărcare autobuze, acestea vor 

fi tratate punctual și vor fi prevăzute soluții cu un nivel de siguranță în alimentare similar cu cel pe care îl 

are în prezent rețeaua STB.  

 

2.3.2 Județul Ilfov 

 

Structura numărului mediu de utilizatori racordați la rețeaua de distribuție aflata în gestiunea E-Distribuție 

Muntenia din zona județului Ilfov pe niveluri de tensiune, este prezentată în tabelul 2.11. 

 

Tabelul 2.11 Structura utilizatorilor pe niveluri de tensiune și tipologie 2022 

Judet IT  
din care 

URBAN 

din care 

RURAL 

ILFOV 

5 3 2 

MT  
din care 

URBAN 

din care 

RURAL 

1.314 670 644 

JT  
din care 

URBAN 

din care 

RURAL 

265.202 108.679 156.523 

Total  
din care 

URBAN 

din care 

RURAL 

266.521 109.352 157.169 

 

Structura consumului de energie din rețeaua aferentă zonei Ilfov în anul 2022 pe niveluri de tensiune și 

aportul de CPT adus de fiecare nivel de tensiune în zona Ilfov și în total Muntenia este prezentată în tabelul  

2.12. 

Din datele prezentate rezultă ca energia distribuită prin stațiile racordate la rețeaua de MT este de cca 

1.954.623 MWh (este scăzut consumul la IT și pierderile în rețeaua de IT). Considerând puterea maximă 

consumată de cca 340 MW pe Ilfov rezultă ca durata de utilizare a puterii maxime este este de cca 5700 h. 

Din datele prezentate privind structura și evoluția consumatorilor și energiei consumate în județul Ilfov se 

pot concluziona următoarele: 
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▪ datorită procentului de consum de energie de cca 47% la MT și IT și a procentului de consumatori 

de JT de cca 99% se poate de asemenea estima un consum stabil în viitorii ani; 

▪ problema pierderilor în continuare va rămâne importantă prin dificultatea numărului mare de 

consumatori de JT care trebuie gestionați. 

 

Tabelul 2.12 Structura consumului de energie 2022 

Unitate 

organizatorica 

Conturul 

energetic  

[MWh] 

Energia 

distribuita 

[MWh] 

Energia 

distribuita 

[MWh] 

Energia 

distribuita 

[MWh] 

Energia 

distribuita 

[MWh] 

IT MT JT total 

EDM 8.238.106 234.467 3.069.797 4.135.347 7.439.611 

ZR ILFOV 2.070.497 104.858 883.868 909.211 1.897.937 

ZR ILFOV [%] 25,1% 44,7% 28,8% 22,0% 25,5% 

CPT ZR ILFOV 

[MWh] 
 11.016 51.420 110.124 172.560 

CPT ZR ILFOV 

[%]  
0,5% 2,5% 5,3% 8,3% 

CPT ZR ILFOV-

EDM  
0,1% 0,6% 1,3% 2,1% 

 

Referitor la influența racordării centralelor de energie regenerabilă/prosumatori luând în 

considerare consumul din zona Ilfov și solicitările de racordare surse regenerabile, deocamdată nu prezintă 

probleme din punct de vedere al gestiunii solicitărilor de racordare. 

Zona are un potențial ridicat referitor la apariția de prosumatori (casnic, cladiri administrative, centre 

comerciale), și stații de încărcare vehicule electrice, fiind stimulați de cadrul de reglemante și subvențiile 

ce se acordă pentru aceste tipuri de utilizatori. 

În situația apariției de probleme punctuale aceste vor fi tratate cu resursele alocate pentru partea de întăriri 

în rețea. 

În planul de dezvoltare sunt prevăzute o serie de stații de transformare prin intermeidul cărora să fie 

asigurata o trecere conformtabilă de la zona rurală, la o zonă cu densitate de sarcină ridicată tipic urbană și 

care vor putea asigura indicatori de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice cel puțin 

similari cu indicatorii actuali. 

 

2.3.3 Județul Giurgiu 

 

Structura numărului mediu de utilizatori racordați la rețeaua de distribuție aflată în gestiunea E-Distribuție 

Muntenia SA din zona județului Giurgiu pe niveluri de tensiune, este prezentată în tabelul 2.13. 
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Tabelul 2.13 Structura utilizatorilor pe niveluri de tensiune și tipologie 2022 

Judet IT  
din care 

URBAN 

din care 

RURAL 

GIURGIU 

5 2 3 

MT  
din care 

URBAN 

din care 

RURAL 

389 77 312 

JT  
din care 

URBAN 

din care 

RURAL 

125.009 37.547 87.462 

Total  
din care 

URBAN 

din care 

RURAL 

125.403 37.626 87.777 

Structura consumului de energie din rețeaua aferentă zonei Giurgiu în anul 2022 pe niveluri de tensiune și 

aportul de CPT adus de fiecare nivel de tensiune în zona Giurgiu si în total Muntenia este prezentată în 

tabelul  2.14. 

Tabelul 2.14 Structura consumului de energie 2022 

Unitate 

organizatorica 

Conturul 

energetic  

[MWh] 

Energia 

distribuita 

[MWh] 

Energia 

distribuita 

[MWh] 

Energia 

distribuita 

[MWh] 

Energia 

distribuita 

[MWh] 

IT MT JT total 

EDM 8.238.106 234.467 3.069.797 4.135.347 7.439.611 

ZR GIURGIU 605.740 7.252 142.703 334.806 484.760 

ZR GIURGIU [%] 7,4% 3,1% 4,6% 8,1% 6,5% 

CPT ZR GIURGIU 

[MWh] 
  5.155 34.133 81.691 120.980 

CPT ZR GIURGIU 

[%]   0,9% 5,6% 13,5% 20,0% 

CPT ZR 

GIURGIU-EDM   0,1% 0,4% 1,0% 1,5% 

Din datele prezentate rezultă că energia distribuită prin stațiile racordate la rețeaua de MT este de cca 

593.333 MWh (este scazut consumul la IT, productia din sursele locale și pierderile în rețeaua de IT). Având 

în vedere puterea maximă consumată de cca 70 MW pe Giurgiu rezultă că durata de utilizare a puterii 

maxime este este de cca  3100h. 

Din datele prezentate privind structura și evoluția consumatorilor și energiei consumate în județul Giurgiu 

se pot concluziona urmatoarele: 

▪ datorită procentului de consum de energie de cca 69% la JT și a procentului de consumatori de JT 

de cca 99% se poate de asemenea estima un consum stabil în viitorii ani. 

▪ problema pierderilor în continuare va rămâne importantă dat fiind numărul mare de consumatori 

de JT care trebuie gestionați. 

Zona are un potențial ridicat referitor la apariția de prosumatori (casnic, clădiri administrative), fiind 

stimulați de cadrul de reglemante și subvențiile ce se acordă pentru aceste tipuri de utilizatori. 
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Referitor la influența racordării centralelor de energie regenerabila luând în considerare consumul 

din zona Giurgiu, s-a identificat prin studiile de solutie avizate, avizele tehnice de racordare emise 

necesitatea unor ample lucrări de întărire pentru a răspunde solicitărilor de racordare aflate în diverse etape 

ale procesului de racordare. Detalii legate de volumul acestor lucrări de întărire vor fi tratate în capitolul de 

analiza a rețelei de 110 kV. 

Apariția acestor centrale din surse regenerabile va conduce la creșterea CPT în rețeaua de înaltă tensiune 

fiind transportată către zona de consum București la distanțe mult mai mari.  

 

2.3.4 Solutii adoptate pentru reducerea CPT 

 

2.3.4.1 Solutii tehnice adoptate pentru reducerea CPT 

 

Având în vedere datele prezentate mai sus, rezultă în continuare necesitatea de implementare a unor soluții 

pentru reducerea CPT înregistrat în rețeaua de distribuție EDM: 

▪ schimbarea transformatoarelor de putere MT/JT cu încărcare de peste 80% și cu vechime de peste 

30 de ani cu altele cu pierderi reduse; 

▪ schimbarea transformatoarelor cu sarcină redusă cu altele de putere mai mică; 

▪ realizarea de noi puncte de injecție din MT (posturi de transformare) cu reducerea lungimii rețelei 

de JT; 

▪ echilibrări de faze; 

▪ utilizarea în stațiile de transformare a unui număr de transformatoare 1 sau 2, prin care să se asigure 

pierderi minime; 

▪ montarea de BMP-uri; 

▪ securizarea nișelor firidelor și cutiilor de distribuție; 

▪ schimbarea amplasamentelor contoarelor la parterul blocurilor, în afara apartamentelor, sau la 

delimitarea proprietăților; 

▪ activarea tuturor sau majorității cablurilor de IT, MT și JT; 

▪ creșterea sectiunii liniilor electrice; 

▪ reducerea încarcării elementelor de rețea prin preluarea consumului de alte elemente noi, sau 

existente mai puțin încărcate; 

▪ optimizarea schemelor de funcționare la toate nivelurile de tensiune; 

▪ trecerea rețelei la un nivel de tensiune superior față de cel utilizat în prezent; 

▪ înlocuirea grupurilor de măsură cu grad ridicat de uzură care prezintă riscuri privind erori de 

măsurare/consum fraudulos cu contoare noi, în special sisteme de măsură inteligente care să 

conducă nu numai la reducerea CPT cât și la creșterea nivelului de digitalizare a rețelei;  

▪ implementarea unor soluții de tip ADMS pentru utilizarea eficientă a rețelei de distribuție în 

vederea stabilirii schemelor optime de funcționare a rețelelor de distribuție; 

▪ implementarea unor soluții informatice pentru reducerea probabilității erorilor apărute în procesul 

de facturare; 
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2.3.4.2 Solutii organizatorice sau legale 

 

E-Distribuție Muntenia prin personal propriu realizează, în general, verificări în urmă sesizărilor și 

reclamațiilor clienților, verificări de punere în funcțiune a grupurilor de măsură, verificări periodice, 

verificări metrologice ale contoarelor de energie electrică și verificări provenite în urmă unor anomalii și 

neconformități descoperite în sistemul informatic. 

Verificările realizate vizează reducerea CPT-ului comercial prin identificarea intervențiilor neautorizate și 

a defectelor din rețea. Criteriile și acțiunile de verificare sunt analizate și stabilite în cadrul Unității 

Recuperare Energie și în cadrul Unității Verificări. Principalele acțiuni care au fost desfășurate în ultima 

perioada sunt: 

▪ Verificări generate de analizele structurate, care analizează situația consumului de energie electrică 

a diferitelor tipuri de consumatori; 

▪ Verificări generate în urma analizelor parametrilor înregistrați de contoarele ce transmit date de la 

distanță cu scopul identificării neconformitatilor grupurilor de măsură. 

▪ Verificări realizate împreună cu organele de poliție și/sau jandarmi pentru identificarea în zonele 

rău famate, a consumatorilor branșați fraudulos la rețeaua de distribuție; 

 

2.4 Analiza potentialului de creștere a eficientei energetice 

 

În tabelul 2.15 sunt prezentate domeniile de utilizare a energiei. 

În tabelul 2.16 sunt prezentate ponderile de utilizare a energiei pe domenii de utilizare și locul în ierarhia 

ocupată în utilizarea energiei în vedere prioritizării acțiunilor necesare. 

Tabelul 2.15 Domeniile de utilizare a energiei 

  Categoria Sursa de energie  
Domenii de utilizare a 

energiei 

I CPT realizat Energie electrică 

1). CPT realizat IT 

2). CPT realizat MT 

3). CPT realizat JT 

II 
Regie 

proprie 
Energie electrică 

4). Servicii interne 

5). Sedii administrative 

III 
Servicii 

conexe 

Combustibili (motorină, benzină)  
6). Transport, logistică, 

activități conexe 

Gaze naturale + Energie termică 7). Încălzire 

Tabelul 2.16 Ponderi procentuale ale energiilor utilizate pe domenii de utilizare, din total energie utilizată 

Nr. 

crt. 
Domenii de utilizare a energiei 

Ponderi 

procentuale din 

total energie 

utilizată 

Locul în ierarhia 

energiilor utilizate 

1 CPT IT 5,66% 3 
2 CPT MT 28,73% 2 
3 CPT JT 63,54% 1 

4 Regie proprie – servicii interne 0,75% 5 

5 Regie proprie – sedii administrative 0,29% 6 

6 Transport, logistică, activități conexe 0,95% 4 

7 Încălzire 0,09% 7 
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Din tabelele de mai sus se poate observa că ponderea cea mai importantă în utilizarea energiei este generata 

de pierderile de energie din rețeaua de distribuție, volumele semnificative fiind, în special, în rețeaua de 

medie și joasă tensiune asa cum a fost prezentat si în capitolul 2.3.  

Și pentru celelalte domenii de utilizare diferite de CPT, în ciuda faptului ca volumul de utilizare a energiei 

nu este unul important, trebuie avute în vedere măsuri de eficiență energetică alternative cu posibilități de 

atragere subvenții prin programe locale de finanțare sau programe europene pentru a putea crește eficiența 

și implicit rentabilitatea proiectelor. 

În tabelul 2.17 se prezintă evaluarea valorilor semnificației ,,S” respectiv stabilirea domeniilor de utilizare 

semnificativă a energiei, efectuate pe baza datelor deținute de către E-Distribuție referitoare la utilizările 

energiei și energiile utilizate, a potențialului de optimizare a acestora. 

Tabelul 2.17 Ponderi procentuale ale energiilor utilizate pe domenii de utilizare, din total energie utilizată 

Activitate 
Instalații, facilități 

asociate 

Factori de semnificație 

Semnificația 

S 

Domeniu 

semnificativ 

Criteriul 1 Criteriul 2 Criteriul 3 Criteriul 4 

Reglementare

/Legal 

Ponderea în 

energia totală 

utilizată 

Termen scurt 

ED actioneaza 

direct / poate să 

influenteze 

    
Termen 

mediu 
  

    Termen lung   

Distribuția energiei 

electrice IT 

Stații, posturi de 

transformare și 

linii 

1 1 1 1 4 DA 

Distribuția energiei 

electrice MT 

Stații, posturi de 

transformare și 

linii 

1 2 1 1 5 DA 

Distribuția energiei 

electrice JT 

Stații, posturi de 

transformare și 

linii 

1 2 2 1 6 DA 

Servicii interne Stații 0 0 0 1 1 NU 

Activități de 

gestionare a 

sediilor, birourilor 

Sedii 

administrative, 

Unitați Operative 

0 0 0 1 1 NU 

Activități pe teren 
Parc auto, 

echipamente, 
0 0 0 1 1 NU 

Activități de 

gestionare a 

sediilor, birourilor 

Clădiri 0 0 0 1 1 NU 

 

În tabelul 2.18 se prezintă valoarea CPT pentru anii 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 și 2022  

Tabelul 2.18. Valorile CPT pentru perioada 2016-2022 
An CPT [GWh] CPT [%] 

2016 1.145.449 13,0% 

2017 1.125.106 12,3% 

2018 1.013.016 10,8% 

2019 973.582 10,5% 

2020 875.508 9,8% 

2021 825.129 9,0% 

2022 798.495 9,0% 

Pentru 2022, tabelul de mai jos arată că cele mai mari valori ale energiilor utilizate în procesul tehnologic 

(CPT) corespund echipamentelor de JT. Tabelul permite identificarea performanței energetice asociate 

rețelei, referitor la utilizările semnificative ale energiei. 



 

UZ PUBLIC 
  Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 

59/31.03.2016 

 

 

37 

 

Tabelul 2.19. CPT pentru anul 2022 defalcat pe cele trei domenii 
Nivel de tensiune CPT[%] CPT [GWh] Pondere [%] 

ÎT 0,54% 46.143 5,78% 

MT 2,90% 234.237 29,34% 

JT 11,13% 518.115 64,89% 

Total 9,03% 798.495 100% 

 

Acțiuni necesare pentru reducerea CPT al rețelei de distribuție sunt detaliate în capitolul anterior și se 

axează pe ambele categorii de CPT tehnic și comercial: 

• CPT tehnic  

▪ schimbarea transformatoarelor de putere MT/JT cu încărcare de peste 80% și cu vechime de 

peste 30 de ani cu altele cu pierderi reduse; 

▪ schimbarea transformatoarelor cu sarcină redusă cu altele de putere mai mică; 

▪ realizarea de noi puncte de injectie din MT (posturi de transformare) cu reducerea lungimiii 

rețelei de JT; 

▪ echilibrari de faze; 

▪ utilizarea în stațiile de transformare a unui număr de transformatoare 1 sau 2, prin care să se 

asigure pierderi minime; 

▪ activarea tuturor sau majorității cablurilor de IT, MT și JT; 

▪ creșterea sectiunii liniilor electrice în special o dată cu lucrările de modernizare; 

▪ reducerea încărcării elementelor de rețea prin preluarea consumului de alte elemente noi, sau 

existente mai puțin încărcate; 

▪ optimizarea schemelor de funcționare la toate nivelurile de tensiune; 

▪ trecerea rețelei la un nivel de tensiune superior față de cel utilizat în prezent; 

▪ implementarea unor solutii de tip ADMS pentru utilizarea eficienta a rețelei de distribuție în 

vederea stabilirii schemelor optime de funcționare a rețelelor de distribuție; 

• CPT comercial 

▪ montarea de BMP-uri; 

▪ securizarea nișelor firidelor și cutiilor de distribuție; 

▪ schimbarea amplasamentelor contoarelor la parterul blocurilor, în afara apartamentelor, sau la 

delimitarea proprietătilor; 

▪ achiziții dotări echipe operative cu principal scop creșterea preciziei măsuratorilor efectuate 

▪ implementare sisteme informatice și dezvoltarea sistemelor actuale în vederea reducerii 

probabilității erorilor în procesul de citire și facturare; 

Acțiunile E-Distribuție destinate îmbunătățirii performanței energetice vor fi cu preponderență orientate 

spre reducerea valorilor cu semnificatia cea mai mare. 

Deși domeniile servicii interne pentru stațiile/posturile/echipamentele montate în rețea, sedii administrative 

aferente consumurilor sediilor de birouri, parc auto nu prezintă relevanță privind acțiunile de eficiență 

energetică totuși E-Distribuție Muntenia are în vedere și acțiuni adiționale în aceste domenii pentru 

îmbunătățirea eficienței energetice cum ar fi: 

a. instalarea de sisteme fotovoltaice în stațiile de transformare în vederea acoperirii parțiale/integrale a 

consumului; 

b. instalarea de sisteme fotovoltaice pe clădirile administrative în vederea acoperirii parțiale a consumul 

de energie; 

c. trecerea de la utilizarea unui parc auto pe comubustibil clasic la un parc auto hibrid (combustibil clasic 

și/sau electric plug-in); 
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d. utilizarea în cadrul soluțiilor de reabilitare/retehnologizare/modernizare a unor soluții de iluminat de 

tip LED, aparate de climatizare eficiente; 

e. optimizarea regimurilor de funcționare pentru echipamentele/aparatele de climatizare din stațiile de 

transformare/sediile administrative, automatizarea sistemelor de climatizare din sediile administrative; 

 

a. Sisteme Fotovoltaice în stații de transformare 

Au fost identificate posibilități de realizare măsură de implementare sisteme fotovoltaice în stațiile de 

transformare în locațiile indicate în tabelul de mai jos: 

Tabelul 2.20. Stații de transformare propuse pentru instalare de sisteme fotovoltaice în perioada 2024-2033 

Regiune Zona Cod stație Stația 

Energie 

utilizata 

medie 

Puterea 

instalată 

estimata 

Energie 

produsa  

estimata 

Valoare 

totala 

investitie 

MWh kW MWh mii lei 

EDM București DA00-1-810001 Balta Alba  87   40   48   602  

EDM București DA00-1-810005 Crangasi  107   40   48   600  

EDM București DA00-1-810013 Iremoas  77   50   60   750  
EDM București DA00-1-810014 Jilava  301   70   84   1.029  

EDM București DA00-1-810015 Laromet  36   60   72   868  

EDM București DA00-1-810016 Masini Grele  81   30   36   464  
EDM București DA00-1-810018 Militari  202   50   60   750  

EDM București DA00-1-810020 Nord  198   160   192   2.245  

EDM București DA00-1-810023 Panduri  86   120   144   1.674  
EDM București DA00-1-810026 Salaj  90   50   60   739  

EDM București DA00-1-810027 Solex  188   70   84   1.003  
EDM București DA00-1-810029 Titan  181   90   108   1.266  

EDM București DA00-1-810030 Toporasi  61   50   60   750  

EDM București DA00-1-810032 Vulcan  124   40   48   615  

EDM Ilfov DA00-1-820035 Buftea  78   50   60   724  

EDM Ilfov DA00-1-820036 Caciulati  69   40   48   621  

EDM Ilfov DA00-1-820038 Copaceni  75   40   48   610  
EDM Ilfov DA00-1-820043 Popesti Leordeni  100   60   72   889  

EDM Ilfov DA00-1-820044 Tancabesti  99   40   48   575  

În funcție de programele disponibile pentru finanțare se vor promova și elabora studiile de fezabilitate și 

documentele de finanțare pentru atragerea de fonduri în vederea realizarii proiectelor. 

 

b. Sisteme Fotovoltaice pentru cladiri administrative 

Au fost identificate posibilități de realizare măsură de implementare sisteme fotovoltaice pentru sediile 

administrative în locațiile indicate în tabelul de mai jos: 

Tabelul 2.21. Cladiri administrative propuse pentru instalare de sisteme fotovoltaice în perioada 2024-2033 

Societate Judet 

Localitate 

administrativa 

(UAT) 

Adresa postala 

Energie 

utilizata 

medie 

Puterea 

instalată 

estimata 

Energie 

produsa  

estimata 

Valoare 

totala 

investitie 

        MWh kW MWh mii lei 

EDM București Sector 2 str. Mieilor, sector 2          82  40 48         600  

EDM București Sector 2 
bd. Ferdinand I, nr. 137, 

sector 2 
       134  40 48         588  

EDM București Sector 1 
bd. Ion Mihalache, nr. 41-43, 

sector 1, corp B 
       324  40 48         579  

EDM Giurgiu Bolintin-Vale str. Intrarea Republicii, nr. 5          76  40 48         561  

EDM Giurgiu Giurgiu 

str. Dr. Ing. Marin D. 

Dracea, nr. 2 (fosta str. 

Frumoasei, nr. 2) 

         99  40 48         558  
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În funcție de programele disponibile pentru finanțare se vor promova și elabora studiile de fezabilitate și 

documentele de finanțare pentru atragerea de fonduri în vederea realizării proiectelor. 

 

c. Trecerea la utilizarea unui parc auto hibrid 

Încă din anul 2021 E-Distribuție Muntenia a demarat procesul de înlocuire a parcului auto cu trecerea de la 

auto din proprietate la auto în leasing cu utilizare de tehnologie hibrid și are planificată în perioada 2023-

2033 trecerea treptată de la auto în proprietate la leasing (unde este posibil chiar și pentru auto speciale) iar 

corelat cu posibilitatile pieței, o trecere la utilizarea unor auto hibride în vedere reducerii consumului de 

combustibil și a emisilor de CO2.  

 

2.5  Analiza regimurilor de funcționare RED 

 

Pornind de la starea tehnică a instalațiilor, comportarea în exploatare descrisă la capitolul 2.2 și din datele 

referitoare la numărul de incidente și deranjamente înregistrate în perioada 2019-2022, în condițiile în care 

E-Distribuție Muntenia a acoperit în totalitate solicitările de extindere a rețelelor și de racordare la rețea a 

consumatorilor, în perioada menționata se evidentiază faptul că: 

La Înaltă Tensiune 

▪ Rețeaua de înaltă tensiune în regimurile de funcționare 2019-2022 nu a provocat incidente 

semnificative în rețea care să conducă la intreruperi de lunga durată a utilizatorilor, un procent de 

sub 1% din totalul indicatorilor de calitate a serviciului cu cauză în rețea fiind datorat incidentelor 

în rețeaua și instalațiile de 110 kV . 

Acest aspect este datorat faptului ca rețeaua de 110 kV este dimensionată în conformitate cu 

prevederile codurilor tehnice în prezent putând fi asigurată continuitatea în alimentarea cu energie 

electrică a utilizatorilor în regimul cu N-1 elemente în funcțiune și datorită lucrărilor de investiții 

realizate în perioada 2010-2022, prin aceste lucrări creându-se și o flexibilitate în exploatare pentru 

cazurile de avarii în instalațiile operatorului de transport și asigurând realimentarea utilizatorilor în 

cel mai scurt timp prin transferarea consumurilor de pe o sursă pe o alta sursă. 

În ceea ce privește rețeaua de înaltă tensiune aeriană și comportarea acesteia la evenimente meteo 

extreme nu au fost inregistrate incidente semnificative care să conduca la întreruperi de lungă 

durată, fapt datorat în principal lucrărilor de investiții realizate în perioada 2010-2022. 

Totodată sunt de semnalat probleme referitoare: 

− la vechimea liniilor de 110 kV aeriene care au fost realizate în baza normativelor în 

vigoare din perioada de dinainte de 1970, fiind necesare o serie de lucrări de înlocuire a 

stâlpilor de beton, lucrări de consolidare a stâlpilor existenti (prin completare cu 

elemenete lipsă), înlocuirea izolației, consolidarea fundațiilor urmare a faptului că în 

prezent criteriile de dimensionare ale liniilor sunt mult mai exigente comparativ cu cele 

din perioada în care au fost proiectate 

− la rețelele electrice subterane cu izolație în ulei a caror exploatare devine din ce în ce mai 

dificilă și costisitoare, unde în prezent aprovizionarea de cablu cu ulei sau de ulei pentru 

completarea pierderilor este dificilă. De asemenea aceste rețele generează și un risc 

privind impactul asupra mediului. 
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Având în vedere cele menționate anterior se impune modernizare liniilor aeriene și înlocuirea 

rețelelor electrice subterane corelat cu posibilitătile de realizare (capacitatea operativă a 

contractorilor, regimurile de funcționare ale rețelei în vederea realizării programelor de mentenanță 

ale OTS și OD etc). 

▪ În ceea ce privește stațiile de transformare datorită procesului amplu de 

modernizare/retehnologizare/digitalizare din perioada 2010-2022 nu au fost înregistrate incidente 

semnificative, iar datorită lucrărilor de amplificare nu au fost înregistrate incidente cauzate de 

suprasarcină transformatoarelor din stații. 

Având în vedere impactul semnificativ în cazul apariției unor incidente extinse în stațiile de 

transformare si în special în stațiile cele mai importante din Municipiul București este necesară 

continuarea lucrărilor de modernizare/retehnologizare/digitalizare.  

 

La Medie Tensiune 

▪ Rețeaua de medie tensiune în regimurile de funcționare 2019-2022 a generat cel mai mare impact 

în indicatorii de calitate a serviciului cu cauza OD, cca 75% din total. 

În ultima perioadă, urmare a condițiilor meteo (in special zilelor cu caniculă consecutive) s-a 

constatat (în municipiul București) o creștere a numărului de incidente avand drept sursă cablurile 

de medie tensiune. 

Chiar și în aceste condiții datorită nivelului de digitalizare ridicat (număr mare de noduri cu 

posibilitate de comandă de la distanță, linii cu automatizare) și a arhitecturii rețelelor (complex 

buclată) impactul acestor incidente asupra clienților nu a fost unul ridicat cu excepția unor cazuri 

punctuale (N-2).  

Similar rețeaua de medie tensiune nu a suferit incidente semnificative cauzate de depășirea 

parametrilor nominali și de serviciu și este de evidențiat îmbunătățirea continuă a indicatorilor de 

calitate a serviciului din perioada 2019-2022. Aceasta îmbunătățire continuă a fost asigurată în 

perioada 2019-2022 prin acțiuni de mentenanță (în special defrișări și remedieri de criticități pe 

liniile de medie tensiune cu risc ridicat de transformare în incident) și de investititii (investiții țintite 

pe liniile de medie tensiune cu aport semnificativ în indicatorii de calitate cu costuri semnificative 

de mentenanță corectiva: înlocuiri de tronsoane cu defecte multiple, injectii noi în liniile de medie 

tensiune existente, îmbunătățirea continua a numărului de clienți arondati unui nod telecontrolat și 

a implementarii soluțiilor de automatizare).  

 

La Joasă Tensiune 

▪ Rețeaua de joasă tensiune în regimurile de funcționare 2019-2022 a generat un impact de cca 20-

25% din total în indicatorii de calitate a serviciului cu cauza OD din total, în ciuda unui volum 

ridicat de instalații (impactul fiind mai mic comparativ cu medie tensiune). 

Similar rețelei de medie tensiune în ultima perioadă urmare a condițiilor meteo (în special zilelor 

cu canicula consecutive) s-a constatat (în municipiul București) o creștere a numărului de 

dernajamente avand drept sursă cablurile de joasă tensiune. 

Similar rețeaua de joasă tensiune nu a suferit evenimente semnificative cauzate de depăsirea 

parametrilor nominali și de serviciu și este de evidentiat îmbunătățirea continuă a indicatorilor de 

calitate a serviciului din perioada 2019-2022. Aceasta îmbunătățire continuă a fost asigurată în 
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perioada 2019-2022 prin acțiuni de mentenanță (în special defrișări și remedieri de criticități pe 

rețelele de joasă tensiune cu risc ridicat de transformare în deranjamente colective) și de investitii 

(investiții țintite în rețelele de joasă tensiune cu aport în indicatorii de calitate cu costuri 

semnificative de mentenanță corectiva).  

E-Distribuție Muntenia elaborează în conformitate cu procedurile interne anual o serie de analize: 

▪ Analize privind riscul operativ din instalațiile și rețelele de distribuție în care este analizată 

posibilitatea menținerii continuității în alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor în regimul 

de funcționare cu N-2 elemente în funcțiune. Analiza privind riscul operativ în instalațiile E-

Distribuție Muntenia prezintă și nivelul de realimentare prin comandă de la distanță/manual a 

stațiilor de transformare și a liniilor de medie tensiune. Dacă pentru stațiile de transformare este de 

avut în vedere și criteriul N-2, pentru rețeaua de medie tensiune nu este eficientă 

supradimensionarea pentru asigurarea rezervării rețelelor de medie tensiune pentru nerespectarea 

criteriului cu N-2 elemente în funcțiune. 

De asemenea pentru rețeaua de înaltă tensiune și pentru stațiile de transformare prin personalul de 

exploatare al instalațiilor a fost evaluata starea tehnică, liniile fiind clasificate cu stare “0” 

instalațiile care necesita lucrări în urmatorii 5 ani și cu stare “1” instalațiile care necesita lucrări 

după 5 ani. 

Liniile de înaltă tensiune au fost prioritizate în funcție de importanța liniei: linii de buclă între zone, 

linii care nu respectă normativele de proiectare referitoare la culoarele de 

trecere/protecție/siguranță, linii cu probleme privind fluidul (ulei) care generează costuri de 

întreținere mari. 

Totodată pentru prioritizarea lucrărilor se are în vedere și tehnologia echipamentelor existente în 

stație pentru a reduce riscul cu privire la securitatea personalulul de exploatare, dar și consumul 

înregistrat în stații și numărul de utilizatori racordati în stație. 

Un alt aspect important care s-a avut în vedere la stabilirea lucrărilor necesare pentru 

retehnologizare și modernizarea rețelelor este legată de indisponibilitatea anumitor tehnologii 

pentru asigurarea unui nivel de digitalizare ridicat al rețelei (comunicațiile pe suport 3G și 2G 

indisponibile în viitor). 

 

▪ Analize privind diagnoza și stabilirea necesarului de interventii în rețelele de medie tensiune și 

joasă tensiune pentru îmbunătățirea calității serviciului de distribuție, prin descompunerea 

indicatorilor de calitate ai serviciului, în vederea identificarii unor acțiuni țintite pentru 

îmbunătățirea acestora, atât din punct de vedere operativ cât și din punct de vedere al maximizării 

beneficiului adus de investiții. 

Procedura internă prevede diagnoza comportării în exploatare din ultimii ani ai ciclului de 

reglementare precedent din punct de vedere al indicatorilor de calitate a serviciului, a numărului de 

incidente, analiza nivelului de digitalizare a rețelelor de medie tensiune (automatizare, nivel de 

noduri telecontrolate), descompunerea indicatorilor principali în indicatori secundari și analiză 

detaliată ulterioară privind cauzele incidentelor (vegetație, componentelor de rețea, etc), analiza 

privind evoluția costurilor de mentenanță și a compensațiilor plătite către utilizatori. 

De asemenea și în punctele de alimentare/posturile de transformare trebuie avut în vedere criteriul 

de asigurare a securității personalului de exploatare. 
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Un alt aspect important care trebuie avut în vedere la stabilirea lucrărilor necesare pentru 

retehnologizare și modernizarea rețelelor este legată de indisponibilitatea anumitor tehnologii 

pentru asigurarea unui nivel de digitalizare ridicat al rețelei (comunicația pe suport 3G indisponibilă 

și 2G indisponibilaă în viitor). 

Pentru rețeaua de joasă tensiune diagnoza presupune identificarea rețelelor de joasă tensiune cu 

impact în indicatorii de calitate a serviciului, analiza multicriterială realizandu-se prin luarea în 

considerare a indicatorilor de calitate, costurilor de mentenanță, compensațiilor plătite pentru 

calitatea serviciului, numărului de deranjamente individuale și numărului de deranjamente 

colective 

Pentru rețeaua de medie tensiune, diagnoza presupune identificarea rețelelor de medie tensiune cu 

impact în indicatorii de calitate a serviciului, analiza multicriterială realizându-se prin luarea în 

considerare a indicatorilor de calitate, costurilor de mentenanță și a compensațiilor plătite pentru 

calitatea serviciului 

Analizele s-au bazat pe datele aferente ultimilor 3 ani (perioada 2020-2022). Pentru prioritizarea 

intervențiilor pe baza analizei multicriteriale a fost evaluată fiecare linie de medie tensiune și fiecare 

rețea de joasă tensiune arondată unui post de transformare, fiind selectate și analizate în detaliu 

primele 300 de linii de medie tensiune rezultate ca fiind prioritare pe baza unui scor mediu ponderat 

rezultat din analiza multicriterială și primele 500 de rețele de joasă tensiune ale posturilor de 

transformare, pentru care au fost propuse intervenții de îmbunătățire a indicatorilor sau de reducere 

CPT. 

Analize suplimentare au fost realizate pentru identificarea liniilor cu nivel ridicat de încărcare fără 

depașirea capacității admisibile a acesteia și a rețelelor de joasă tensiune cu lungimi mari cu nível 

de încărcare ridicat menite să contribuie la reducerea pierderilor de energie din rețea. 

 

Acțiunile identificate ca urmare a analizei regimurilor de funcționare sunt după cum urmează: 

▪ modernizarea și retehnologizarea rețelei de înaltă tensiune și a stațiilor de transformare; 

▪ realizarea unor stații noi de transformare si/sau extinderea conexiunilor de medie tensiune 

pentru realizarea unor linii noi în vederea îmbunătățirii indicatorului de densitate de 

client/km de linie pentru a îmbunătăți calitatea serviciului de distribuție la utilizatori; 

▪ realizarea unor linii noi de medie tensiune pentru reducerea numărului de clienți/ linie care 

în ultimii ani a crescut datorită trecerii din rural în urban; 

▪ modernizarea și introducerea în sistemul de telecontrol a posturilor de transformare; 

▪ modernizarea rețelelor de MT și JT (inclusiv a branșamentelor) atat aeriene cat și subterane, 

care prezintă probleme privind comportarea în exploatare; 

▪ realizarea unor posturi noi de transformare și a unor plecari noi pentru reducerea lungimii 

rețelelor de JT mai mari de 0,5 km; 

▪ înlocuirea echipamentelor de telecomunicații destinate realizarii conducerii de la distanta  

rețelei care în prezent utilizeaza tehnologie tip 2G și 3G, tehnologii care în viitor nu vor mai 

fi disponibile; 

▪ realizarea automatizării rețelei de medie tensiune în zonele in care echipamentele actuale și 

topolgia rețelei permite implementarea în vederea îmbunătățirii calității serviciului de 

distribuție; 
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▪ implementarea sistemelor de măsurare inteligentă de tip Smart Meter; 

▪ refacerea branșamentelor și coloanelor în zonele rezidențiale concomitent cu implementarea 

sistemelor de măsurare inteligentă de tip Smart Meter pentru securizarea grupurilor de 

măsurare și pentru centralizarea acestora, scoaterea la limita de proprietate a grupurilor de 

măsurare inaccesibile; 

▪ instalarea grupurilor de măsurare pentru balanță pe liniile de medie tensiune, în posturile de 

transformare pentru identificarea zonelor cu CPT ridicat și stabilirea unor acțiuni tintite de 

investiții și de verificari în teren; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZ PUBLIC 
  Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 

59/31.03.2016 

 

 

44 

 

2.6 Analize privind evoluția producției și a consumului de energie electrică în 

zona de licență, evaluarea necesarului de puncte de reîncărcare a 

vehiculelor, a potențialului de consum dispecerizabil 

 

2.6.1.1 Analiza privind evoluția producției și a consumului 

 

Referitor la prognoza energiei electrice distribuite și a puterii maxime cu care vor fi încărcate elementele 

rețelei de distribuție, depind în principal urmatorii factori: 

▪ evoluția socială; 

▪ restructurarea economiei; 

▪ modernizarea tehnologica și restructurarea industrială; 

▪ modificarea condițiilor de viață; 

▪ extinderea utilizării aerului condiționat; 

▪ utilizarea energiei electrice pentru încălzitul locuințelor, spațiilor comerciale, de birouri, 

industriale, social – culturale și/sau pentru gatit; 

▪ caracteristici ale zonei geografice;  

▪ caracterul consumului urban  - rural; 

▪ înregistrările ultimilor ani referitoare la consumul de energie și putere electrică din zona E-

Distribuție Muntenia SA; 

▪ planuri urbanistice generale; 

▪ estimări ale evoluției puterii electrice la VSI, VDV și GNV pentru perioada 2024-2029-2033 

transmise către  OTS în vederea dimensionării rețelelor de înaltă tensiune și foarte înaltă tensiune; 

În perioada 2018-2022 în condițiile în care a fost permis accesul la rețea tuturor consumatorilor evoluția 

energiei distribuite a fost stabilă menținându-se în jurul unei valorii anuale de 7,5 TWh. în tabelul 2.22 și 

în figura 2.6 este prezentata evoluția energiei distribuite 2018-2022. 

Tabelul 2.22 Energia electrică distribuita în perioada 2018-2022 

Anul u.m. Nivelul tensiune 2018 2019 2020 2021 2022 

Energia  

electrică 

consumată 

[MWh] 

Înaltă Tensiune (110kV) 283.408 275.208 250.204 240.758 234.467 

Medie Tensiune (6,10,20 

kV) 
3.075.484 3.107.404 2.886.402 3.065.110 3.069.797 

Joasă tensiune (0,4kV) 4.157.869 4.107.623 4.117.059 4.359.446 4.135.347 

               TOTAL 7.516.761 7.490.235 7.253.664 7.665.313 7.439.611 

Energia  

electrică 

consumată 

total 

[% din 

total] 

Înaltă Tensiune (110kV) 4% 4% 3% 3% 3% 

Medie Tensiune (6,10,20 
kV) 

41% 41% 40% 40% 41% 

Joasă tensiune (0,4kV) 55% 55% 57% 57% 56% 

               TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Evoluție [%] 

Înaltă Tensiune (110kV) - -2,89% -9,09% -3,78% -2,61% 

Medie Tensiune (6,10,20 

kV) 
- 1,04% -7,11% 6,19% 0,15% 

Joasă tensiune (0,4kV) - -1,21% 0,23% 5,89% -5,14% 

               TOTAL   -0,35% -3,16% 5,68% -2,94% 
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Figura 2.6 Energia electrică distribuita în perioada 2018-2022 pe niveluri de tensiune 

 

Evoluția energiei intrate în contur total și detaliată pe energia produsă, energie primită din RET, primită de 

la alți OD și injectată de prosumatori de centralele racordate direct la rețeaua OD este prezentată în tabelul 

2.23. 

Tabelul 2.23 Energia electrică intrata în perioada 2018-2022 
Categorie u.m. An IT MT JT TOTAL IT MT JT TOTAL 

Livrată 

centrale 
[GWh] 

2018 2.457 409 0 2.866     
2019 2.418 372 0 2.791 -2% -9% 40% -3% 

2020 2.020 340 1 2.360 -16% -9% 21% -15% 

2021 2.047 332 1 2.380 1% -2% -12% 1% 

2022 1.731 355 1 2.086 -15% 7% 9% -12% 

Primit RET [GWh] 

2018 5.866 - - 5.866     
2019 5.915 - - 5.915 1% 0% 0% 1% 

2020 5.996 - - 5.996 1% 0% 0% 1% 

2021 6.120 - - 6.120 2% 0% 0% 2% 

2022 6.150 - - 6.150 0% 0% 0% 0% 

Primit alti 

OD 
[GWh] 

2018 504 27 1 532     
2019 458 28 1 487 -9% 3% -10% -8% 

2020 468 23 1 492 2% -19% -12% 1% 

2021 484 13 1 498 3% -41% 1% 1% 

2022 444 15 1 460 -8% 10% -12% -8% 

Prosumatori [GWh] 

2018 - - - -     
2019 - - - - 0% 0% 0% 0% 

2020 - - 0,1 0,1 0% 0% 0% 0% 

2021 - - 2,3 2,3 0% 0% 1943% 1943% 

2022 - 0,1 10,9 11,0 0% 0% 379% 386% 

Total intrat 

contur 
[GWh] 

2018 9.071 8.346 4.870 9.400     
2019 9.030 8.296 4.787 9.316 0% -1% -2% -1% 

2020 8.691 7.962 4.716 8.970 -4% -4% -1% -4% 

2021 8.915 8.342 4.906 9.179 3% 5% 4% 2% 

2022 8.540 8.074 4.656 8.842 -4% -3% -5% -4% 

 

Din datele prezentate mai sus se evidentiază următoarele: 

▪ energia distribuită prezintă valori oscilatorii în jurul valorii de 7,5TWh, anii 2020 și 2021 fiind ani 

particulari de pandemie care au afectat evoluția;  

283 275 250 241 234
3.075 3.107 2.886 3.065 3.070

4.158 4.108 4.117 4.359 4.135

7.517 7.490 7.254
7.665 7.440

2018 2019 2020 2021 2022

Energia electrica consumata [GWh]

Înaltă Tensiune (110kV) Medie Tensiune (6,10,20 kV) Joasă tensiune (0,4kV)                TOTAL
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▪ energia distribuită la înaltă tensiune înregistrează un trend descendent, la medie tensiune este în 

creștere, iar la joasă tensiune, cu excepția anilor de pandemie, se menține la o valoare stabilizată de 

4,1TWh; 

▪ energia intrată în contur urmărește evoluția energiei distribuite, cu un trend descrescător de la 

centralele racordate direct la rețeaua OD, o evoluție ascendentă a energiei intrate de la OTS și o 

evoluție descrescătoare pentru energia intrată de la alți OD; 

 

Analiza privind evoluția necesarului de stații de încărcare și prosumatori 

În perioada 2018-2022 referitor la stațiile de încărcare și prosumatori se evidențiază următoarele: 

▪ energia intrată de la prosumatori în prezent este în creștere dar ponderea acesteia din total este 

nesemnificativă; 

▪ chiar si în condițiile racordării direct la rețea sau în instalațiile de utilizare a stațiilor de încărcare 

vechicule electrice și a stațiilor de încărcare pentru alimentarea flotelor destinate transportului 

public în comun, datorită unui volum redus de stații, nu se evidențiază o creștere a energiei 

distribuite; 

 

În ceea ce priveste evoluția stațiilor de încărcare vehicule electrice, în baza informațiilor prezentate în 

PNIESC, în perioada 2023-2030, este estimată apariția unui volum de cca 87.000 de stații de încărcare 

publice/private cu o putere maxim simultan absorbită totală la VDV/VSI de cca 40 MW și la GNV de 51 

MW. De asemenea, pentru stațiile de încărcare vehicule destinate transportului public (exceptând metroul) 

a fost estimată apariția a 30 de locuri de consum dedicate, fiind considerata o putere maxim simultan 

absorbită totală la VDV/VSI de 14 MW respectiv 27 MW la GNV. 

La acest moment nu există suficiente informații privind amplasamentele stațiilor de încărcare pentru 

vehiculele electrice iar estimarea realizată în anul 2021 privind apariția acestui consum suplimentar nu s-a 

materializat, impactul noilor racordări din perioada 2021-2022 nefiind sesizabilă și nu au rezultat necesități 

de dezvoltare semnificativă a rețelei, fiind prevăzute numai lucrări pentru realizarea instalației de racordare. 

 

Consumatori importanți 

Un aspect important care se are în vedere pentru zona Muntenia este extinderea rețelei metropolitane de 

metrou din zona București (Magistala 5 etapa II Eroilor-Piata Iancului, Magistrala 5 etapa III Piața Iancului 

-Pantelimon și Magistrala 6 1 Mai-Otopeni) a căror alimentare cu energie electrică va impacta rețeaua de 

înaltă tensiune și foarte înaltă tensiune, urmare a faptului ca soluțiile de racordare sunt cu punct de racordare 

la 110 kV. Din experiența acumulată pentru Magistrala 5 de metrou puterea solicitată nu se regăsește în 

prezent în consumul liniilor dedicate pentru alimentare (fiind solicitat pentru Magistrala 5 o putere de 38 

MW, iar consumul este de cca 5 MW).  

În prezent există solicitări de racordare pentru centre de date pentru instituții publice sau clienți privați de 

cca 160 MW care în principal vor avea impact asupra rețelelor de înaltă tensiune și foarte înaltă tensiune 

soluțiile de racordare fiind în general din două surse distincte iar în cazul în care există surse diferite au fost 

prevăzute racorduri din două surse distincte. 
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Prognoza privind evoluția consumului 

Având în vedere cele de mai sus, metodologia privind estimarea evoluției consumului a fost menținută 

considerându-se în perioada 2024-2033 consumatorii relevanți cu puteri solicitate mai mari de 1 MW și o 

creștere naturală de 1,6%/an. Prognoza de creștere de consum este similară cu previziunea de creștere din 

PNIESC/Strategia Energetica și Planul de Dezvoltare al RET (1,5%/an). 

În ceea ce privește evoluția producției în condițiile în care nu au apărut racordări în perioada 2018-2022 se 

constată o reducere a energiei intrate din centrale în special datorită CET-urilor din zona București și din 

zona Giurgiu din centralele din surse regenerabile mai puțin semnificativă. 

 

 

Prognoza privind evoluția producției 

Există cereri de racordare în special în zona Giurgiu și zona Distribuție Energie Oltenia care funcționează 

buclat cu zona Giurgiu, de puteri mari care transformă rețeaua din zona Giurgiu în echivalentul unui nod 

de tip generator (producție mult mai mare față de consum), rețeaua de 110 kV de legătură cu zona 

Ilfov/București fiind limitată de numărul liniilor de interconexiune cu stațiile OTS și liniilor de legătură cu 

stațiile din zona Giurgiu și zona Ilfov. Cu solicitările de racordare în diverse stadii de analiză se prefigurează 

necesitatea realizării unei stații noi 110 kV/FIT pentru crearea posibilității de evacuare a întregii puterii 

solicitate în zona Giurgiu. 

În ceea ce privește solicitările de racordare pentru racordarea producătorilor la rețea sunt înregistrate în 

diverse stadii un număr de peste 80 de cereri cu o putere solicitată de cca. 550 MW, cereri care majoritatea 

sunt în zona Giurgiu.  

La acest moment nu există suficiente informații referitoare la proiectele care vor avansa și este dificilă 

previzionarea producției în viitor. Totuși în analiza efectuată pentru rețeaua de 110 kV au fost considerate 

solicitările de racordare aflate la 31.03.2023 în stadiul aviz tehnic de racordare emis și contract de racordare 

încheiate. 

 

Rezultatele analizei pentru identificarea necesarului de lucrări în rețeaua de înaltă tensiune, în stațiile de 

transformare, în rețeaua de medie tensiune și în posturile și în rețeaua de joasă tensiune sunt detaliate în 

capitolul 2.6.2. 

 

Potențialul de consum dispecerizabil 

 

În urma analizelor de rețea prezentate în capitolul 2.6.2 se evidențiază faptul că nu sunt necesități de a 

introduce în rețea consum dispecerizabil datorită faptului că nu se înregistrează deficit de capacitate în 

instalațiile E-Distribuție Muntenia din punct de vedere al consumului pentru regimurile cu N și N-1 

elemente în funcțiune, la nici unul din orizonturile de timp. 

În prezent nu există solicitări pe consum dispecerizabil în zona E-Distribuție Muntenia SA. Potențiali 

utilizatori cu consum dispecerizabil sunt reprezentanți de mari consumatori cum ar fi centrele de date cu 

puteri solicitate de 50 MW care au prevăzută rezervare și din instalațiile proprii și nu doar din rețeaua E-

Distribuție Muntenia.  
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2.6.2 Analiza rețelei 

 

2.6.2.1 Rețeaua de înaltă tensiune 

Considerații generale  

 

Pentru identificarea necesității de dezvoltare a rețelelor electrice de distribuție ca urmare a prognozei de 

consum, cât și pe baza cererilor de racordare de centrale electrice din surse regenerabile de energie s-au luat 

în considerare următoarele ipoteze de calcul: 

▪ schema normală de funcționare a rețelei de 110 kV iarna 2022-2023; 

▪ consumul în nodurile rețelei de IT utilizate în analizele de load-flow sunt cele rezultate ca urmare 

a aplicării scenariului de evoluție a consumului pentru perioada 2024-2033, având ca baza de 

plecare consumurile înregistrate în zilele caracteristice definite la nivelul anului 2022; 

▪ s-a analizat palierul VDV, pentru un orizont de termen mediu (+5 ani) și lung (+10 ani), în acest 

caz se va considera la VDV curentul admisibil corespunzător temperaturii de 40°C. Având în 

vedere limitele termice admisibile ale liniilor de înaltă tensiune în funcție de temperatura mediului 

ambiant regimul pentru vârful de dimineață vară este considerat acoperitor pentru celelalte 

regimuri; 

▪ În stațiile Transelectrica plot-urile T/AT s-au considerat pe poziția mediană; 

▪ Centralele fotovoltaice s-au considerat încărcate la 80% din puterea nominală în rețeaua 110 kV 

din zona E-Distribuție Muntenia; 

▪ producătorii cu soluții de racordare la MT s-au considerat racordați pe barele de 110 kV ale stațiilor 

de transformare; 

▪ s-au implementat noile instalații electrice (stații, linii) conform datelor estimate PIF. 

 

Etape și scenarii de analiză a impactului asupra RED și a elementelor de rețea ce asigură interfața 

cu RET 

 

Analizele au fost realizate pentru următoarele etape și scenarii: 

 

▪ Etapa 2024: 

➢ Prognoza consum fără producție de energie electrică în RED 110kV și RED MT; 

➢ Prognoza consum și producție de energie electrică în RED 110kV și RED MT 

(producători PIF); 

➢ S-au implementat noile linii și stații 110kV; 

▪ Etapa 2028: 

➢ Prognoza consum fără producție de energie electrică în RED 110kV și RED MT; 

➢ Prognoza consum și producție de energie electrică în RED 110kV și RED MT 

(producători PIF și cei cu CR/ATR valabile la data de 31.03.2023); 

➢ S-au implementat noile linii și stații 110kV; 

▪ Etapa 2033: 

➢ Prognoza consum fără producție de energie electrică în RED 110kV și RED MT; 

➢ Prognoza consum și producție de energie electrică în RED 110kV și RED MT 

(producători PIF și cei cu CR/ATR valabile la data de 31.03.2023); 

➢ S-au implementat noile linii și stații 110kV; 
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Pentru regimul în care producția din surse regenerabile s-a deconectat, iar singurele grupuri luate în calcul 

sunt CET Bujoreni (TA3-70 MW ; TA4-30MW) și CET București Sud (TA3-60MW), cu prognoza aferentă 

palierului VDV s-au identificat depăsiri ale sarcinii nominale la criteriul cu N-1 elemente în funcțiune pe 

AT1/AT2 220/110 Fundeni și T1/T2 400/110 kV Domnesti. 

 

Utilizând datele de consum înregistrate la ziua caracteristică de vară 2022 la care s-a aplicat un coeficient 

de creștere anuală de 1,6%, respectiv luând în considerare consumatorii/producătorii conform scenariilor 

definite anterior s-au obținut următoarele: 

Etapa 2024 

S-au luat în considerare noile instalații rezultate ca fiind necesare ca urmare a unor cereri de racordare: 

▪ Stația de transformare 110 kV/20 kV – Mall Promenada; 

▪ Stația de transformare 110 kV/20 kV – Centru de date 1; 

▪ Stația de transformare 110 kV/20 kV – Centru de date 2; 

▪ Stația de transformare 110 kV/20 kV – Centru de date 3; 

Lucrări de modernizare 

▪ trecere din LEA în LES 110 kV Fundeni – Afumați; 

▪ trecere parțială din LEA în LES 110 kV Fundeni – CET Brazi; 

▪ înlocuire LES 110 kV Filaret – Grozăvești; 

▪ bobină de compensare (40 MVar) în stația Pipera la 110 kV. 

  

Situația energetică din punctul de vedere al puterii aprobate a fi evacuată conform certificatelor de racordare 

al SRE (surse regenerabile de energie) ce sunt puse în fucțiune până la data de 31.03.2023 cât și al prognozei 

de consum la nivelul anului 2024 sunt prezentate în tabelul 2.24. 

Tabelul 2.24 Prognoza consum / SRE PIF 

2024 

Judet 
Consum SRE - PIF SRE - CR SRE - ATR 

[MW]  [MW]  [MW]  [MW] 

București 1210 10 - - 

Ilfov 57 35 - - 

Giurgiu 309 239 - - 

 

Etapa 2028 

 

Față de scenariul 2024 au fost considerate urmatoarele lucrări de creștere a capacității de racordare și 

modernizare: 

▪ Stația de transformare 110 kV/20 kV – Voluntari; 

▪ înlocuire LES 110 kV Vulcan – Sălaj; 

▪ înlocuire LES 110 kV Parc Drumul Taberei – Sălaj; 

▪ înlocuire LES 110 kV Băneasa – Pajura; 

▪ înlocuire LES 110 kV Toporași – Jilava C1; 

▪ înlocuire LES 110 kV Toporași – Jilava C2; 

▪ un autotransformator suplimentar AT 3 400 MVA 220/110 kV Fundeni (inclus în 2026 - Plan 

dezvoltare RET) 

▪ două transformatoare T3, T4 250 MVA 400/110 kV București Sud (incluse în 2026 - Plan 

dezvoltare RET) 
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Situatia energetică din punctul de vedere al puterii aprobate a fi evacuata conform certificatelor de racordare 

al SRE (surse regenerabile de energie) ce sunt puse în funcțiune, contractelor de racordare, avizelor tehnice 

de racordare valabile la data de 31.03.2023, cat și al prognozei de consum la nivelul anului 2028 sunt 

prezentate în tabelul 2.25. 

Tabelul 2.25 Prognoza consum / SRE PIF, CR, ATR 

2028 

Judet 
Consum SRE - PIF SRE - CR SRE - ATR 

[MW]  [MW]  [MW]  [MW] 

București 1366 10 - 8 

Ilfov 61 35 0,03 40 

Giurgiu 329 239 - 78 

 

Etapa 2033 

Față de scenariul 2028 au fost considerate urmatoarele lucrări de creștere a capacității de racordare și 

modernizare: 

▪ Stația de transformare 110 kV/20 kV – Fabrică de Glucoză; 

▪ Stația de transformare 110 kV/20 kV – Henry Coandă; 

▪ Stația de transformare 110 kV/20 kV – Antiaeriană; 

▪ Stația de transformare 110 kV/20 kV – Colosseum; 

▪ Stația de transformare 110 kV/20 kV – Bolintin; 

▪ Stația de transformare 110 kV/20 kV – Cuza; 

▪ Înlocuire LES 110 kV Filaret – Văcărești; 

▪ Înlocuire LES 110 kV Toporași – Văcărești; 

▪ Înlocuire LES 110 kV Centru – Sud; 

▪ Înlocuire LEA+LES 110 kV CET Sud – IMGB C1; 

▪ Înlocuire LEA+LES 110 kV CET Sud – IMGB C2; 

▪ Trecere din LEA în LES 110 kV Crângași – Bujoreni; 

▪ Trecere din LEA în LES 110 kV Cotroceni – Bujoreni; 

▪ Realizare LES nou 110 kV Laromet – Timpuri Noi 

 

Situația energetică din punctul de vedere al puterii aprobate a fi evacuată conform certificatelor de racordare 

al SRE (surse regenerabile de energie) ce sunt puse în funcțiune, contractelor de racordare, avizelor tehnice 

de racordare valabile la data de 31.03.2023, cât și al prognozei de consum la nivelul anului 2033 sunt 

prezentate în tabelul 2.26. 

Tabelul 2.26 Prognoza consum / SRE PIF, CR, ATR 

2033 

Judet 
Consum SRE - PIF SRE - CR SRE - ATR 

[MW]  [MW]  [MW]  [MW] 

București 1509 10 - 8 

Ilfov 66 35 0,03 40 

Giurgiu 374 239 - 78 
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Din analizele efectuate pentru orizonturile 2024-2028-2033 în scenariile prezentate mai sus rezultă 

următoarele: 

• Scenariul fără producție  

▪ Analizele de circulații de puteri s-au realizat considerând producția din surse regenerabile 

deconectată. Singurele grupuri luate în calcul sunt CET Bujoreni (TA3-70 MW ; TA4-

30MW) și CET București Sud (TA3-60MW), cu prognoza de consum aferentă palierului 

VDV. 

 

Orizontul 2024 

▪ Pentru criteriul cu N elemente în funcțiune in ipotezele de calcul cu considerarea noilor 

instalații electrice cât și a datelor de intrare de consum (tabelul 2.24) nu s-au identificat 

depăsiri ale benzii de tensiune sau suprasarcini în RED 110 kV E-Distribuție Muntenia. 

La nivel de interfață cu RET, nu s-au identificat suprasarcini pe transformatoarele și 

autotransformatoarele din stațiile Transelectrica. 

▪ Pentru criteriul cu N-1 elemente în funcțiune s-au identificat elementele de rețea în 

suprasarcină prezentate în tabelul 2.27: 

Tabelul 2.27 Congestii - elemente de rețea 

Criticitățti Lucrări necesare / Măsuri operative pentru eliminare criticități 

Judet 

Regim 

de 

analiza 

Linii 110 kV 

Imax 

[A] / S 

[MVA]  

Încărcare 

[%] 
Lucrări / Măsuri operative 

Lungime 

[km] 

Imax 

[A] 

IF N-1 Domnesti - IFA 428 110 Măsuri operative în RED 110 kV 

- - 

B N-1 Militari - Bujoreni C2 575 114 
Transfer de sarcină în RED 110 kV din zona 

Vest pe zona de Sud 

- - 

IF N-1 Domnești - CEFIN C2 575 105 Masuri operative în RED 110 kV 

- - 

IF N-1 
Domnești - Dragomirești 

C2 
575 105 Masuri operative în RED 110 kV 

- - 

IF N-1 
T1 400/110 kV 

Domnești 
250 172 

Masuri operative în stația 400/110 kV Domnesti 

- - 

IF N-1 
T2 400/110 kV 

Domnești 
250 168 

- - 

B N-1 
AT1 220/110 kV 

Fundeni 
400 134 

Transfer de sarcina în RED 110 kV din zona Est 

pe zonele Vest și Sud 

- - 

B N-1 
AT2 220/110 kV 

Fundeni 
400 134 

Transfer de sarcina în RED 110 kV din zona Est 

pe zonele Vest și Sud 

- - 

 

 

Orizontul 2028 

▪ Pentru criteriul cu N elemente în funcțiune in ipotezele de calcul cu considerarea noilor 

instalații electrice cât și a datelor de intrare de consum (tabelul 2.25) nu s-au identificat 

depășiri ale benzii de tensiune sau suprasarcini în RED 110 kV E-Distribuție Muntenia. 
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La nivel de interfață cu RET, nu s-au identificat suprasarcini pe transformatoarele și 

autotransformatoarele din stațiile Transelectrica. 

▪ Pentru criteriul cu N-1 elemente în funcțiune s-au identificat elementele de rețea în 

suprasarcină prezentate în tabelul 2.28: 
 

 Tabelul 2.28 Congestii - elemente de rețea 

Criticitățti Lucrări necesare / Măsuri operative pentru eliminare criticități 

Judet 

Regim 

de 

analiza 

Linii 110 kV 

Imax 

[A] / S 

[MVA]  

Încărcare 

[%] 
Lucrări / Măsuri operative 

Lungime 

[km] 

Imax 

[A] 

IF N-1 Domnesti - IFA 428 108 Măsuri operative în RED 110 kV - - 

B N-1 Militari - Bujoreni C1 575 115 

Transfer de sarcină în RED 110 kV din zona 

Vest pe zona de Sud 

- - 

B N-1 Militari - Bujoreni C2 575 115 - - 

IF N-1 Domnesti - Bujoreni C1 754 110 - - 

B N-1 Jilava - Progresu C2 499 102 - - 

IF N-1 
T1 400/110 kV 

Domnești 
250 189 

Măsuri operative în stația 400/110 kV Domnești 

- - 

IF N-1 
T2 400/110 kV 

Domnești 
250 185 - - 

 

 

 

Orizontul 2033 

 

▪ Pentru criteriul cu N elemente în funcțiune in ipotezele de calcul cu considerarea noilor 

instalații electrice cât și a datelor de intrare de consum (tabelul 2.26) nu s-au identificat 

depășiri ale benzii de tensiune sau suprasarcini în RED 110 kV E-Distribuție Muntenia. 

La nivel de interfață cu RET, s-au identificat suprasarcini pe transformatoarele din stațiile 

OTS prezentate în tabelul 2.29: 

 

 Tabelul 2.29 Congestii - elemente de rețea 

Criticitati Lucrări necesare / Masuri operative pentru eliminare criticitati 

Judet 

Regim 

de 

analiza 

Linii 110 kV 

Imax 

[A] / S 

[MVA]  

Încărcare 

[%] 
Lucrări / Măsuri operative 

Lungime 

[km] 

Imax 

[A] 

IF N 
T1 400/110 kV 

Domnești 
250 112 

Transfer de sarcină în RED 110 kV din zona 
Vest pe zona de Sud 

- - 

IF N 
T2 400/110 kV 

Domnești 
250 109 - - 

 

 

Pentru eliminarea suprasarcinilor identificate pe T1 și T2 400/110 kV din stația Domnesti, s-a luat în 

considerare definirea schemei normale de funcționare a RED 110 kV prin preluarea barei A din stația 

Drumul Taberei și integral a stațiilor Parc Drumul Taberei și Sălaj de pe zona de vest pe zona de sud, 

respectiv inversarea modului de conectare a celor doua circuite 110 kV Vulcan – Filaret la barele de 

110 kV din stația Filaret.  
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▪ Pentru criteriul cu N-1 elemente în funcțiune aplicat la schema normală de funcționare 

definită la N, s-au identificat elementele de rețea în suprasarcină prezentate în tabelul 2.30. 

 

Tabelul 2.30 Congestii - elemente de rețea 

Criticitati Lucrări necesare / Masuri operative pentru eliminare criticitati 

Judet 

Regim 

de 

analiza 

Linii 110 kV 

Imax 

[A] / S 

[MVA]  

Încărcare 

[%] 
Lucrări / Masuri operative 

Lungime 

[km] 

Imax 

[A] 

B N-1 Bujoreni - Crangasi 630 130 Inlocuire LES 110 kV 7 1050 

IF N-1 IFA - Domnesti 428 118 Trecere LEA în LES 9 630 

B N-1 Militari - Bujoreni C2 575 122 
Solutiile de creștere a capacității de transport se 

vor corela cu dezvoltarea RET 

- - 

IF N-1 Domnesti - Bujoreni C1 754 110 - - 

B N-1 Jilava - Progresu 499 110 - - 

IF N-1 Domnesti - CEFIN C2 575 114 Masuri operative în RED 110 kV - - 

IF N-1 
Domnesti - Dragomiresti 

C2 
575 114 Masuri operative în RED 110 kV - - 

IF N-1 
T1 400/110 kV 

Domnesti 
250 201 

Masuri operative în stația 400/110 kV Domnesti 

- - 

IF N-1 
T2 400/110 kV 

Domnesti 
250 198 - - 

 

Având în vedere suprasarcinile identificate pe liniile 110 kV Militari – Bujoreni C2, Domnesti – Bujoreni 

C1, Jilava – Progresu cât și pe transformatoarele T1 și T2 400/110 kV din stația Domnesti se vor 

monitoriza aceste elemente de rețea si în funcție de evoluția consumului se vor propune soluții de creștere 

a capacității liniilor de 110 kV și creștere a capacității de transfer între surse prin rețeaua 110 kV E-

Distribuție Muntenia, corelate și cu dezvoltarea rețelei OTS pentru care, în conformitate cu rezultatele 

ultimului studiu de dezvoltare, a rezultat necesară o stație de 400/110 kV în vederea închiderii inelului 

de 400 kV. 

 

• Scenariul cu producție  

 

 

Orizontul 2024 

▪ Pentru criteriul cu N elemente în funcțiune in ipotezele de calcul cu considerarea noilor 

instalații electrice cât și a datelor de intrare de consum și producție (tabelul 2.24) nu s-au 

identificat depăsiri ale benzii de tensiune sau suprasarcini în RED 110 kV E-Distribuție 

Muntenia. 

La nivel de interfață cu RET, nu s-au identificat suprasarcini pe transformatoarele și 

autotransformatoarele din stațiile Transelectrica. 

 

▪ Pentru criteriul cu N-1 elemente în funcțiune s-au identificat elementele de rețea în 

suprasarcină prezentate în tabelul 2.31. 
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 Tabelul 2.31 Congestii - elemente de rețea 

Criticitati Lucrări necesare / Măsuri operative pentru eliminare criticități 

Judet 

Regim 

de 

analiza 

Linii 110 kV 

Imax 

[A] / S 

[MVA]  

Încărcare 

[%] 
Lucrări / Măsuri operative 

Lungime 

[km] 

Imax 

[A] 

IF N-1 
T1 400/110 kV 

Domnesti 
250 143 

Măsuri operative în stația 400/110 kV Domnești 
- - 

IF N-1 
T1 400/110 kV 

Domnesti 
250 140 - - 

B N-1 
AT1 220/110 kV 

Fundeni 
400 131 

Transfer de sarcina în RED 110 kV din zona Est 

pe zonele Vest și Sud 

- - 

B N-1 
AT2 220/110 kV 

Fundeni 
400 131 - - 

 

 

Orizontul 2028 

În ipotezele de calcul cu considerarea noilor instalații electrice cât și a datelor de intrare de consum 

și producție (tabelul 2.24) au rezultat următoarele: 

 

▪ Pentru criteriul cu N elemente în funcțiune s-au identificat elementele de rețea în 

suprasarcină prezentate în tabelul 2.32. 

Tabelul 2.32 Congestii - elemente de rețea 

Criticitati Lucrări necesare / Măsuri operative pentru eliminare criticități 

Judet 

Regim 

de 

analiza 

Linii 110 kV 

Imax 

[A] / S 

[MVA]  

Încărcare 

[%] 
Lucrări / Măsuri operative 

Lungime 

[km] 

Imax 

[A] 

IF N Domnești - Mihăilești 428 116 Reconductorare 16,9 850 

 

▪ Pentru criteriul cu N-1 elemente în funcțiune s-au identificat elementele de rețea în 

suprasarcină prezentate în tabelul 2.33: 

Tabelul 2.33 Congestii - elemente de rețea 

Criticitati Lucrări necesare / Măsuri operative pentru eliminare criticități 

Judet 

Lucrări / 

Măsuri 

operative 

Lucrări / Măsuri 

operative 

Lucrări / 

Măsuri 

operative 

Încărcare 

[%] 
Lucrări / Masuri operative 

Lungime 

[km] 

Imax 

[A] 

IF N-1 Domnești - Mihăilești 428 133 Reconductorare 16,9 850 

IF N-1 
Ghizdaru - Nicolae 

Caranfil 
428 126 Reconductorare 8,4 850 

B N-1 Militari - Bujoreni C1 575 129 
Transfer de sarcină în RED 110 kV din zona 

Vest pe zona de Sud 

- - 

IF N-1 
Domnești - Bujoreni 

C1 
754 110   

IF N-1 
T1 400/110 kV 

Domnești 
250 131 

Măsuri operative în stația 400/110 kV 
Domnești 

- - 

IF N-1 
T2 400/110 kV 

Domnești 
250 128 - - 

 

 



 

UZ PUBLIC 
  Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 

59/31.03.2016 

 

 

55 

 

 

Orizontul 2033 

▪ Pentru criteriul cu N elemente în funcțiune in ipotezele de calcul cu considerarea noilor 

instalații electrice cat și a datelor de intrare de consum și producție (tabelul 2.26) nu s-au 

identificat depăsiri ale benzii de tensiune.  
La nivel de interfață cu RET, nu s-au identificat suprasarcini pe transformatoarele și 

autotransformatoarele din stațiile Transelectrică. 

In RED 110 kV E-Distribuție Muntenia s-a identificat o linie 110 kV în suprasarcina 

prezentata în tabelul 2.34. 

 
Tabelul 2.34 Congestii - elemente de rețea 

Criticitati Lucrări necesare / Măsuri operative pentru eliminare criticități 

Judet 

Lucrări / 

Măsuri 

operative 

Lucrări / Măsuri 

operative 

Lucrări / 

Măsuri 

operative 

Încărcare 

[%] 
Lucrări / Masuri operative 

Lungime 

[km] 
Imax 

IF N Domnesti - Mihailesti 428 126 Reconductorare 16,9 850 

 

 

▪ Pentru criteriul cu N-1 elemente în funcțiune s-au identificat elementele de rețea în 

suprasarcină prezentate în tabelul 2.35. 

 
Tabelul 2.35 Congestii - elemente de rețea 

Criticitati Lucrări necesare / Măsuri operative pentru eliminare criticități 

Judet 

Lucrări / 

Măsuri 

operative 

Lucrări / Măsuri 

operative 

Lucrări / 

Măsuri 

operative 

Încărcare 

[%] 
Lucrări / Masuri operative 

Lungime 

[km] 

Imax 

[A] 

IF N-1 Domnești - Mihăilești 428 138 Reconductorare 16,9 850 

G N-1 
Ghizdaru - Nicolae 

Caranfil 
428 125 Reconductorare 8,4 850 

B N-1 Militari - Bujoreni C1 575 121 

Soluțiile de creștere a capacității de transport 

se vor corela cu dezvoltarea RET 

- - 

B N-1 Militari - Bujoreni C2 575 105   

IF N-1 
Domnești - Bujoreni 

C1 
754 132 - - 

B N-1 Bujoreni - Crângași 630 105,3 Înlocuire LES 110 kV 7 1050 

IF N-1 
T1 400/110 kV 

Domnești 
250 164 

Măsuri operative în stația 400/110 kV 

Domnești 

- - 

IF N-1 
T2 400/110 kV 

Domnești 
250 161 - - 

 

 

În urma analizei au fost identificate suprasarcini la regimul cu N-1 elemente în funcțiune,  pe elementele 

de rețea din proprietatea OTS stația Fundeni (ambele autotransformatoare) încă de la orizontul 2024 care 

se rezolvă preventiv prin transferul de sarcină (deoarece nivelul de încărcare al rețelei permite iar riscul în 

prezent nu este semnificativ) prin intermediul rețelei de 110 kV E-Distribuție Muntenia pe alte surse 

(București Sud, Domnești) și stația Domnesti (transformatoarele T1 și T2 racordate la secția 1A și secția 

1B) care se rezolvă prin modificări de schemă operativă prin preluarea consumului pe T3 (racordat la 

secțiile 2A și 2B cu acces la ambele secții de bare 1A și 1B).  

Considerând evoluția riscului corelat cu creșterea consumului prognozat care impacteaza stația Fundeni 

rezultă necesitatea realizarii unei stații noi sau amplificarea stației Fundeni lucrare confirmată și prin Planul 
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de Dezvoltare în care este prevăzută amplificarea stației Fundeni prin instalarea celui de-al treilea 

transformator. 

În urma analizei efectuate au fost identificate suprasarcini la regimul cu N-1 elemente în funcțiune la 

orizontul 2024, pe elementele de rețea racordate în stația Domnești: LEA 110 kV Domnești-Cefin, LEA 

110 kV Cefin-Dragomirești, LEA 110 kV Bujoreni-Militari 2 care se reozolvă operativ prin manevre de 

preluare a sarcinii local sau pe alte linii de 110 kV. 

La etapele 2028 și 2033: 

▪ în scenariul fără producție au rezultat suprasarcini în regimul cu N elemente în funcțiune pe T1 și 

T2 400/110 kV din stația Domnești, situație ce a condus la propunerea de modificare a schemei 

normale de funcționare prin preluarea consumului parțial din stația Drumul Taberei și integral din 

stațiile Parc Drumul Taberei și Sălaj din zona de vest (Domnești) pe zona de sud (București Sud), 

zonă în care a fost crescută capacitatea de transport atat a RET cât și a RED. 

▪ pentru scenariul cu producție (SRE – PIF+CR+ATR valabile la 31.03.2022) s-au identificat 

suprasarcini în RED 110 kV încă de la criteriul cu N elemente în funcțiune pe LEA 110 kV 

Domnești – Mihăilești. Suprasarcina este datorată fluxului de putere evacuat de către sursele 

regenerabile de energie considerate în zona de rețea aflată în gestiunea E-Distribuție Muntenia cât 

și a Distribuției Energie Oltenia, rețelele electrice fiind buclate. 

O altă linie de 110 kV pentru care rezultă suprasarcini estimate datorită puterii evacuate din SRE este LEA 

110 kV Ghizdaru – Nicolae Caranfil identificată ca punct critic la aplicarea criteriului cu N-1 elemente în 

funcțiune. 

Pentru liniile de 110 kV Bujoreni – Crangași și Domnești IFA identificate în suprasarcină la N-1 la orizontul 

2033 datorită prognozei de creștere a consumului, s-au avut în vedere creșteri de capacitate a puterii 

transportate astfel încât să asigure continuitatea în funcționare și în acest regim. 

Având în vedere faptul că pe baza ipotezelor de calcul și a analizelor regimurilor de funcționare în condițiile 

prognozate de consum au rezultat suprasarcini atât pe transformatoarele din stația 400/110 kV stația 

Domnesti, cât și pe liniile 110 kV Militari – Bujoreni C1 și C2, Jilava Progresu, Domnesti – Bujoreni C1, 

se va analiza oportunitatea de creștere a capacității de transport pentru aceste elemente de rețea la revizuirea 

studiului de dezvoltare în corelare și cu planul de dezvoltare al RET din care a rezultat necesitatea unei noi 

stații de 400/110 kV pentru închiderea inelului de 400 kV. Propunerile de dezvoltare a rețelei pentru 

preluarea întregului consum, vor fi direct influențate de finalizarea tuturor cererilor de racordare luate în 

calcul la momentul elaborării analizelor de sistem, de puterea simultan absorbită de către noii clienți cât și 

creșterea naturală considerată la acest moment. 

 

2.6.2.2 Stațiile de transformare IT/MT 

În baza procedurilor interne SC E-Distribuție Muntenia analizează nivelul de încărcare/utilizare a stațiilor 

de transformare IT/MT pe termen scurt și termen mediu (5 ani, 2024-2028) utilizand principii similare 

privind estimarea evoluției consumului considerându-se cererile de consumatori relevanți și o creștere 

naturală a consumului de 1,6%. Comparativ cu analiza rețelei de înaltă tensiune unde s-au folosit date la 

ziua caracteristică pentru realizarea prognozelor pentru transformatoarele din stațiile de transformare au 
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fost realizate analize pornind de la vârful de sarcină înregistrat de contoarele instalate pentru măsurarea 

energiei tranzitate prin transformator. 

Pentru estimarea riscului operativ aferent stațiilor de transformare, E-Distribuție Muntenia a dezvoltat cu 

resurse interne un instrument de monitorizare a evoluției consumului de energie orar din citirile înregistrate 

pe contoarele din stație, care oferă posibilitatea personalului E-Distribuție Muntenia să identifice 

magnitudinea problemei de depășire a puterii garantate pe stațiile de transformare, numărul de ore și pentru 

monitorizarea schimbarii comportamentului utilizatorilor racordați la rețea în contextul viitor al apariției 

prosumatorilor, al stațiilor de încărcare vechiule electrice publice/private, al trecerii la soluții de climatizare 

electrificată cu pompe de cădură pentru care sarcina ar depăși puterea garantată la nivelul stației.  

În figura 2.7 se prezintă evoluția curbelor orare de sarcină înregistrate pe stațiile de transformare (cu citiri 

disponibile în perioada 2018-2022) linia de tendință la nivel de putere absorbită orară fiind în descreștere. 

Figura 2.7 Curbe orare de sarcină 2018-2022 în stații de transformare 

 
Din analizele realizate de către E-Distribuție Muntenia în regim normal de funcționare pentru criteriul cu 

N elemente în funcțiune nu se înregistrează suprasarcini pentru consum la niciunul din orizonturile de timp 

2024-2028-2033, o singură stație de transformare fiind cu încărcarea estimată la 2033 de peste 80% (stația 

Filaret la 20 kV). În tabelul de mai jos sunt prezentate stațiile al căror nivel de utilizare depășeste 50% din 

capacitate în regimul cu N elemente în funcțiune. 

Tabelul 2.36 Stații cu nivel de încărcare peste 50% în regimul cu N elmente 

 Tensiune nominala [kV] Nivel de utilizare 

Denumire stație 
Infasurare 

primara 

Infasurare 

secundară 
2024 2028 2033 

ARCUDA 110 20 54% 58% 63% 

CHITILA 110 20 50% 53% 58% 

COLIBASI 110 20 56% 60% 65% 

COPACENI 110 20 45% 48% 52% 

FILARET 110 10 56% 60% 65% 

FILARET 110 20 72% 77% 84% 

POPESTI LEORDENI 110 6 51% 54% 58% 

SALAJ 110 10 52% 56% 60% 

TANCABESTI 110 20 46% 49% 53% 

VULCAN 110 20 48% 52% 56% 

În urma analizelor efectuate pentru regimul cu N-1 elemente în funcțiune pentru consum sunt identificate 

stații de transformare la orizontul 2033 cu depășirea puterii garantate și de asemenea sunt identificate 
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probleme în instalațiile de transformare echipate cu un singur transformator, după cum sunt prezentate în 

tabelul de mai jos. 

Tabelul 2.37 Stații identificate cu criticități 

Denumire stație 
Infasurare 

primara 

Infasurare 

secundară 

Nivel de utilizare prognozat [%] Deficit de capacitate [MVA] 

2024 2028 2033 2024 2028 2033 

ARCUDA 110 20 108% 115% 125% 2,7 5,5 9,2 

CHITILA 110 20 100% 107% 116% 0,0 2,1 5,7 

COLIBASI 110 20 1 TRAFO 1 TRAFO 1 TRAFO 13,7 14,7 16,0 

COPACENI 110 20 89% 95% 103% 0,0 0,0 0,4 

CRANGASI 110 10 86% 92% 100% 0,0 0,0 0,0 

CUCURUZU 110 20 1 TRAFO 1 TRAFO 1 TRAFO 3,2 3,4 3,7 

FILARET 10 20 116% 123% 134% 3,5 5,4 7,9 

HOTARELE 110 20 1 TRAFO 1 TRAFO 1 TRAFO 6,5 6,9 7,5 

INCREST 110 6 1 TRAFO 1 TRAFO 1 TRAFO 5,3 5,6 6,1 

IZVORU 110 20 1 TRAFO 1 TRAFO 1 TRAFO 2,7 2,9 3,1 

TANCABESTI 110 20 91% 97% 105% 0,0 0,0 0,9 

ZAHAR GIURGIU 110 20 1 TRAFO 1 TRAFO 1 TRAFO 3,0 3,2 3,5 

 

În analizele realizate pentru stațiile de transformare au fost identificate ca măsuri necesare următoarele: 

▪ Realizarea lucrărilor de amplificare a stației de transformare Arcuda planificată a fi realizată pentru 

anul 2024; 

▪ Pentru stația Chitila se are în vedere realizarea unei noi stații de transformare care va prelua din 

consumatorii alimentați în prezent din stația Chitila. În cazul în care prognoza de creștere a 

consumului va fi cea estimată iar posibilitățile de preluare pe medie tensiune se vor demara actiunile 

pentru identificare terenului și implementarea proiectului. 

▪ Pentru stațiile Colibași, Izvoru este în curs de elaborare documentația de proiectare faza SF pentru 

a fi depusă pentru finanțare prin programul de finanțare Fondul de Modernizare pentru instalarea 

celui de-al doilea transformator; 

▪ Pentru stațiile Cucuruzu, Zahăr și Hotarele sarcina poate fi preluată prin rețeaua de medie tensiune; 

▪ Pentru stația Copăceni având în vedere faptul că suprasarcina estimată pentru orizontul 2033 este 

de numai 0.4 MVA aceasta poate fi preluată prin rețeaua de medie tensiune de pe o altă stație de 

transformare. 

▪ Pentru stația Tâncăbești având în vedere faptul că suprasarcina înregistrată este de 0.9 MVA la 

orizontul 2033 se poate prelua prin rețelele de medie tensiune de pe stațiile adiacente. 

▪ Realizarea lucrărilor de amplificare în stația Filaret. Prin proiectul multianual aflat în curs de 

execuție este prevăzută înlocuirea transformatorului de 25 MVA 20/10 kV și reconfigurarea stației 

de transformare cu prevederea a unui transformator suplimentar la 20 kV de 40 MVA, 110/20 kV, 

astfel la 20 kV stația va fi echipata cu 2 transformatoare de 40 MVA 110/20 kV. 

▪ Stația Increst la 6 kV poate fi preluată pe stația Militari prin rețeaua de medie tensiune și 

transformatoarele 10/6 kV; 

Pentru creșterea nivelului de siguranță în alimentare, în zonele de dezvoltare cu probleme din punct de 

vedere topolgic datorită unor dezvoltări cu solicitări multiple din partea dezvoltatorilor/utilizatorilor cu 

puteri mici pentru care conform Ordinului 102/2015 nu pot fi prevăzute soluții de racordare la 110 kV  

rețelelor în zonele cu probleme, au fost prevăzute stații de transformare noi: o statie în zona de Vest a 

Bucureștiului (Ilfov-Antiaeriana-Centura București) care poate fi utilizată la reconfigurarea rețelei de medie 

tensiune din 3 stații de transformare (Sălaj, Domnești, IFA Magurele).  
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2.6.2.3 Liniile de medie tensiune 

 

E-Distribuție Muntenia a dezvoltat cu resurse proprii sisteme de analiză pentru încărcarea liniilor de medie 

tensiune, sisteme pentru care ilustrăm extras în figura 2.8. 

Figura 2.8 Încărcarea liniilor de medie tensiune 2018-2022 

 
 

Se remarcă din analiza efectuată cu încărcările din perioada 2018-2022 un nivel relativ constant al încărcării 

liniilor de medie tensiune, puține din liniile analizate înregistrând o creștere constantă a sarcinii. Liniile 

înregistrează un nivel de încărcare sub 65% din capacitatea acestora existând încă rezervă pentru racordare 

utilizatori cu puteri mici conform Ordinului 102/2015 și normelor tehnice interne ale operatorului de 

distribuție privind stabilirea soluțiilor de racordare în așa fel încât să nu fie afectată calitatea serviciului de 

distribuție a utilizatorilor să nu conducă la creșterea nivelului de pierderi în rețea. 

Din analiza încărcărilor în perioada 2018-2022 pentru regimul de funcționare la schemă normală, liniile cu 

încărcări de peste 60% din capacitate în anul 2022 sunt următoarele: 

▪ Linia S20 Power Live-Izvoru – linie dedicată unui producător care are prevăzută alimentarea 

radială conform solicitării de racordare a acestuia; 

▪ Linia S20 Mega Image din stația Afumați – linie dedicată pentru alimentarea halei de depozitare; 

▪ Linia S20 MC Donalds din stația Increst, linia A20 Ciorogârla din stația Arcuda, linia S20 Chiajna 

din stația Arcuda, linia S20 Dudu din stația Increst pentru care sunt în curs de elaborare studii de 

fezabilitate pentru realizare din fonduri proprii (lucrări de întărire din stația Increst) și pentru 

accesare fonduri europene pe programul Fondul de Modernizare (ieșiri pe MT din stația Domnești 

gestiunea OTS); 

În cazul abaterilor de la schema normală nu au fost identificate probleme semnificative, iar în situația unor 

solicitări noi de racordare, cu soluție în liniile de MT sau la joasă tensiune în rețeaua aferentă posturilor, 

ale consumatorilor care vor conduce la suprasarcini ale liniilor de MT vor fi incluse în categoria lucrărilor 

de întărire generice incluse în programele de investiții ca obligație legală. 
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E-Distribuție Muntenia a dezvoltat prin resurse interne instrumente de monitorizare a sarcinilor înregistrate 

pe liniile de medie tensiune prezentate în figura de ma jos.  

 

 

 

2.6.2.4 Posturile de transformare și rețeaua de joasă tensiune  

La nivelul posturilor de transformare puterea instalată în transformatoarele din posturi este de 4182 MVA, 

pe zone fiind după cum urmează: 

▪ București: 2895 MVA 

▪ Ilfov: 941 MVA 

▪ Giurgiu:347 MVA 

După cum a fost prezentat în capitolele anterioare energia distribuită la joasă tensiune în anul 2022 la nivelul 

întregii companii a fost de 4,13 TWh, pe zone de rețea fiind după cum urmează: 

▪ București: 2,89 TWh 

▪ Ilfov: 0,91 TWh; 

▪ Giurgiu:0,33 TWh 

iar timpi de utilizare a sarcinii maxime la nivel de rețea sunt: 

▪ București: 4900 ore 

▪ Ilfov: 5700 ore 

▪ Giurgiu:3100 ore 

rezultând astfel o putere maximă de: 

▪ București: 590 MW     

▪ Ilfov: 159 MW 

▪ Giurgiu:106 MW  

un nivel de încărcare mediu pe transformator de cca 
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▪ București: 22%     

▪ Ilfov: 18% 

▪ Giurgiu:33% 

Din analiza de mai sus, încărcarea medie a posturilor de transformare nu depăseste capacitatea 

transformatoarelor, iar în cazul situațiilor punctuale care vor apărea în perioada 2024-2033 acestea vor fi 

tratate prin rotiri de transformatoare sau lucrări de întarire rețea prin amplificarea transformatoarelor sau 

prin realizarea unor noi posturi de transformare. 

De asemenea rețeaua de joasă tensiune este dimensionată coordonat cu capacitatea posturilor de 

transformare, încărcarea la nivelul rețelei neluand în considerare coeficientul de simultanietate de la nivelul 

transformatoarelor din post fiind de:  

▪ București: 738 MW   

▪ Ilfov: 199 MW 

▪ Giurgiu:133 MW  

rezultând un nivel de încărcare mediu de cca 40% al rețelei. 
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2.7 Analiza capacității pe termen lung a RED de a satisface solicitările de 

racordare la rețea pe baza planurilor generale/zonale de urbanism 

transmise de autoritățile locale 

 

Au fost transmise scrisori către consiliile județene pentru transmiterea solicitărilor privind planurile 

generale/zonale în vederea corelării lucrărilor de dezvoltare cu acestea. Au fost comunicate două răspunsuri 

pentru zona Ilfov din partea autorităților locale (Snagov, Bragadiru) pentru extinderea rețelelor, fiind 

identificate instalațiile de medie tensiune impactate însa nu au fost identificate probleme din punct de vedere 

al creșterii de consum care ar conduce la depășirea capacității rețelei, cererile urmând a fi tratate punctual 

în baza prevederilor reglementărilor în vigoare la data depunerii solicitărilor. 

Pentru zona Ilfov au rezultat aproximativ 52 de străzi pentru care se dorește extinderea rețelelor de 

distribuție. În afara răspunsurilor oferite de autorități, de la începutul anului până în prezent au fost 

inregistrate și au documentatie completa 36 de solicitări de extindere rețea de interes public. 

 

2.7.1 Solicitări de extinderi de rețea de interes public din partea autorităților locale 

Considerând răspunsurile transmise, cererile de extindere/electrificare primite până la această data rezultă 

că există capacitatea în rețea de a prelua integral consumul aferent solicitărilor transmise și aferent cererilor 

de extindere/electrificare aflate în lucru la E-Distribuție Muntenia SA. 

Realizarea extinderilor pentru reţelele electrice de interes public se face cu respectarea cadrului legislativ 

în domeniu și a cadrului de reglementare emis de autoritatea competentă de reglementare. 

Cadrul legal este în principal definit prin Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice și a gazelor naturale 

și prin Ordinul 36/2019 pentru aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a 

investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei 

electrice, dar și de alte acte normative prevazute în legislatia în vigoare. 

La solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale, în baza planurilor de dezvoltare 

regională şi de urbanism, operatorul de distribuţie asigură dezvoltarea şi finanţarea reţelei electrice de 

distribuţie pentru electrificarea localităţilor, ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie în zona acoperită 

de contractul de concesiune, respectiv de licenţă, pe care acesta o deţine în condiții de eficienta a 

investițiilor. 

Operatorul de distribuție elaborează studiu de fezabilitate după depunerea de catre Autoritatea publică a 

cererii însoțită de documentația completă conform prevederilor legale. Studiul de fezabilitate conține: 

▪ soluția tehnică; 

▪ costurile pentru realizarea lucrărilor stabilite pe baza de deviz general; 

▪ valoarea totală estimată a investiției, Itotal; 

▪ evaluarea lucrărilor de investiții din punct de vedere al eficientei economice prin cota Ieficient. 

La elaborarea studiului de fezabilitate pentru stabilirea valorii totale Itotal se au în vedere: 

▪ lucrările de refacere a rețelei electrice de distribuție existente sau de înlocuire a unor elemente ale 

rețelei existente, prin care sunt alimentați utilizatori existenți, sunt lucrări de 

modernizare/retehnologizare/reabilitare; 
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▪ lucrările necesare în rețeaua existentă pentru asigurarea condițiilor tehnice în vederea racordării 

noilor locuri de consum sunt lucrări de întarire pentru racordarea consumatorilor; 

▪ costurile pentru realizarea lucrărilor în rețelele de distribuție existente se finanțează exclusiv de 

operatorul de distribuție și nu se includ în valoarea Itotal. 

În perioada 2024-2033, conform prevederilor Ord. ANRE nr. 98/2022 se va prevedea în programele de 

investiții cota parte din valoarea investițiilor pentru co-participarea la lucrările de extindere rețele de interes 

public ca urmare a solicitărilor autorităților administrației publice. 

Ca urmare a consultării cu autoritățile publice locale referitor la dezvoltările pe baza planurilor generale/ 

zonale de urbanism cota prevăzută de reglementarile în vigoare acoperă integral cererile actuale și cererile 

viitoare transmise de autoritățile locale. 

 

2.7.2 Racordarea producătorilor de energie regenerabilă 

În răspunsurile transmise de autorităti la solicitările transmise de OD nu au fost indicate dezvoltări de 

proiecte de surse regenerabile. 

Racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public se face cu respectarea cadrului legislativ în 

domeniu. 

Cadrul legal este în principal definit prin Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice și a gazelor naturale, 

Ordinul ANRE nr 59/2013 Regulamentul privind racordarea consumatorilor la reţelele electrice de interes 

public actualizat cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 11/2014 pentru aprobarea 

Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public cu 

modificările și completările ulterioare pentru aprobarea tarifelor și indicilor specifici utilizați la stabilirea 

tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de distribuție de interes public, dar și de alte acte 

normative prevazute în legislația în vigoare. 

Noile cereri de racordare ale locurilor de producere sau locurilor de consum și producere de energie electrica 

sunt prezentate de catre producător direct/prin imputernicit în numele și pe seama solicitantului, către E - 

Distribuție Muntenia SA. 

Stabilirea soluției de racordare se face pe baza de fisă de soluție/studiului de soluție în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, nivelul de tensiune şi punctul de racordare la rețea, atunci când există 

posibilitatea de racordare. 

Punctul de delimitare se stabilește (de comun acord cu utilizatorul) la limita de proprietate, astfel încât 

rețelele electrice amplasate pe domeniul public să fie deținute, de regulă, de către operatorul de rețea si să 

se evite amplasarea instalațiilor operatorului de rețea pe proprietatea utilizatorului, conform prevederilor 

legale.  

Având în vedere faptul că racordarea capacităților de producere inclusiv a microgeneratoarelor/integrarea 

generarii distribuite conduce la îmbunătățirea eficienței energetice, se acordă o importanță deosebită tuturor 

solicitărilor pentru racordarea la rețeaua electrică de distribuție de noi capacități de producere, inclusiv 

microgeneratoare, cu urmărirea cu precădere a următoarelor aspecte: 
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▪ respectarea cerințelor generale din documentul intern Instrucțiunea operativă “Reguli tehnice 

privind verificarile preliminare de racordare la RED a instalațiilor de producere, 

producere/consum, sporuri de putere și instalații de stocare” 

▪ identificarea punctului optim comun de cuplare pentru fiecare capacitate de producere; 

▪ analiza impactului asupra calității serviciului de distribuție în așa fel încât o dată cu racordarea 

noilor capacități de producere să nu fie afectată calitatea serviciului de distribuție pentru 

consumatorii existenti racordați la rețeaua electrică de distribuție; 

▪ analiza impactului asupra pierderilor de energie electrică la racordarea noilor capacități de 

producere inclusiv de microgeneratoare; 

▪ cu cât diferența dintre energia produsă din surse de generare distribuită și energia consumată este 

mai mare decât energia consumată, cu atât pierderile de rețea sunt mai mari. 

Lucrări conexe racordării producătorilor de energie regenerabilă 

În situația în care una sau mai multe soluții stabilite prin documentație prevăd lucrări de întărire a rețelei 

electrice, în documentație se analizează și se prezintă, pentru fiecare asemenea soluție în parte, valoarea 

puterii maxime care poate fi aprobată fără realizarea lucrărilor de întărire. 

În avizul CTE/avizul CTES/fișa de soluție vor fi prezentate următoarele informații: 

▪ lucrări de întărire determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării 

puterii aprobate exclusiv pentru locul de producere (pentru toți producătorii indiferent de putere) și 

lucrări de întărire pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de 

producere (pentru producatori cu puteri mai mari de 100 kVA în cazul în care sunt producatori noi 

și pentru sporuri de putere de pana la 200 kVA pentru producătorii existenți); 

▪ in funcție de tipul lucrărilor N sau N-1; 

▪ in funcție de operatorul în gestiunea caruia sunt necesare ( în RED/RET/alti OD); 

▪ costul și termenul posibil estimat de realizare a acestora în funcție de clasificarile de mai sus; 

▪ cota de participare (Ti) a utilizatorului la lucrările de intarire calculata în conformitate cu legislația 

în vigoare; 

▪ pentru cazurile în care sunt lucrări si în instalațiile operatorului de transport și sistem sau ale altor 

operatori, acestia vor menționa durata estimata de realizare. Pentru situațiile în care componenta Ti 

se determina pe baza de deviz general, valoarea totală va fi suma tuturor lucrărilor cu evidențierea 

costurilor pentru fiecare operator. În cazul în care componenta Ti este calculată pe bază de indici 

specifici conform reglementarilor actuale, iar formula de calcul nu conține și indicele aferent rețelei 

în care necesita lucrări (ex. Racord în MT cu lucrări de întărire în RET) sau valoarea alocata unui 

indice este necesar a fi impărțit intre 2 OD, E - Distribuție Muntenia va solicita punctul de vedere 

al ANRE pentru a stabili modalitatea de alocare a componentei Ti intre operatorii de rețea. 

Din analiza de regimuri de funcționare cu producătorii cu avize tehnice de racordare valabile, contracte 

de racordare valabile și producatorii puși în funcțiune la 30.03.2023 rezultă în regimul de funcționare cu 

producție la orizonturile 2028 și 2033 că racordarea suplimentară a producătorilor din zona Muntenia-

Giurgiu și din zona Distribuție Energie Oltenia a cărei RED 110 kV funcționează interconectat cu rețeaua 

E-Distribuție Muntenia generează suprasarcini la N-1 pe liniile LEA 110 kV Domnești-Mihăilești și LEA 

110 kV Nicolae Caranfil-Ghizdaru și la N pe linia Domnești-Mihăilești.  

Liniile sunt prevăzute în avizele tehnice de racordare ale producătorilor iar pentru una dintre acestea a fost 

încheiat un contract de realizare a lucrărilor de întărire la rețea tripartit E-Distributie Muntenia-Distribuție 

Energei Oltenia-client și a fost achitată valoarea lucrărilor prevăzută în avizul tehnic de racordare emis de 

Distributie Energie Oltenia SA. 
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Cadrul de reglementare pentru racordarea producătorilor în acest moment este foarte dificil de aplicat, 

existând riscul realizării unor lucrări de investiții de către operator care să nu respecte principiile prudenței, 

fapt pentru care realizarea lucrărilor de întărire este prevăzută a fi realizată din componenta Ti a tarifului de 

racordare încasată de la producători și, dacă se impune, acoperirea de către OD a valorii lucrărilor în situația 

în care Ti nu acoperă integral lucrarea de întărire. 

2.7.3 Dezvoltarea ansamblurilor de locuințe 

În răspunsurile transmise de autorități la solicitările transmise de OD nu au fost indicate dezvoltări de 

ansambluri de locuințe. 

Realizarea reţelelelor electrice de interes public pentru alimentarea cu energie electrică a ansamblurilor de 

locuințe se face cu respectarea cadrului legislativ în domeniu și a cadrului de reglementare emis de 

autoritatea competentă de reglementare. 

Cadrul legal este în principal definit prin Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice și a gazelor naturale 

și prin Ordinul ANRE nr 59/2013 de aprobare a Regulamentului privind racordarea consumatorilor la 

reţelele electrice de interes public cu modificările și completările ulterioare, dar și de alte acte normative 

prevăzute în legislația în vigoare. 

Pentru ansamblurile de locuințe dezvoltatorul va depune o cerere pentru realizarea rețelei electrice de 

interes public. 

După elaborarea soluțiilor E - Distribuție Muntenia, conform Ord 59/2013 cu modificarile și completările 

ulterioare, propune dezvoltatorului un contract pentru realizarea instalației electrice de interes public în care 

sunt menționate: 

▪ condițiile de finanțare de către dezvoltator a cheltuielilor efectuate de E - Distribuție Muntenia, 

pentru realizarea rețelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor 

individuali. Contravaloarea realizării rețelei electrice va fi plătita de catre beneficiar în una sau mai 

multe tranșe; 

▪ condițiile de realizare a rețelei de către E - Distribuție Muntenia ; 

▪ condițiile de restituire a costurilor de realizare a rețelei electrice, achitate de dezvoltator, de către E 

- Distribuție Muntenia SA, în condiții de eficiență economică în conformitate cu prevederile legale. 

După elaborarea PT-CS, obținerea autorizației de construire, execuția și recepționarea instalației de 

racordare aferente fiecărei etape de dezvoltare a ansamblului/întregului ansamblu/bloc, utilizatorii 

individuali vor depune cereri de racordare individuale pentru fiecare loc de consum în parte 

(casă/apartament/părți comune). E-Distribuție Muntenia restituie dezvoltatorului o cotă din contravaloarea  

cheltuielilor cu 

finanţarea lucrărilor de realizare a reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor 

individuali din ansamblu, efectuate conform contractului prevăzut la pct. 4.1, numai după ce dezvoltatorul 

face dovada vânzării a cel puţin 80% din numărul total al locurilor de consum din ansamblu, pentru 

alimentarea cărora s-a realizat reţeaua respectivă. 

Restituirea cotei se va face la solicitarea dezvoltatorului si în condițiile îndeplinirii celor precizate la 

alineatul anterior, printr-un act aditional la contract.  

Valoarea care se restituie dezvoltatorului se stabilește în baza unei analize de eficiență economică. În cazul 

în care valoarea lucrărilor, rezultată în urma negocierii directe între dezvoltator și constructor, este mai 

mare decat valoarea cu care Operatorul ar fi putut realiza lucrarea la momentul încheierii contractului de 
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execuție pentru realizarea Rețelei, în baza contractelor încheiate în urma unor proceduri de achiziție publică, 

Cota care se restituie utilizatorului va fi cea cu care Operatorul ar putea executa lucrarea. 

În perioada 2024-2033, conform prevederilor Ord. ANRE nr. 98/2022 se vor prevedea în programele de 

investiții, cota parte din valoarea investițiilor pentru realizarea rețelelor electrice de interes public pentru 

alimentarea ansamblurilor de locuințe. 

O problema majoră pentru E-Distribuție Muntenia în perioada 2019-2022 este valoarea foarte mare a 

cotelor plătite pentru realizarea rețelelor electrice de interes public pentru alimentarea ansamblurilor de 

locuințe, fiind depășită valoarea limită maximă impusa de cadrul de reglementare în faza de planificare. 

 

2.7.4 Lucrări de întărire necesare pentru racordarea consumatorilor/dezvoltatorilor/ 

producătorilor și lucrări pentru racordarea obiectivelor de interes public local și obiective 

strategice de siguranță națională 

Cadrul legal este în principal definit prin Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice și a gazelor naturale, 

prin Ordinul ANRE nr 59/2013 de aprobare a Regulamentului privind racordarea consumatorilor la reţelele 

electrice de interes public actualizat public cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 11/2014 

pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de 

interes public cu modificările și completările aduse prin Ordinul 87/2014 și Ordinul 141/2014 pentru 

aprobarea tarifelor și indicilor specifici utilizați la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele 

electrice de distribuție de interes public, dar și de alte acte normative prevăzute în legislația în vigoare. 

Pentru situațiile în care, ca urmare a solicitărilor de racordare la rețeaua electrică de distribuție a unui 

utilizator (consumator)/dezvoltator și după elaborarea studiului de soluție, în soluția de racordare sunt 

necesare lucrări de întărire în conformitate cu prevederile legale, OD informează prin oferta de racordare 

pe care o face prin avizul tehnic de racordare, termene posibile de realizare a lucrărilor respective și puterea 

maximă care poate fi aprobată fără realizarea acestora. 

În perioada 2024-2033, conform prevederilor Ord. ANRE nr. 98/2016, se va prevedea în programele de 

investiții cota parte din valoarea investițiilor pentru lucrările de întărire necesare racordării 

consumatorilor/dezvoltatorilor, iar pentru racordarea producătorilor în situația în care componenta Ti 

prevăzuta în avizele tehnice de racordare ale producătorilor nu va acoperi integral valoarea lucrărilor de 

întărire pentru racordarea acestora, OD va permite producătorilor să achite lucrările urmând ca ulterior să 

fie calculate compensații din partea următorilor producători care beneficiază de lucrările de întărire 

finanțate de către primul producător. 
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2.8 Studii privind digitalizarea și integrarea serviciilor de flexibilitate necesare 

în RED pe termen mediu și lung 

 

În ceea ce privește digitalizarea, E-Distribuție Muntenia are în plan acțiuni pentru respectarea obligațiilor 

specifice fixate de Uniuniea Europeană cât și acțiuni proprii menite să crească nivelul de digitalizare atât al 

rețelei, cât și a proceselor derulate în cadrul activității de distribuție cu actionarii, cu clienții, cu OTS și cu 

ceilalți OD de la interfață cu rețeaua E-Distribuție Muntenia. 

Acțiunile se referă în principal la următoarele măsuri pentru digitalizarea rețelei: 

• Obligatorii prin prevederi de reglementare locală, Directive Europene 

▪ Completarea acțiunii de digitalizare a rețelei prin cartografierea tuturor instalațiilor/rețelelor de 

distribuție în conformitate cu prevederile fixate de către Autoritate; 

▪ Completarea acțiunii privind instalarea de sisteme de măsură inteligentă la toți utilizatorii în 

conformitate cu prevederile Directivei Europene și corelat cu volumele fixate de catre Autoritate; 

▪ Dezvoltarea împreună cu OTS și cu ceilalți OD de platforme de piață pentru achiziție de energie 

pentru pierderi și pentru alte funcționalități (cum ar fi prognoze de producție, etc),servicii de 

gestiune a congestiilor și servicii de flexibilitate; 

▪ Completarea, sub coordonarea OTS, a acțiunilor de interoperabilitate prin conectarea sistemelor de 

comandă control de la distanță intre OD și OTS; 

▪ Instalarea analizoarelor de calitate a energiei/a soluțiilor alternative acceptate de către Autoritate 

pentru monitorizarea calității energiei în stațiile și posturile de transformare, prin continuarea 

acțiunii de instalare de concentratoare și contoare de balanță cu posibilități la nivelul posturilor de 

transformare, concomitent cu proiectul de implementare sisteme de măsură inteligentă si chiar 

anticipând anumite instalări în posturile de transformare; 

 

• Proprii operatorului de distribuție E-Distribuție Muntenia  

▪ Continuarea acțiunii de integrare în sistemul de comandă control de la distanță a stațiilor, posturilor 

de transformare și punctelor de alimentare; 

▪ Continuarea acțiunii de implementare sisteme de automatizare în stațiile de transformare și punctele 

de alimentare de tip AAR atât la medie tensiune cât și la 110 kV în conformitate cu solicitările 

OTS; 

▪ Continuarea acțiunii de implementare a soluțiilor de automatizare a liniilor de medie tensiune prin 

automatizări cu funcționare basic sau avansată funcție de posibilitătile de implementare; 

▪ Identificarea unor soluții avansate tehnologic, testarea acestora on-field și implementare masivă în 

cazul rezultatelor pozitive pentru echipamente care înglobează funcționalități de concentrator, 

comandă control de la distanță, protecții pe linii de medie tensiune din posturile de transformare, 

echipamente de comunicație și analizor de calitate a energiei electrice. 

▪ Dezvoltarea sistemului de control de la distanță pentru rețeaua de 110 kV și rețeaua de medie 

tensiune concomitent cu realizarea de fibră optică atât la înaltă tensiune cât și la medie tensiune 

(concomitent cu lucrările de racordare utilizatori noi) și cu înlocuirea echipamentelor de 

comunicație la nivelul stațiilor de transformare, posturilor de transformare, punctelor de alimentare 

și a punctelor de comandă si control de la distanță din lungul liniilor de medie tensiune (reclosere, 

separatoare telecomandate). 

▪ Extinderea rețelelor de fibră optică în rețeaua de înaltă tensiune pentru asigurarea căilor de 

comunicație pentru sistemul de comandă control de la distanță (diferite de GSM care prezintă 

riscuri de nefuncționare în cazul unor condiții meteo nefavorabile), funcționarea protectiilor 
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diferențiale, interconectare facilă cu rețeaua OTS și pentru facilitarea implementării soluțiilor de 

limitare operațională la N-1 pentru producătorii din surse regenerabile cu astfel de soluții; 

▪ Implementarea soluțiilor de tip ADMS; 

▪ Digitalizarea proceselor derulate în prestarea serviciului de distribuție care implica dezvoltări ale 

sistemelor informatice, realizări de platforme care integrează procesele atât interne (gestiune a 

investițiilor, gestiune a mententanței, procesul de proiectare, procesul comerical, procesul de 

planificare a rețelei, procesul de închiriere), cat și de interacțiune cu exteriorul, în vederea oferirii 

unui serviciu comercial cât mai bun. 

Cartografierea rețelelor 

E-Distribuție Muntenia a demarat activitatea de cartografiere a rețelei, în prezent, situația cartografierii fiind 

după cum urmează: 

- Linii de înaltă tensiune   – 38% 

- Stații de transformare   – 100% 

- Linii de medie tensiune  – 100% 

- Posturi de transformare   – 100% 

- Rețeaua de joasă tensiune  – 34% 

- Branșamente    – 44% 

 

Rezultă în continuare necesitatea de a finaliza cartografierea rețelei de înaltă tensiune și a rețelelor de joasă 

tensiune inclusiv branșamentele. 

Stadiul Implmentării sistemelor de măsură inteligente 

Sistemele de măsurare inteligentă care vor fi integrate în rețelele electrice de distribuție în E-DM trebuie să 

răspundă cerintelor Ordinului ANRE nr. 177/2018 privind implementarea sistemelor de măsurare 

inteligentă a energiei electrice care impun functionalitati obligatorii și optionale concrete aliniate 

funcționalităților de bază anterior descrise, după cum urmează: 

Funcționalitățile obligatorii pentru clientul final sunt următoarele: 

i. Să transmită clientului final și oricarui tert desemnat de către acesta, citiri din sistem, în vederea 

gestionarii consumului. Transmiterea catre clientul final sau catre oricare terț desemnat de acesta, 

în timp util, a unor citiri precise, ușor de înteles și de utilizat. Prin citiri se înțelege evoluția 

indexelor aferente consumului, cu periodicitate și pentru o perioada de timp suficientă, stabilită 

prin contract. 

ii. Să actualizeze citirile menționate la punctul 1, cu o frecvență suficientă pentru a permite ca 

informațiile să fie utilizate în vederea realizării de economii de energie. Subsistemele de 

măsurare/subsistemele de transmitere a informațiilor vor fi prevăzute cu capacitatea de a stoca 

datele privind consumul înregistrat pentru o perioada de timp rezonabilă, conform prevederilor 

legale specifice în vigoare, pentru a permite consultarea și extragerea datelor privind consumul 

anterior. Subsistemele de măsurare/subsistemele de transmitere a informațiilor trebuie să permită 

înregistrarea datelor de consum la cel puțn 15 minute și transmiterea acestora ca funcție de bază o 

data pe zi (în ziua următoare), conform condițiilor prevăzute pentru plata energiei electrice în 

contractele încheiate între părți. 

 

Funcționalitățile obligatorii pentru operatorul de rețea sunt următoarele: 
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i. Să permită citirea la distanță a contoarelor de către operatorul de distribuție concesionar. Aceasta 

funcționalitate asigură citirea de la distanță a contoarelor, atât pentru energia injectată în rețea, cât 

și pentru energia consumată din rețeaua de distribuție. 

ii. Să asigure o comunicare bidirecțională între subsistemul de măsurare montat la locul de consum și 

subsistemul de gestiune a informațiilor. Subsistemele de măsurare inteligentă trebuie să permita 

comunicația birecțională între subsistemul de măsurare aferent unui loc de consum și subsistemul 

de gestiune a informațiilor, pentru a asigură cel puțin: 

• eliminarea deplasării pentru activități operaționale curente; 

• actualizarea securizată de la distanță a softului intern al contorului, care este 

permisă în partea metrologică a acestuia; 

• monitorizarea funcționării sistemului de măsurare inteligentă și culegerea 

semnalizărilor generate de acesta; 

• sincronizarea referinței de timp (contoarele, prin soft-ul intern de funcționare și 

infrastructură de comunicații aferentă acestora, trebuie să aiba capacitatea de 

sincronizare a datelor măsurate cu datele recepționate de sistemul central, suficient 

de frecvent, încât să se poată obține beneficiile generate de alte funcționalități); 

• actualizarea tipurilor de tarife conform reglementărilor în vigoare și/sau 

prevederilor contractuale. 

iii. Să permită citiri suficient de frecvente pentru ca informațiile să fie utilizate în managementul 

operațional al rețelei, precum și la planificarea dezvoltarii rețelei. Sistemele de măsurare inteligentă 

trebuie să furnizeze date utile pentru planificarea dezvoltării rețelei de distribuție. Datele 

înregistrate de sistemele de măsurare inteligentă trebuie să fie suficiente pentru a permite 

optimizarea funcționării rețelelor de distribuție și pentru a crește eficienta rețelei. 

Funcționalități obligatorii pentru aspectele comerciale ale furnizării de energie: 

i. Să sprijine sistemele tarifare avansate - Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să cuprindă 

obligatoriu structuri tarifare avansate. Structura tarifară minimală obligatorie trebuie să 

îndeplinească următoarele condiții: 

• în cazul clienților finali noncasnici, cu puteri maxime aprobate/contractate de peste 

30 kW să permită aplicarea tuturor structurilor tarifare în vigoare la data emiterii 

ordinului, (tarife binomiale cu înregistrarea puterii orare la 15 minute atât în ore 

de vârf cât și în restul orelor, cu posibilitatea de definire lunară a zonelor orare, 

tarife monomiale cu maximum 3 zone orare în timpul unei zile, cu posibilitatea de 

modificare sezonieră a intervalelor orare); 

• în cazul consumatorilor casnici să permită aplicarea tarifelor monomiale cu 3 zone 

orare în timpul unei zile, cu posibilitatea de modificare lunară a intervalelor orare.  

 

ii. Subsistemele de măsurare vor permite și înregistrarea consumului în funcție de perioada și controlul 

tarifelor de la distanță, cu asigurarea confidențialității informațiilor de natură comercială aferente 

părților contractante, corespunzător fiecărui loc de consum.  

iii. De asemenea, subsistemele de măsurare pot permite înregistrarea consumului în funcție de perioada 

și controlul tarifelor de la distanță, fără a fi trecut prin sistemul informatic al distribuitorului. În 

aceasta situație, va fi folosită înregistrarea curbei de sarcină la utilizarea tarifelor avansate în 

vederea calculării corecte a facturii de energie electrică în funcție de tariful ales. 
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iv. Să permită controlul de la distanță al conectării/deconectării de la rețea sau limitarea puterii - 

Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să asigure protecție privind utilizarea rețelei pentru 

clienții finali, permițând limitarea sau ajustarea progresivă a puterii absorbite. Funcționalitatea 

conduce la simplificarea proceselor de conectare și deconectare, în conformitate cu prevederile 

legale. Aceasta funcționalitate asigură, în mod automat, gestionarea urgențelor de ordin tehnic, care 

pot afecta rețeaua, precum și limitarea dezechilibrelor în piata de energie electrică. 

Funcționalități obligatorii pentru securitatea și protecția datelor 

i. Să asigure comunicări securizate ale datelor - Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită 

implementarea protocoalelor de securitate și protecție a datelor, inclusiv a datelor personale; 

protocoalele de securizare a datelor trebuie să poată fi implementate și în cazul mesajelor transmise 

prin intermediul contorului către sau dinspre orice dispozitive ori sisteme de control existente la 

domiciliul clientului final. 

ii. Să prevină, să detecteze și să transmită catre subsistemul de gestiune a informațiilor, semnalizările 

legate de accesul neautorizat. Această funcționalitate are scopul de a asigura securitatea și siguranța 

în caz de acces neautorizat și exprimă obligativitatea de a proteja utilizatorii sistemelor de măsurare 

inteligentă și operatorii de măsurare atât la tentativa de utilizare neconformă a rețelei, cât și față de 

frauda informatică. Aceasta funcționalitate impune obligativitatea de a dota sistemele de măsurare 

inteligentă cu mecanisme de detectare și semnalizare către subsistemele de gestiune a datelor, a 

tentativelor de acces neautorizat. 

Funcționalități obligatorii pentru producția descentralizată 

i. Să asigure măsurarea energiei electrice, separat, atât a cantității absorbite de către  client, cât și a 

cantității de energie electrică injectată în rețea de către client. De asemenea, să asigure măsurarea 

energiei electrice reactive. Aceasta funcționalitate este obligatorie doar în cazurile în care se 

integrează microproducția locală de energie electrică produsă din surse regenerabile cu consumul 

din rețeaua de distribuție, la același loc de consum.  

Aceasta funcție trebuie să existe numai în cazul contoarelor instalate la categoriile de clienți care 

detin microproducție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

ii. Să permită identificarea automată a defecțiunilor, reducerea timpilor de întreruperi, îmbunătățirea 

monitorizării și a controlului principalilor parametrii tehnici privind calitatea energiei electrice. 

Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită funcția de înregistrare a informațiilor cu privire 

la căderile de tensiune, la durata acestora și să permita înregistrarea de informații cu privire la 

durata depășirii limitelor de tensiune acceptate (înregistrarea orei la care a avut loc depășirea și a 

orei la care s-a revenit la valoarea acceptată). Subsistemele de gestiune a informațiilor trebuie să 

aibă capacitatea de a extrage aceste informații și a le pune la dispoziția clientului/furnizorului în 

cazul reclamațiilor/cererilor de informații, legate de standardul de performanță pentru distribuția 

energiei electrice. 

iii. Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă trebuie să permită integrarea a cel puțin unui 

contor pentru balanță la fiecare post de transformare (PT), pentru a facilita identificarea pierderilor 

tehnice și nontehnice prin analizarea balanțelor de energie. Datele înregistrate de contoare pentru 

balanță contribuie la gestionarea pierderilor tehnice și nontehnice. Această funcționalitate este 

obligatorie deoarece unul dintre beneficiile principale ale introducerii sistemelor de măsurare 

inteligentă este reducerea pierderilor tehnice, în special a celor nontehnice. Contoarele pentru 

balanță sunt componente necesare pentru implementarea acestei funcționalități. 
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Funcționalități  opționale  

i. Sistemul de măsurare inteligentă ar trebui să permită comunicarea cu receptorii din locuința 

clientului final, inclusiv cu contoarele altor utilități - Home Area Network (HAN). Sistemul de 

măsurare inteligentă ar trebui să facă posibilă comunicarea cu aparatele de uz casnic care permit 

acest lucru, inclusiv cu alte contoare. Comunicația ar trebui să se bazeze pe standardele și 

protocoalele utilizate în general, iar contorul ar trebui să ofere posibilitatea de setare a soft-ului 

intern, fara a se interveni în modulul de măsurare și în memoria de stocare a datelor. 

ii. Subsistemul de gestiune a informațiilor din contoare ar trebui să stocheze datele contorizate cel 

puțin pentru perioada relevantă pentru facturare, reclamații sau recuperare a eventualelor datorii. 

Această funcționalitate privește subsistemul de gestiune a informațiilor și vizează păstrarea datelor 

istorice pentru o perioada definită, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

iii. Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă ar trebui să permită montarea de contoare 

suplimentare, fara a fi nevoie de înlocuirea elementelor existente. Infrastructura sistemelor de 

măsurare inteligentă trebuie să permită montarea unui număr rezonabil de contoare suplimentare, 

fără a fi nevoie de înlocuirea celorlalte elemente existente. 

Subsistemele de măsurare/subsistemele de transmitere a informațiilor ar trebui să aibă capacitatea de stocare 

a datelor pentru o perioadă suficientă de timp. Datele memorate trebuie să fie disponibile pentru o durată 

suficient de lungă (maximum 60 de zile după expirarea perioadei de facturare), care să permita recuperarea 

acestora în condiții de siguranță în cazul în care nu se reușește accesarea sistemului de măsurare inteligentă 

de la distanță în vederea colectarii datelor (de exemplu, la perioada de facturare). Modul de stocare a datelor 

în subsistemele de măsurare/subsistemele de transmitere a informațiilor trebuie să respecte prevederile 

legale în vigoare referitoare la securitatea datelor cu caracter personal. 

La sfârșitul anului 2022 sunt instalate sisteme de măsură inteligente pentru 580 mii de utilizatori 

reprezentând cca 40% din numărul total de utilizatori. În vederea respectării Directivei Europene se impune 

instalarea în perioada 2023-2028 a sistemelor de măsură inteligente și pentru ceilalți utilizatori.  

 

Dezvoltarea împreună cu OTS și cu ceilalti OD a unor platforme 

În perioada 2022-2023 au fost constituite grupuri de lucru OTS/ OD pentru elaborarea procedurilor privind 

gestionarea congestiilor, stabilirea catalogului de servicii de flexibilitate și realizarea unei platforme/unor 

platforme pentru tranzacționarea serviciilor de flexibilitate. 

Activitatea este în curs de desfășurare nefiind în prezent stabilite valorile de investiții necesare, modul de 

împărțire al acestora între OR. Urmare a definitivării activității vor fi incluse în programele de investiții 

valorile aferente acestor proiecte după consultarea cu Autoritatea, în prelalabil. 

 

Interoperabilitatea OTS-OD 

Pentru zona E-Distribuție Muntenia au fost realizate căile de comunicație (fibră optică) între OD și DEN și 

urmează, după colaborarea cu OTS, să fie identificate punctele unde vor fi conectate aceste căi de 

comunicație și acțiunile necesare pentru Cyber Security care sunt prevăzute în partea de investiții ICT. 
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Instalare de analizoare de calitate a energie/soluții alternative 

Urmare a analizei efectuate de E-Distribuție Muntenia a rezultat necesitatea unei valori de investiții 

semnificativă care conducea la dublarea anumitor funcționalități cu echipamente existente în posturile de 

transformare sau care vor fi instalate în posturi prin proiectul de implementare sisteme de măsurare 

inteligentă. 

Pentru a crește eficiența investițiilor, E-Distribuție a propus către Autoritate folosirea acestor soluții 

alternative la instalarea analizoarelor de calitate a energiei, soluție acceptată de către Autoritate. 

În planul de investiții al OD au fost incluse lucrări de instalare a contoarelor de balanță și a concentratoarelor 

pentru monitorizarea parametrilor de calitate a energiei corelat cu proiectul de implementare sisteme de 

măsură inteligentă dar și cu numărul de concentratoare instalat la sfârșitul anului 2023. 

La sfârșitul anului 2022 se regăseau integrate în sistemul de monitorizare 13% din posturile de transformare, 

fiind necesare lucrări de instalare concentratoare și instalarea celor două echipamente în celelalte posturi 

de transformare de rețea. 

 

Acțiunile proprii ale operatorului de distribuție se referă: 

▪ Pentru stațiile de transformare unde, în prezent 93% din stațiile de transformare sunt integrate în 

sistemul de comandă control de la distanță a stațiilor de transformare, este necesară integrarea 

completă a stațiilor de transformare Filaret și Obor (partea de medie tensiune) concomitent cu 

lucrările de retehnologizare. 

Pentru posturile de transformare/punctele de alimentare unde, în prezent sunt integrate în sistemul 

de comandă control de la distanță 52% din numărul total de posturi, este prevăzută digitalizarea 

tuturor posturilor în care se efectuează lucrări de modernizare și de asemenea digitalizarea tuturor 

posturilor de transformare realizate pentru racordarea utilizatorilor cca 50/an. 

În același timp este necesară înlocuirea echipamentelor de comunicație: 

▪ La nivelul stațiilor din motive de cybersecurity, pentru care E-Distribuție Muntenia are în 

curs procedura de achiziții;  

▪ Înlocuirea echipamentelor de comunicatie 2G și 3G la nivelul posturilor de transformare 

pentru cca 5400 posturi planificate. Începând cu anul 2026 pentru un volum mediu anual 

de 1100 posturi/an, suplimentar fiind adaugate inlocuirile echipamentelor cu durată de 

viață depașită. 

▪ Pentru instalațiile de automatizare din stațiile de transformare și punctele de alimentare sunt 

prevăzute a fi realizate instalații de AAR. 

▪ Pentru instalațiile de automatizare pe liniile de medie tensiune, unde în prezent sunt automatizate 

cca 10% din liniile de medie tensiune, este prevăzută realizarea automatizării/trecerea la o soluție 

mai avansată față de cea existentă în prezent. 

Este prevăzută realizarea instalațiilor de automatizare în medie de 30 de linii/an în perioada 2024-

2033. 

▪ Extinderea rețelei de fibră optică prevăzută concomitent cu lucrările de modernizare/extindere ale 

rețelelor de medie tensiune și de înaltă tensiune și cu lucrările pentru realizarea instalațiilor de 

racordare; 

▪ Implementarea sistemului ADMS care să permită funcționalități suplimentare sistemului actual de 

comandă si control de la distanță, pentru sistemul de management al întreruperilor, pentru 
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îmbunătățirea procesului de stabilire a schemelor normale de funcționare și de identificare în caz 

de congestii, incidente, deranjamente în rețeaua de distribuție; 

In perioada următoare E-Distribuție Muntenia are în plan dezvoltarea unei Platforme integrate 

ADMS (managementul avansat al rețelei de distribuție) care presupune implementarea modulelor 

DMS și EMS și integrarea cu modulele existente SCADA și OMS. 

 

Platforma ADMS va integra automatizat și va interfața modulele existente SCADA și OMS. 

De asemenea, Platforma integrată va interfața și interfuncţiona cu sistemele operaționale existente 

ale E-Distribuție (de ex. SAP, GIS-PUC, AUI, MARE-SWIM, SMI-TwoBeat) prin interfețe 

deschise, de mare viteză, prin tehnologie cablată sau wireless. 

Platforma ADMS va fi capabilă să proceseze date și informații despre aproximativ 500.000 puncte 

de inserție, actuale și viitoare, estimate a fi dezvoltate pe durată de viață a Platformei. Toate 

funcționalitățile solicitate pentru Platforma ADMS vor fi aplicabile tuturor activelor rețelei de 

distribuție, având în vedere interdependența acestora în procesele operaționale esențiale și 

necesitatea de a realiza manevrele de comandă operațională, planificarea dezvoltării și exploatării 

reţelei în mod coordonat, pe toate zonele rețelei de distribuție. 

Sistemul DMS / EMS va fi utilizat în exploatare, în planificarea exploatării și a dezvoltării, în 

simulare și analiză. 

Soluția DMS va asigura: 

• Monitorizarea și controlul în timp real al rețelei, 

• Modelul matematic al rețelei și aplicatiile energetice, 

• Gestionarea eficientă a avariilor și îmbunătățirea calității tensiunii, 

• Analiza rețelei (scurtcircuite, protecția prin relee, pierderile, fiabilitatea, performante), 

• Optimizarea și reducerea investițiilor, 

• Reducerea vârfurilor de sarcină din rețea și a pierderilor de energie, 

• Îmbunătățirea calității energiei și a serviciilor pentru clienți. 

 

Decizia de a introduce un sistem ADMS este o inițiativă strategică, aliniată la viziunea pe termen 

lung a organizației. ADMS va schimba felul în care se desfășoară activitățile operaționale și 

necesită modificări și noi deprinderi care trebuie însușite. Gestionarea acestor modificări este 

dificilă, dar importantă, și constituie o parte importantă a implementării sistemului ADMS. 

Compatibilitatea în procesarea datelor a platformei ADMS va include toate punctele de inserție 

pentru elementele de interes ale rețelei de distribuție, aceasta pentru a da posibilitatea asigurării 

coerenței și omogenității proceselor operaționale aplicabile, a procedurilor și ordinii operațiilor 

dar și pentru a nu crea discriminări procedurale și funcționale între aceste elemente. 

 

  

 

Sistemul DMS și EMS va interacționa cu sistemele existente prin canale de comunicații ad hoc 

concepute să decupleze și să omogenizeze informațiile. Vor exista două mari domenii de date: „În 

timp real” și „master”. 

Sistemele DMS și EMS cu SCADA efectuează în general operații în buclă închisă cu date în timp 

real, cu grad ridicat de reacție la misiunile executate în medii critice pe când cu sistemele 

tradiționale IoT se prelucrează o cantitate mare de date în timp pseudo-real pentru analiza off-line. 

În acest sens, noua arhitectura preconizată a fi  implementată intră în categoria IIoT, Industrial 

Internet of Things, mai degrabă decât în tradiționalul IoT. 
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Din acest motiv arhitectura pentru mediile DMS/EMS/SCADA va utiliza micro-servicii ce trebuie 

actualizate în timp real, cu întârzieri extrem de mici, iar acest tip de răspuns se realizează cu 

ajutorul serviciilor pentru a obține un sistem de mesaje fiabile în timp real. 

Functionalitatile DMS vor fi: 

• Modelul rețelei de distribuție - Distribution Feeder Network Model 

• Circulatii de putere din rețeaua de distribuție - Distribution Power Flow (DPF) 

• Estimarea sarcinilor - Load Estimation (LE) 

• Analiza scurtcircuitelor - Short Circuit Analysis (SCA) 

• Fluxul de putere optim - Optimal Power Flow (OPF) 

• Comutarea inteligentă - Intelligent Switching (ISw)  

• Gestionarea planului de manevre - Switching Plan Management 

• Estimatorul de stare a sistemului de distribuție - Distribution System State Estimator (SE) 

• Localizarea și izolarea avariilor și restabilirea serviciului - Fault Location Isolation and 

Service Restoration (FLISR) 

• Sistemul de management al resurselor distribuite de energie - Distributed Energy 

Resources Management System (DERMS) 

• Controlul integrat al tensiunii/Var - Integrated Voltage/Var Control (IVVC) 

• Simulatorul de antrenare a operatorilor - Operator Training Simulator 

Funcționalitățile EMS vor fi: 

• Estimarea stării EMS - EMS State Estimation 

• Fluxul de putere EMS - EMS Power Flow 

• Analiza situațiilor neprevăzute în EMS - EMS Contingency Analysis 

• Calculul intreruperilor în EMS - EMS Fault Calculation 

• Fluxul de putere optim EMS - EMS Optimal Power Flow 

 

▪ Digitalizarea proceselor prin dezvoltarea tehnologiei informaționale și de comunicații (ICT) din 

cadrul activității de distribuție. 

 

O acțiune prioritară pentru E-Distribuție Muntenia este digitalizarea proceselor prin 

implementarea proiectului Grid Blue Sky care prevede realizarea unei platforme unice care 

înglobează majoritatea activităților din cadrul serviciului de distribuție într-o unică platformă 

conducând astfel la eficientizarea activității operatorului de distribuție.  

 

Platforma Grid Blue Sky (GBS) reprezintă cel mai mare efort depus până în prezent de  

Societate, în vederea digitalizării operațiunilor sale, cu soluții care îmbunătățesc investițiile în 

rețea, eficiența activității pe teren, precum și operațiunile și serviciile destinate clienților, printre 

altele. 

Scopul urmărit de proiectul Grid Blue Sky este de a crea valoare pentru clienți (calitatea 

serviciilor, satisfacerea efectivă a cererilor acestora, interacțiunea și îmbunătățirea continuă a 

serviciilor) și de a asigura un nivel optim de eficiență pe parcursul întregului ciclu de activități 

de distribuție a energiei electrice, de la proiectare la implementare, mentenanță și îmbunătățirea 

activelor, eliminând fragmentarea și dispersia ridicată a proceselor decizionale care reduc și 

slăbesc interacțiunea dintre actori.  

Grid Blue Sky va genera intervenții/dezvoltări cu un impact paralel asupra principalelor 

dimensiuni operaționale (organizare, procese și sisteme) pentru a oferi coerență și integrare 

întregului ciclu de activități, dar mai ales pentru a-l face din ce în ce mai eficient, rezultatul 
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așteptat fiind stabilirea unui model operativ flexibil care să poată fi extins atât din punct de vedere 

al perimetrului, cât și al tehnologiei, născut cu o flexibilitate adecvată în fiecare dintre 

componentele sale, o platformă tehnologică optimizabilă și robustă, capabilă să se adapteze și să 

evolueze pentru a răspunde nevoilor de business mult mai rapid și mai economic decât în prezent.  

Implementarea soluțiilor și funcționalităților Grid Blue Sky va urmări îmbunătățirea percepției 

clienților E-Distribuție Banat privind performanța și calitatea serviciilor oferite, în linie cu 

așteptările și tendințele pieței, prin creșterea capacității de reacție și rapiditatea gestionării 

volumelor de solicitări majorate generate de o piață care este în continuă creștere.  

Se va avea în vedere dezvoltarea de soluții integrate care să răspundă cerințelor de eficiența din 

cadrul următoarelor procese: 

Department de business  Process de Business  

Customer Engagement  

Network Advanced Services  

Commercial Operations  

Customer Experience and Interaction  

Measurement and Service to Cash  

Operatiuni și Mentenanță  

Field Operations Management  

Network Operation and maintenance  

O&M Supply Chain- Contracte  

O&M Supply Chain - Calitatea materialelor  

Inginerie și construcții  

Components and devices design  

Network Design  

E&C Project Control  

Dezvoltarea Rețelei  

Network Analysis and solution opt.  

Resource allocation and monitoring  

Network Bunsiness Opportunity 

Development  

 

Gruparea acestor soluții în Layere și revizuirea arhitecturii tehnologice, pentru a crea un eco-

sistem tehnologic evoluat în care funcțiile de business și de date conversează nativ în mod rapid 

și eficient, o arhitectură în serviciul proceselor decizionale capabilă să depășească problemele cu 

izolarea (siloed) și personalizările pe care fiecare funcție în parte le necesită.  

Noile soluții care au fost identificate vor asigura următoarele funcțiuni:  

▪ Model de date unificat global pentru componentele rețelei și disponibilitatea unui catalog 

unic de soluții standard cu un instrument de configurare optimă a soluțiilor standard.  

▪ Model de date unitar global pentru toate componentele rețelei și dispozitivelor cu 

digitalizarea integrală a lanțului de aprovizionare.  

▪ Gestionarea proiectelor de construcții pentru stațiile de transformare într-un mod simplu 

și digitalizat cu valorificarea beneficiilor rezultate în urma colaborării dintre actorii 

implicați în proces (proiectanți, tehnicieni, antreprenori etc.).  

▪ Sistem cartografic global care permit acces la informațiile din rețea.  

▪ Sistem care oferă posibilitatea efectuării inspecțiilor virtuale a liniilor electrice și a 

stațiilor și posturilor de transformare. Identificarea din imagini a principalelor elementele 

de rețea de ÎT și MT și a eventualelor anomalii ale acestora. Determinarea profilului 
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planimetric și altimetric cu ajutorul norului de puncte al elementelor de rețea inspectate 

și a interferențelor.  

▪ Creșterea eficienței procesului de calcul a valorilor lucrărilor (devize de calcul pentru 

lucrările de investiții, de racordare etc.)  

▪ Sistem global de date cuprinzând setul complet de informații cu privire la fiecare element 

la care se lucrează (tehnic, economic, grafic)  

▪ Platformă web, permite verificarea mecanică a rețelei care se proiectează, permite 

gestionarea serviciilor de HT, utilizează modelul 3D Modelling și este integrat cu 

soluțiile E&C Tool și NET.  

▪ Punct de intrare unic pentru a prelua automat toate datele legate pentru un grup de 

proiecte complexe (monitorizarea portofoliului).  

▪ Suport pentru managementul rețelei ca rezultat al introducerii tehnicii de învățare 

automată pentru a prezice profilul de sarcină al clientului și sarcina energetică viitoare 

din rețea.  

▪ Estimarea KPI-urilor viitoare ale rețelei, ținând cont de diferite scenarii și lucrări 

programate  

▪ Asigurarea alocării optime a resurselor ținând cont de reglementări și de toate variabilele 

relevante, maximizând crearea de valoare și performanță a rețelei prin Planul Industrial 

Rolling integrat, automatizat și actualizat constant.  

▪ Prioritizarea intervențiilor pentru rezolvarea stărilor critice din rețea și pregătirea listei 

de activități de mentenanță pe o perioadă de timp conformă cu logica de optimizare a 

Planului Totex (activități de mentenanță) conduce la înlocuirea aplicației MARE. 

▪ Planificarea și angajarea resurselor, eficientizarea proceselor și creșterea satisfacției 

clienților. Rezultatul soluției va fi un plan de activitate trimestrial (actualizat lunar) și un 

plan de activitate lunar (actualizat săptămânal). 

▪ Finalizarea gestionării activităților din teren printr-o logică de atribuire dinamică a 

sarcinilor. 

▪ îmbunătățire a proceselor de logistică cu vizibilitate asupra trasabilității materialelor, 

aprovizionării stocurilor de materiale și certificării acestora. 

▪ Optimizarea coordonării lucrărilor, de la dispecerizare până la încheierea activităților 

asociate, susținută de tehnologii digitale inovatoare. 

▪ Gestionarea situațiilor de urgență, evaluarea nivelului de risc pentru rețeaua electrică și 

infrastructură (continuitatea serviciului) dintr-o zonă definită ținând cont de starea 

vremii. 

▪ Eficientizarea activității personalului aflat în teren prin reducerea timpilor inactivi 

datorită comunicării mult mai productive dintre dispeceri și lucrătorii din teren. 

▪ Elaborarea planului de nevoi pentru optimizarea și compensarea materialelor, lucrărilor 

și serviciilor, logistică. 

▪ Gestionarea și urmărirea accidentelor și a evenimentelor care afectează siguranța 

▪ Digitalizarea executării controalelor HSEQ. Monitorizarea în timp real a executării 

lucrărilor pe teren și integrarea proceselor de siguranță cu procesele O&M pentru 

planificarea și expedierea inspecțiilor de calitate. Inspecții de calitate la finalizarea 

lucrărilor. Realizarea inspecțiilor de la distanță. 

▪ Identificarea practicilor greșite și îmbunătățirea securității în munca 

▪ Creșterea satisfacției clienților prin reducerea timpului de întrerupere pe MT, creșterea 

productivității centrului de control prin reducerea numărului de manevre efectuate pentru 

localizarea și izolarea defecțiunilor. 
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▪ Creșterea satisfacției clienților și eficientizarea activității Call Center-ului. 

▪ Gestionarea eficientă a tuturor tipurilor de solicitări ale clienților cu privire la serviciile 

de rețea, obținând o satisfacție adecvată și constantă a clientului și a părților interesate 

▪ Eficientizarea procesului de gestionare a reclamațiilor și solicitărilor de informații prin 

automatizarea acestuia. 

▪ Îmbunătățirea activității Connection services and Commercial operations prin 

eficientizarea activităților de procesare a cererilor de servicii terțe și creșterea satisfacției 

clienților. 

▪ Monitorizarea performanței ciclului comercial în raport cu obiectivele standard ale 

operațiunilor comerciale și gestionarea optimizată a pierderilor aferente ciclului 

comercial pentru atingerea indicelui de pierderi vizat. 

▪ Reducerea pierderilor de energie electrică în rețeaua de distribuție și eficientizarea 

activităților de back office și a activităților de recuperare a energiei electrice.  

 

Platforma Grid Blue Sky constă din 31 de soluții cu funcții comerciale specifice, care utilizează 

„servicii“ pentru a accesa date stocate în „domenii“ separate. Soluțiile vor fi implementate treptat 

în perioada 2022-2024, făcând din platforma GBS o investiție pe mai mulți ani. 

 

Platforma GBS a fost „activată“ în 2022, când a fost complet implementată prima soluție 

(„Claims & Info Request intelligent automation“ - automatizarea inteligentă a reclamațiilor și a 

solicitărilor de informații). După activărea inițială a platformei, soluțiile definite vor fi 

personalizate și implementate conform unui plan detaliat de implementare treptată. 

▪ Implementarea în prima etapa, pana la finalul anului 2023,  a unui număr de 9 soluții care 

necesita un efort moderat de customizare și cu un impact previzibil iu cadrul proceselor 

operative  

▪ Completarea pana la finalul anului 2024,  a unui număr de 27 soluții care necesită un 

efort mare de customizare și cu un impact previzibil iu cadrul proceselor operative  

▪ Finalizarea implementării întregului set de soluții GBS , până la finalul anului 2025, prin 

activarea celor 31 soluții pentru care efortul de customizare și magnitudinea impactului 

asupra proceselor operative este mult mai mare decât în cazul soluțiilor din prima etapă 

▪ Platforma Grid Blue Sky trebuie să fie complet operațională după anul 2026 și să fie 

întreținută astfel încât să fie valorificat întregul potențial al soluțiilor. 
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2.9 Identificarea zonelor și a categoriilor de instalații ale RED pentru care este 

necesară realizarea de investiții 

 

În urma analizelor privind starea tehnică a rețelelor/instalațiilor, comportarea în exploatare a instalațiilor, 

riscul operativ pentru rețeaua de înaltă tensiune și stațiile de transformare, analiza regimurilor de 

funcționare a rețelei de 110 kV, analiza rețelelor de medie tensiune, analiza rețelelor de joasă tensiune, 

analiza încărcărilor stațiilor de transformare, analiza încărcărilor pe liniile de medie tensiune, analiza 

încărcărilor pe posturile de transformare și în rețeaua de joasă tensiune, analiza privind digitalizarea rețelei, 

analiza obsolescenței rețelei, analiza investițiilor privind asigurarea securității personalului și securitatatea 

populației au fost identificate zonele și categoriile de instalații ale rețelei electrice de distribuție pentru care 

sunt necesare lucrări de investiții după cum urmează: 

Zona București 

 

▪ modernizarea și retehnologizarea stațiilor de transformare; 

▪ realizare unor stații de transformare noi și a creșterii capacității rețelei de 110 kV prin linii 

noi/înlocuiri de cablu de 110 kV cu cabluri cu capacitate mai mare care să asigure un nivel ridicat 

de siguranță în funcționarea și totodată să asigure dezvoltarea rețelei corelată cu solicitările de 

racordare și cu necesitățile de trecere la 20 kV ale rețelelor existente; 

▪ dezvoltarea stațiilor de transformare prin introducerea tensiunii de 20 kV în stațiile în care în 

prezent nu există iar zonele sunt alimentate preponderent la 10 kV sau prin extinderea conexiunilor 

de medie tensiune pentru realizarea unor linii noi în vederea îmbunătățirii indicatorului de densitate 

de client/km de linie pentru a crește gradul de siguranță în alimentarea utilizatorilor; 

▪ modernizarea și introducerea în sistemul de telecontrol a posturilor de transformare; 

▪ implementarea sistemelor de măsurare inteligentă de tip Smart Meter; 

▪ instalarea grupurilor de măsurare pentru balanță pe liniile de medie tensiune, în posturile de 

transformare pentru identificarea zonelor cu CPT ridicat; 

▪ refacerea branșamentelor și coloanelor (în prezent coloanele din blocurile de apartamente din 

București au o vechime de până la  80 - 90 de ani nefiind cuprinse din punct de vedere contabil în 

patrimoniul OD) în zonele rezidențiale concomitent cu implementarea sistemelor de măsurare 

inteligentă de tip Smart Meter pentru securizarea grupurilor de măsurare și pentru centralizarea 

acestora, scoaterea la limita de proprietate a grupurilor de măsurare inaccesibile; 

▪ realizarea parțială a trecerii la 20 kV a rețelei existente de MT 6 kV și 10 kV și înlocuirea parțială 

a rețelei de JT; 

▪ retehnologizarea punctelor de alimentare și introducerea în sistemul de telecontrol; 

▪ modernizarea rețelelor de MT și JT (inclusiv a branșamentelor) atât aeriene cât și subterane care 

prezintă probleme privind comportarea în exploatare; 

▪ înlocuirea echipamentelor de telecomunicații destinate realizării conducerii de la distanță  rețelei 

care în prezent utilizează tehnologie tip 2G și 3G care în viitor nu vor mai fi disponibile; 

▪ realizarea automatizării rețelei de medie tensiune în zonele care echipamentele actuale și topolgia 

rețelei permite implementarea în vederea îmbunătățirii calității serviciului de distribuție; 

▪ înlocuirea concentratoarelor din posturile de transformare care în prezent utilizeaza comunicație 

2G cu concentratoare care utilizează comunicație 4G; 
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Zona Ilfov 

▪ modernizarea și retehnologizarea rețelei de înaltă tensiune; 

▪ realizarea unor stații noi de transformare și/sau extinderea conexiunilor de medie tensiune pentru 

realizarea unor linii noi în vederea îmbunătățirii indicatorului de densitate de client/km de linie 

pentru a îmbunătăți calitatea serviciului de distribuție la utilizatori; 

▪ realizarea unor linii noi de medie tensiune pentru reducerea numărului de clienți/linie care în ultimii 

ani a crescut datorită trecerii din rural în urban; 

▪ modernizarea și introducerea în sistemul de sistemul de telecontrol a posturilor de transformare 

inclusiv trecere din PTA în PTAB; 

▪ implementarea sistemelor de măsurare inteligentă de tip Smart Meter; 

▪ refacerea branșamentelor și coloanelor în zonele rezidențiale concomitent cu implementarea 

sistemelor de măsurare inteligentă de tip Smart Meter pentru securizarea grupurilor de măsurare și 

pentru centralizarea acestora, scoaterea la limita de proprietate a grupurilor de măsurare 

inaccesibile; 

▪ instalarea grupurilor de măsurare pentru balanță pe liniile de medie tensiune, în posturile de 

transformare pentru identificarea zonelor cu CPT ridicat; 

▪ modernizarea/sistematizarea rețelelor de MT și JT (inclusiv a branșamentelor), atât aeriene (în 

anumite situații cu trecere în subteran), cât și subterane, care prezintă probleme privind comportarea 

în exploatare; 

▪ realizarea unor posturi noi de transformare și a unor plecări noi pentru reducerea lungimii rețelelor 

de JT mai mari de 0,5 km; 

▪ înlocuirea echipamentelor de telecomunicații destinate realizării conducerii de la distanță a  rețelei 

care în prezent utilizeaza tehnologie tip 2G și 3G care pe viitor nu vor mai fi disponibile; 

▪ realizarea automatizării rețelei de medie tensiune în zonele în care echipamentele actuale și 

topologia rețelei permite implementarea în vederea îmbunătățirii calității serviciului de distribuție; 

▪ înlocuirea concentratoarelor din posturile de transformare care în prezent utilizează comunicație 

2G cu concentratoare care utilizează comunicație 4G; 

Zona Giurgiu 

 

▪ modernizarea și retehnologizarea rețelei de înaltă tensiune; 

▪ implementarea sistemelor de măsurare inteligentă de tip Smart Meter în zonele în care în prezent 

nu există; 

▪ refacerea branșamentelor și coloanelor în zonele rezidențiale concomitent cu implementarea 

sistemelor de măsurare inteligentă de tip Smart Meter pentru securizarea grupurilor de măsurare și 

pentru centralizarea acestora, scoaterea la limita de proprietate a grupurilor de măsurare 

inaccesibile; 

▪ instalarea grupurilor de măsurare pentru balanță pe liniile de medie tensiune, în posturile de 

transformare pentru identificarea zonelor cu CPT ridicat; 

▪ modernizarea rețelelor de MT și JT (inclusiv a branșamentelor) atât aeriene cât și subterane care 

prezintă probleme privind comportarea în exploatare; 

▪ realizarea unor posturi noi de transformare și a unor plecări noi pentru reducerea lungimii rețelelor 

de JT mai mari de 0,5 km; 

▪ înlocuirea echipamentelor de telecomunicații destinate realizării conducerii de la distanță rețelei 

care în prezent utilizează tehnologie tip 2G și 3G care în viitor nu vor mai fi disponibile; 
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▪ realizarea automatizării rețelei de medie tensiune în zonele care echipamentele actuale și topolgia 

rețelei permite implementarea în vederea îmbunătățirii calității serviciului de distribuție; 

▪ înlocuirea concentratoarelor din posturile de transformare care în prezent utilizează comunicație 

2G cu concentratoare care utilizează comunicație 4G; 

Detaliile cu investițiile necesare se regăsesc în Anexa Investiții detaliat pentru fiecare nivel de tensiune cu 

detaliu pe zone de rețea și grupat pe activități la nivel de societate pentru proiecte de modernizare grupuri 

de măsură, înlocuire echipamente de comunicație, întăriri, estimări privind racordările, dotări și alte investiti 

pentru care nu au există suficiente date pentru planificare nominativă.  
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2.10 Analiza privind măsurile și programele destinate asigurării securității 

cibernetice a sistemelor informatice 

 

Framework-ul de securitate cibernetică aprobat prin politicile interne ale companiei este menit să se asigure 

că există o abordare care are principii de “CyberSecurity by design” și management al riscurilor informatice 

în toate activitățile care țin de tehnolologii, oameni și procese. Acest framework este aliniat cu diferite 

cerințe legale precum Directiva NIS (2016/1148) din Europa, cu regulamentul GDPR (Regulamentul 

679/2016), Directiva NIS (Legea 362/2018) și diferite standarde din industrie, cum ar fi ISO/IEC 27001, 

27002, 27032, 27019, 31000, COBIT, NIST etc.  

Situația actuală 

Grupul Enel oferă entităților din Romania servicii de securitatate și conformitate care asigură integritatea, 

protecția și folosirea în mod corespunzător a tehnologiilor și datelor.  

Printre aceste servicii se enumeră: managementul identității și al accesului, programe de Security 

Awareness, răspunsul la incidente (cybersecurity & incident response), management-ul vulnerabilităților 

(threat & vulnerability management), protecția și confidențialitatea datelor (data privacy & security), 

guvernanță, risc și conformitate (risk & compliance), disponibilitatea datelor (business continuity & disaster 

recovery).  

În momentul actual, majoritatea serviciilor (în proporție de peste 90%) sunt asigurate de către societăți din 

cadrul grupului. Aceste servicii respectă toate bunele practici din industrie și asigură un nivel adecvat de 

securitate. 

Acțiuni 

E-Distribuție se află în perioada de tranziție (datorită schimbarii acționariatului), perioada în care se 

elaboreaza strategia pe termen scurt și lung, cu termen de finalizare sfârșitul anului 2023. 

Având în vedere contextul socio-politic defavorabil și tendința de creștere a amenințărilor la adresa 

securității cibernetice ale operatorilor de servicii esențiale, sunt prevăzute acțiuni pentru menținerea cel 

puțin a nivelului de securitate actual. Pentru a putea facilita acest lucru acțiunile care urmează a fi întrerpinse 

sunt următoarele: 

▪ Proceduri și politici rescrise, adaptate le cerințele locale 

▪ Unificarea strategiei de securitate cibernetică indiferent dacă este o zonă cu tehnologie operațională 

(OT) sau doar tehnologie informatică (IT) 

▪ Gestionarea echipamentelor IT 

▪ Aplicarea conceptelor de “zero trust” în proiectarea securității aplicațiilor, serverelor și a securității 

rețelelor 

▪ Soluție de management al identității și al accesului (Identity and access management, IAM) care să 

suporte modelul de access bazat pe roluri (Role based access, RBAC), dar și de soluții de 

autentificare cu factor multiplu (MFA) 

▪ Achiziția unui SOC extern sau internalizarea acestuia. Monitorizarea 24/7 a sistemelor IT/OT.  

▪ Resurse calificate pentru diferitele arii pe care le acoperim.  

▪ Achiziția de cybersecurity tools (Antispam, proxy service, intrusion detection/prevention systems, 

WAF, DDoS protection, Endpoint protection, network security monitoring tools, encryption tools, 
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Vulnerability scanning, packet sniffers, PKI Services, Managed detection Services, Penetration 

testing, etc.). 

 

 

2.11 Estimarea valorii totale a lucrărilor de investiții și a nivelului cheltuielilor 

anuale de investiții 

 

2.11.1 Investiții ale operatorului E-Distributie Muntenia 

 

Din analizele efectuate de către E-Distribuție Muntenia a rezultat un necesar de investiții semnificativ fiind 

selectate o serie de proiecte care să fie incluse în perioada 2024-2033 în lista proiectelor pe care E-

Distribuție Muntenia are intenția de a le demara. 

Valorile totale estimate ale investițiilor CAPEX și valoarea estimată a intrărilor PIF prevăzută pentru 

perioadele 2024-2028, 2029-2033 și total 2024-2033 și sursa de finanțare se regăsesc în tabelele de mai jos.  

Tabelul 2.38 Investiții CAPEX 2024-2033 

Sursa de finanțare 
CAPEX  

'24-'28 

CAPEX  

'29-'33 

Total  

'24-'33 

Surse proprii 1.737.584  1.143.791  2.881.375  

Surse proprii racordare 357.907  394.864  752.771  

Contribuții financiare racordare 846.009  947.675  1.793.684  

Surse proprii proiecte fonduri europene 280.612  155.945  436.557  

Contribuții financiare fonduri europene 695.790  401.003  1.096.793  

Total [mii lei] 3.917.901  3.043.279  6.961.180  

 

 

 

Tabelul 2.39 Intrări prognozate PIF 2024-2033 

Sursa de finanțare PIF '24-'28 PIF '29-'33 Total '24-'33 

Surse proprii 1.795.812 1.199.243 2.995.055 

Surse proprii racordare 478.955 493.296 972.250 

Contribuții financiare racordare 846.009 947.675 1.793.684 

Surse proprii proiecte fonduri europene 174.773 220.666 395.439 

Contribuții financiare fonduri europene 470.244 567.427 1.037.671 

Total [mii lei] 3.765.793 3.428.307 7.194.100 
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Detaliile anuale cu sursele de finanțare din în perioada 2024-2028 sunt prezentate în tabelele de mai jos atât 

pentru investiții CAPEX cât si pentru intrările prognozate PIF. 

Tabelul 2.40 Investiții CAPEX 2024-2028 

Categorie Sursa de finantare 
CAPEX 

2024 

CAPEX 

2025 

CAPEX 

2026 

CAPEX 

2027 

CAPEX 

2028 

Total  

'24-'28 

Inalta Tensiune Surse proprii 56.383 47.188 127.638 64.075 54.041 349.324 

Medie Tensiune Surse proprii 22.401 65.367 67.853 70.607 60.200 286.429 

Echipamente digitalizare 

telecomunicatii, telecontrol 

retea, automatizare 

Surse proprii 10.460 9.073 19.378 19.489 19.603 78.002 

Joasa Tensiune Surse proprii 22.927 16.736 55.311 46.193 54.433 195.600 

Investitii rezultate in urma 

incidentelor 
Surse proprii 5.681 5.846 5.993 6.143 6.296 29.958 

Grupuri de masura Proiect 

Smart Meter 
Surse proprii 77.475 151.089 150.809 71.304  450.677 

Grupuri de masura-AMR 

schimb periodic 
Surse proprii 1.400 1.441 1.477 1.514 1.552 7.383 

Grupuri de masura-Smart 

Meter schimb periodic 
Surse proprii 9.800 10.609 10.876 11.148 11.427 53.859 

ICT-Software Digitalizare 

Retea - Cartografiere 
Surse proprii 5.090 3.186 3.186 3.186  14.649 

ICT-Software - Platforma 

Digitalizare Procese-Grid Blue 

Sky 

Surse proprii 10.890 7.920 6.930 6.930 6.930 39.600 

Securizare Statii Transformare Surse proprii 270 1.738 1.738 1.737 1.737 7.220 

Cladiri Administrative Surse proprii 1.352 6.407 8.704 5.600 - 22.063 

Dotari personal operativ Surse proprii 3.443 3.595 6.392 6.080 6.451 25.959 

ICT-Hardware Dotari 

Personal 
Surse proprii 1.144 1.144 1.202 1.044 1.044 5.578 

ICT-Software - Digitalizare 

Procese 
Surse proprii 9.712 9.519 7.355 7.309 7.487 41.381 

Parc Auto Surse proprii 2.740 2.740 3.800 3.510 2.740 15.530 

Intariri de retea pentru 

racordare consumatori 

conform Ord.59 

Surse proprii 18.463 23.691 29.193 26.750 16.275 114.371 

Cote Dezvoltatori conform 

Ord.59, Anexa 3 
Surse proprii      - 

Racordari din fonduri proprii Surse proprii 47.340 48.713 49.940 51.189 52.469 249.651 

Grupuri de masura-Clienti Noi Surse proprii 15.780 16.238 16.647 17.063 17.490 83.217 

Extinderi de retele conform 

Ord.36 si Devieri Cofinantare 

Ord.25/2016 - Surse Proprii 

Surse proprii 3.411 5.289 6.988 5.157 4.194 25.039 

Racordari din contributii 

financiare 
Contributii financiare 163.586 162.917 166.468 170.630 174.896 838.497 

Extinderi de retele conform 

Ord.36 Contributii Solicitant 
Contributii financiare 1.023 1.587 2.096 1.547 1.258 7.512 

Contributie din Fonduri 

proprii pentru proiecte 

subventionate 

Surse proprii 9.255 63.517 71.489 66.082 70.269 280.612 

Contributie Autoritate de 

finantare pentru proiecte 

subventionate 

Contributii financiare 11.363 149.983 183.828 169.925 180.691 695.790 

Total [mii lei]  511.391 815.530 1.005.291 834.210 751.480 3.917.901 
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Tabelul 2.41 Intrari prognozate PIF 2024-2028 

Categorie Sursa de finantare 
PIF 

2024 

PIF  

2025 

PIF  

2026 

PIF  

2027 

PIF 

2028 

Total  

'24-'28 

Inalta Tensiune Surse proprii 87.429 64.716 105.037 58.675 46.037 361.893 

Medie Tensiune Surse proprii 27.065 65.167 68.153 70.607 60.200 291.193 

Echipamente digitalizare 

telecomunicatii, telecontrol 

retea, automatizare 

Surse proprii 10.460 12.557 19.378 19.489 19.603 81.486 

Joasa Tensiune Surse proprii 22.935 16.145 55.902 46.193 54.433 195.608 

Investitii rezultate in urma 

incidentelor 
Surse proprii 5.681 5.846 5.993 6.143 6.296 29.958 

Grupuri de masura Proiect 

Smart Meter 
Surse proprii 74.473 148.493 148.220 79.491  450.677 

Grupuri de masura-AMR 

schimb periodic 
Surse proprii 1.400 1.441 1.477 1.514 1.552 7.383 

Grupuri de masura-Smart 

Meter schimb periodic 
Surse proprii 9.800 10.609 10.876 11.148 11.427 53.859 

ICT-Software Digitalizare 

Retea - Cartografiere 
Surse proprii 5.090 3.186 3.186 3.186  14.649 

ICT-Software - Platforma 

Digitalizare Procese-Grid Blue 

Sky 

Surse proprii 26.526 11.173 26.156 6.930 6.930 77.715 

Securizare Statii Transformare Surse proprii 270 1.738 1.738 1.737 1.737 7.220 

Cladiri Administrative Surse proprii  6.063 4.800 11.200  22.063 

Dotari personal operativ Surse proprii 3.443 3.595 6.392 6.080 6.451 25.959 

ICT-Hardware Dotari Personal Surse proprii 915 1.144 960 1.044 803 4.866 

ICT-Software - Digitalizare 

Procese 
Surse proprii 9.712 9.519 7.355 7.309 7.487 41.381 

Parc Auto Surse proprii 2.740 2.740 3.800 3.510 2.740 15.530 

Intariri de retea pentru 

racordare consumatori 

conform Ord.59 

Surse proprii 18.463 23.691 29.193 26.750 16.275 114.371 

Cote Dezvoltatori conform 

Ord.59, Anexa 3 
Surse proprii 18.463 25.665 30.275 29.537 18.127 122.068 

Racordari din fonduri proprii Surse proprii 47.340 48.713 49.940 51.189 52.469 249.651 

Grupuri de masura-Clienti Noi Surse proprii 15.780 16.238 16.647 17.063 17.490 83.217 

Extinderi de retele conform 

Ord.36 si Devieri Confiantare 

Ord.25/2016 - Surse Proprii 

Surse proprii 3.693 4.738 6.055 5.907 3.625 24.019 

Racordari din contributii 

financiare 
Contributii financiare 163.586 162.917 166.468 170.630 174.896 838.497 

Extinderi de retele conform 

Ord.36 Contributii Solicitant 
Contributii financiare 1.023 1.587 2.096 1.547 1.258 7.512 

Contributie din Fonduri 

proprii pentru proiecte 

subventionate 

Surse proprii   18.043 125.857 30.873 174.773 

Contributie Autoritate de 

finantare pentru proiecte 

subventionate 

Contributii financiare  20.827 46.397 323.632 79.388 470.244 

Total [mii lei]  556.289 668.506 834.537 1.086.367 620.094 3.765.793 
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Detaliile anuale cu sursele de finanțare în perioada 2029-2033 sunt prezentate în tabelele de mai jos atât 

pentru investiții CAPEX cât si pentru intrările prognozate PIF. 

Tabelul 2.42 Investiții CAPEX 2029-2033 

Categorie Sursa de finantare 
CAPEX 

2029 

CAPEX 

2030 

CAPEX 

2031 

CAPEX 

2032 

CAPEX 

2033 

Total  

'29-'33 

Inalta Tensiune Surse proprii 13.074 43.742 70.868 65.913 62.658 256.255 

Medie Tensiune Surse proprii 28.655 33.644 12.668 14.043 7.874 96.883 

Echipamente digitalizare 

telecomunicatii, telecontrol 

retea, automatizare 

Surse proprii 19.719 19.839 13.427 13.553 13.682 80.220 

Joasa Tensiune Surse proprii 52.085 40.241 43.932 68.778 39.906 244.943 

Investitii rezultate in urma 

incidentelor 
Surse proprii 6.454 6.615 6.780 6.950 7.124 33.922 

Grupuri de masura Proiect 

Smart Meter 
Surse proprii      - 

Grupuri de masura-AMR 

schimb periodic 
Surse proprii 1.590 1.630 1.671 1.713 1.756 8.360 

Grupuri de masura-Smart 

Meter schimb periodic 
Surse proprii 11.712 20.251 53.596 67.541 84.355 237.455 

ICT-Software Digitalizare 

Retea - Cartografiere 
Surse proprii      - 

ICT-Software - Platforma 

Digitalizare Procese-Grid Blue 

Sky 

Surse proprii 6.930 6.930    13.860 

Securizare Statii Transformare Surse proprii 1.736 1.736 1.302 - - 4.774 

Cladiri Administrative Surse proprii - - - - - - 

Dotari personal operativ Surse proprii 5.969 6.250 5.298 5.232 5.668 28.416 

ICT-Hardware Dotari Personal Surse proprii 1.096 1.123 1.123 1.179 1.179 5.700 

ICT-Software - Digitalizare 

Procese 
Surse proprii 6.557 6.557 6.557 6.557 6.557 32.783 

Parc Auto Surse proprii 2.450 2.450 2.450 2.450 2.740 12.540 

Intariri de retea pentru 

racordare consumatori 

conform Ord.59 

Surse proprii 17.865 13.392 17.855 19.890 18.680 87.681 

Cote Dezvoltatori conform 

Ord.59, Anexa 3 
Surse proprii      - 

Racordari din fonduri proprii Surse proprii 53.780 55.125 56.503 57.916 59.363 282.687 

Grupuri de masura-Clienti Noi Surse proprii 17.927 18.375 18.834 19.305 19.788 94.229 

Extinderi de retele conform 

Ord.36 si Devieri Cofinantare 

Ord.25/2016 - Surse Proprii 

Surse proprii 2.699 3.205 3.832 4.276 3.936 17.948 

Racordari din contributii 

financiare 
Contributii financiare 179.268 183.750 188.343 193.052 197.878 942.291 

Extinderi de retele conform 

Ord.36 Contributii Solicitant 
Contributii financiare 810 961 1.150 1.283 1.181 5.384 

Contributie din Fonduri 

proprii pentru proiecte 

subventionate 

Surse proprii 18.212 25.859 39.778 40.630 31.467 155.945 

Contributie Autoritate de 

finantare pentru proiecte 

subventionate 

Contributii financiare 46.830 66.494 102.287 104.477 80.914 401.003 

Total [mii lei]  495.419 558.166 648.255 694.737 646.703 3.043.279 
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Tabelul 2.43 Intrări prognozate PIF 2029-2033 

Categorie Sursa de finantare 
PIF 

2029 

PIF  

2030 

PIF  

2031 

PIF  

2032 

PIF 

2033 

Total  

'29-'33 

Inalta Tensiune Surse proprii 69.057 25.742 88.868 65.913 62.658 312.238 

Medie Tensiune Surse proprii 28.655 33.644 12.668 14.043 7.874 96.883 

Echipamente digitalizare 

telecomunicatii, telecontrol 

retea, automatizare Surse proprii 19.719 19.839 13.427 13.553 13.682 80.220 

Joasa Tensiune Surse proprii 52.085 40.241 43.932 68.778 39.906 244.943 

Investitii rezultate in urma 

incidentelor Surse proprii 6.454 6.615 6.780 6.950 7.124 33.922 

Grupuri de masura Proiect 

Smart Meter Surse proprii      - 

Grupuri de masura-AMR 

schimb periodic Surse proprii 1.590 1.630 1.671 1.713 1.756 8.360 

Grupuri de masura-Smart 

Meter schimb periodic Surse proprii 11.712 20.251 53.596 67.541 84.355 237.455 

ICT-Software Digitalizare Retea 

- Cartografiere Surse proprii      - 

ICT-Software - Platforma 

Digitalizare Procese-Grid Blue 

Sky Surse proprii 6.930 6.930    13.860 

Securizare Statii Transformare 
Surse proprii 1.736 1.736 1.302   4.774 

Cladiri Administrative Surse proprii      - 

Dotari personal operativ Surse proprii 5.969 6.250 5.298 5.232 5.668 28.416 

ICT-Hardware Dotari Personal 
Surse proprii 1.084 882 1.111 925 1.167 5.169 

ICT-Software - Digitalizare 

Procese Surse proprii 6.557 6.557 6.557 6.557 6.557 32.783 

Parc Auto Surse proprii 2.450 2.450 2.450 2.450 2.740 12.540 

Intariri de retea pentru 

racordare consumatori conform 

Ord.59 Surse proprii 17.865 13.392 17.855 19.890 18.680 87.681 

Cote Dezvoltatori conform 

Ord.59, Anexa 3 Surse proprii 20.656 14.880 19.156 21.888 20.403 96.983 

Racordari din fonduri proprii 
Surse proprii 53.780 55.125 56.503 57.916 59.363 282.687 

Grupuri de masura-Clienti Noi 
Surse proprii 17.927 18.375 18.834 19.305 19.788 94.229 

Extinderi de retele conform 

Ord.36 si Devieri Cofinantare 

Ord.25/2016 - Surse Proprii Surse proprii 4.131 2.976 3.831 4.378 4.081 19.397 

Racordari din contributii 

financiare Contributii financiare 179.268 183.750 188.343 193.052 197.878 942.291 

Extinderi de retele conform 

Ord.36 Contributii Solicitant Contributii financiare 810 961 1.150 1.283 1.181 5.384 

Contributie din Fonduri proprii 

pentru proiecte subventionate 
Surse proprii 81.543 24.804 21.686 49.088 43.546 220.666 

Contributie Autoritate de 

finantare pentru proiecte 

subventionate Contributii financiare 209.681 63.781 55.764 126.227 111.974 567.427 

Total [mii lei]  799.658 550.809 620.782 746.680 710.378 3.428.307 
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Investițiile pentru proiectul de implementare sisteme de măsură inteligente planificate pentru perioada 

2024-2028 sunt cele transmise către Autoritate odată cu analizele cost-beneficiu, în situația în care 

propunerea nu va fi acceptată și va fi stabilit un alt calendar de implementare E-Distribuție Muntenia 

va ajusta valorile în conformitate cu calendarul aprobat.  

Valorile prevăzute pentru racordări (surse proprii, confinanțări și contribuții financiare) sunt estimate 

în baza datelor istorice și depind în principal de modul în care va fi stabilit cadrul de reglementare pentru 

racordări  în ciclul 2024-2028, urmând ca valoarea finală să fie revizuită în cazul în care vor fi 

modificări. Având în vedere faptul că acestea sunt dificil de estimat pentru o perioadă asa de îndelungată 

valorile pot suferi modificări semnificative. 

Valorile prevăzute pentru proiectele cu finanțare ajutor de stat/finanțare europeană sunt estimate la data 

de astăzi însă este necesară încheierea contractelor de finanțare cu Autoritatea de Finanțare. Având în 

vedere că resursele programelor sunt limitate în timp și valoric, apelul de proiecte pentru Fondul de 

Modernizare fiind deschis până la 30.06.2024, iar valoarea disponibilă pentru toți operatorii de 

distribuție este de cca 1.1 miliarde euro și perioada de implementare a proiectelor este până la 

31.12.2030, valorile acestora pot suferi modificări semnificative care ar putea conduce la neîndeplinirea 

de către OD a procentului de realizare a investițiilor de 95% motiv pentru care considerăm oportună 

pentru noul ciclu de reglementare includerea unor prevederi specifice pentru proiectele subvenționate 

coordonate de către Autoritățile Finanțatoare și ANRE cum ar fi: prevederea unor machete distincte 

pentru acest tip de proiecte, flexibilizarea posibilității de anticipare/mutare a proiectelor în timp și/sau 

valoric fără a fi considerate în calculul procentului de realizare 95% a programului de investiții anual 

și alte prevederi.  

Detaliile anuale pe niveluri de tensiune și zone de rețea al investițiilor E-Distribuție Muntenia pentru 

perioada 2024-2033 se regăsesc în Anexa Investiții. 

Având în vedere perioada de tranziție pentru trecerea la acționariatul nou, valorile prevăzute mai sus și, 

pot suferi modificări care vor fi comunicate către Autoritate. 

 

2.11.2 Investițiile prevăzute a fi realizate din Programe de Finanțare Ajutor de Stat/Fonduri 

Europene 

 

Pentru atingerea obiectivelor din Planul de Dezvoltare, E-Distribuție Muntenia și-a propus și investiții ce 

vor urmării în principal, creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor și reducerea 

consumului propriu tehnologic, introducerea de tehnologii și capacități noi, modernizarea și creșterea 

capacității rețelelor pentru racordarea unui număr de utilizatori în continuă creștere. 

La baza elaborării Planului de Dezvoltare a RED pe 10 ani al E-Distribuție Muntenia, stau studiile ce 

evidențiază cel puțin unul dintre beneficiile următoare: 

▪ reducerea consumului propriu tehnologic prin îmbunătăţirea eficienţei energetice a reţelei; 

▪ îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă a serviciului de distribuție (SAIFI, SAIDI, MAIFI, etc); 

▪ asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică; 

▪ asigurarea capacităţii de racordare la RED a utilizatorilor; 

▪ reducerea costurilor cu mentenanța, OPEX; 
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▪ decarbonizarea rețelei de distribuție. 

Pentru respectarea standardului de performanță, cât și pentru implementarea tuturor proiectelor necesare 

pentru rezolvarea criticităților din rețea și pentru integrarea surselor regenerabile in RED, E-Distribuție 

Muntenia își propune demararea a cât mai multe proiecte pe diverse axe de finanțare cu privire la 

dezvoltarea RED prin atragerea de Fonduri Subvenționate și Fonduri Europene nerambursabile. 

E-Distribuție Muntenia are in execuție lucrarea, “Intervenții inteligente pentru optimizarea consumului la 

clienții finali și îmbunătățirea calității serviciului de distribuție prin utilizarea de date de consum de înaltă 

calitate în județul Giurgiu”, pe POIM axa 10.2. 

 

În momentul de față, există un singur apel lansat de către Ministerul Energiei, pentru solicitanții care doresc 

să obțină finanțare nerambursabilă pentru proiecte de investiții în infrastructura energetică, în cadrul 

Programului - cheie 3: Modernizarea și construcția de noi tronsoane de infrastructură energetică - Sprijin 

pentru modernizarea şi realizarea de noi tronsoane în rețelele de transport și distribuție de energie electrică 

şi gaze naturale, inclusiv pentru tranziția la rețele de transport și distribuție a gazelor naturale capabile să 

preia hidrogen verde și pentru construirea și modernizarea depozitelor de înmagazinare a gazelor naturale 

și pentru creșterea nivelului de interconectivitate al rețelei electrice de transport menționat la art. 3, alin. 6 

din Ordonanța de urgentă nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare 

și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea 

și completarea unor acte normative - domeniul de investiții 3.2 Infrastructura energetică — Sprijinirea 

investițiilor pentru extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice. 

Fondul pentru modernizare a fost instituit ca mecanism de finanțare prin Directiva 2003/87/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare 

a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE 

(denumită, în continuare Directiva ETS). 

 

În România, Fondul pentru Modernizare va finanța investiții din sectoarele prioritare menționate la art. 3, 

alin. 5 din Ordonanța de urgență nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de 

implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative și va fi implementat prin intermediul programelor-cheie 

cuprinse la art. 3, alin. 6 din OUG nr. 60/2022; in cadrul fiecărui program-cheie, fiind definite unul sau mai 

multe domenii de investiții. 

 

Finanțarea proiectelor în cadrul acestei operațiuni este de tip nerambursabil și constă în rambursarea 

cheltuielilor eligibile făcute pentru realizarea proiectului, la valoarea și în condițiile stabilite prin Contractul 

de finanțare.  

Principalele rezultate aşteptate sunt: 

▪ Rețea distribuţie energie electrică nouă sau modernizată: 4.000 km; 

▪ Creşterea securităţii fumizării energiei prin reducerea numărului de întreruperi; 

▪ Crearea infrastructurii necesare pentru dezvoltarea unor activităţi economice noi, precum 

dezvoltarea infrastructurii energetice naţionale la standarde europene aplicabile în domeniu; 

▪ Utilizarea raţională a resurselor energetice prin reducerea pierderilor; 

▪ Minimizarea impactului negativ asupra mediului; 

▪ Reducerea costurilor de mentenanță ale rețelelor de distribuție; 

▪ Crearea condițiilor tehnice necesare pentru racordarea stațiilor de încărcare electrice. 
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Investițiile propuse de E-Distribuție Muntenia, cu o valoare totală de aproximativ 2.5 miliarde lei, sunt 

prezentate pe categorii de instalații și judete, mai jos: 

Stații noi de transformare IT/MT 

Denumire lucrare Județ 
Valoare 

[mii lei] 

Realizare stație nouă Voluntari și rețele de MT aferente Ilfov 
45.708 

Statie nouă 110/20 kV în zona Balotești Ilfov 
48.114 

Realizarea unei stații noi de transformare 110/20kV în zona Crângași București 
40.095 

Stație nouă 110 /20 kV în zona Henri Coandă București 
48.114 

Creștere capacitate de transport buclă LES 110 kV Filaret-Vulcan-Sălaj cu realizare stație nouă 110/20 kV 
în zona Viilor 

București 
54.128 

Realizare Statie Noua de Transformare Alexandru Ioan Cuza Bucuresti 
67.568 

Realizare Statie Noua de Transformare Bolintin Giurgiu 
66.528 

Realizare Statie Noua de Transformare Colloseum București 
47.074 

TOTAL  417.429 

 

Retehnologizare stații de transformare IT/MT 

Denumire lucrare Județ 
Valoare 

[mii lei] 

Mărire grad de siguranță utilizatori zona stației Izvoru prin instalare trafo nou 110/20 kV 25 MVA 

și celule 110/20 kV, jud. Giurgiu 

Giurgiu 18.043 

Mărire grad de siguranță utilizatori zona stației Colibași prin instalare trafo nou 110/20 kV 25 MVA și 

celule 110/20 kV, jud. Giurgiu 

Giurgiu 11.908 

Înlocuire feederi distribuție Medie Tensiune din Stația Electrica Nord 110/10kV București 12.029 

Introducere tensiune de 20 kV în stațiile din zona de vest a Municipiului București: Drumul Taberei, 

Militari, Iremoas 

București 32.076 

Introducere tensiune de 20 kV în stația București Centru în vederea trecerii de 20 kV a rețelei de medie 

tensiune existente în zona adiacenta 

București 48.114 

Introducere tensiune de 20 kV în stațiile din zona de Est a Municipiului București: Balta Alba, Drumul 
Morarilor, Titan, FCME 

București 38.090 

TOTAL 
 

160.260 

 

Linii noi IT 
Denumire lucrare Județ Valoare 

[mii lei] 

Trecere din LEA în LES a rețelei de 110 kV din zona de Sud a Municipiului București, între stațiile CET 

Sud- IMGB- Popești 

București 52.124 

Trecere din LEA în LES a rețelei de 110 kV din zona Bujoreni: Bujoreni-Militari 1 și 2, Bujoreni-

Controceni, Bujoreni-Crângași 

București 68.162 

Trecere din LEA în LES a rețelei de 110 kV din zona de Est a Municipiului București, între stațiile 

Fundeni-Titan-Solex și realizare stație nouă în Dobroiești 

București 78.185 

Trecere din LEA în LES a rețelei de 110 kV din zona de Sud a Municipiului București, între stațiile 

IMGB-Progresu-Jilava-Mașini Grele 

București 80.190 

TOTAL  278.660 
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Modernizări/Înlocuiri linii IT 
Denumire lucrare Județ Valoare 

[mii lei] 

Creștere capacitate de transport buclă 110 kV Filaret-Vacaresti-Toporasi-Jilava București 38.090 

Creștere capacitate de transport LES 110 kV din zona Laromet- Pajura – Băneasa-Timpuri Noi-
Pipera 

București 36.086 

Modernizare LES 110 kV racordate în stația București Sud: Centru, Mihai Bravu, Balta Albă, Filaret 

1 

București 56.133 

TOTAL  130.309 

 

Modernizări/construcții noi rețelele de medie, joasă tensiune și posturi MT/JT/puncte de alimentare 
Denumire lucrare Județ Valoare 

[mii lei] 

Retehnologizare rețea zona București prin modernizarea și digitalizarea posturilor de transformare București 161.783 

Retehnologizare rețea zona București prin modernizarea și digitalizarea punctelor de alimentare București 81.794 

Modernizare rețea de distribuție și trecere la 20kV rețele zona Salaj București 6.014 

Modernizare rețea de distribuție și trecere la 20kV rețele zona stație Vulcan București 6.014 

Modernizare LES MT zona Andronache în vederea trecerii la 20kV odata cu PIF stație nouă 

Voluntari 

București 40.095 

Realizare distribuție 20kV nouă Stația Pajura – Stația Laromet și trecere la 20 kV a PT-uri aferente 

noului traseu 

București 8.019 

Modernizare L20kV Bila și L20 kV Ghizdaru cu realizare bucla între linii, L20 kV SPPA23, L20 kV 

Dumitrana și modernizare RED JT cu centralizare masura in localitațile Cucuruzu, Valea Bujorului și 

Vlasin, în vederea îmbunătățirii parametrilor de calitate a energiei electrice distribuite cu efecte în 
reducerea indicatorilor de calitate conform standardului de performanță emis de către ANRE 

Giurgiu 

75.379 

Modernizare linii MT 20kV Ianculești, Calugareni, Motoare, Uzunu, Pompe 2, Dumitrana și 
modernizare RED JT cu centralizare masura în loc Calugareni, Crucea de Piatra și Mosteni-

Brăniștari, în vederea îmbunătățirii parametrilor de calitate a energiei electrice distribuite cu efecte în 

reducerea indicatorilor de calitate conform standardului de performanță emis de către ANRE 

Giurgiu 

127.343 

Modernizare LEA 20 kV Avicola Afumați Ilfov 60.143 

Modernizare rețele MT prin trecere la 20kV – Localitatea Pantelimon Ilfov 32.076 

Creșterea siguranței în alimentare cu energie electrică a localitatilor Dascălu și Petrachioaia, prin 

modernizarea liniei Petrăchioaia, jud. Ilfov 

Ilfov 64.441 

Creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică a localitații Balotești, prin modernizarea 
liniilor de MT LEA 20KV Balotești, Radio Săftica, Săftica și Ana Aslan, jud. Ilfov 

Ilfov 174.087 

Creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică a localitaților Otopeni și Tunari prin realizare 
injectie în linia Philip Morris, jud Ilfov 

Ilfov 28.067 

Creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică a clienților aferenți stației Domnești, a 

clienților din localitatea Ciorogârla și modernizarea L20KV Clinceni 

Ilfov 30.472 
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Denumire lucrare Județ Valoare 

[mii lei] 

Creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică a localitaților Corbeanca și Buftea prin 

modernizarea liniilor Avicola Buciumeni, Măgura, Radar Otopeni, jud. Ilfov 

Ilfov 28.067 

Creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică a localității Mogoșoaia, prin modernizarea 

liniei Mogoșoaia 

Ilfov 63.980 

Modernizare rețele de medie tensiune aferente PA 2800, PA 2680 și PA 3770 București 11.708 

Modernizare rețea electrică subterană de alimentare 10 kV cu rată mare de defect CET Grivița București 6.415 

Modernizare linii 20kV Potlogi și Compresoare 2 și modernizare RED JT în localitățile Vănătorii 

Mari, Corbeanca, Vâlcele, Gaiseanca, Sf. Gheorghe, Priboiu, Crevedia Mica, Dealu și Cartojani, în 

vederea îmbunătățirii parametrilor de calitate a energiei electrice distribuite cu efecte în reducerea 
indicatorilor de calitate conform standardului de performanță emis de către ANRE 

Giurgiu 30.475 

Modernizare linii 20kV Petrol 3, Tarom, Ulmi și Pompe și moderinzare RED JT în localitățile  

Florești-Stoenești,  Palanca,  Cărpenișu, Pod Popa Nae,  Poenari,  Bolintin  Vale, Crivina, Palanca, 

Joița, Cosoba, Ghionea, Ulmi, Trestieni, Drăgăneasca, Icoana, Săbăreni, Bolintin Deal, Tantava, 
Ogrezeni, Hobaia, în vederea îmbunatățirii parametrilor de calitate a energiei  electrice  distribuite  cu  

efecte  în  reducerea  indicatorilor  de  calitate  conform standardului de performanță emis de către 

ANRE 

Giurgiu 72.523 

Modernizare linii MT 20 kV Argeș 2, Captare Apa, Fao, Stavarna, Pietrele și modernizare RED JT cu 
centralizare măsura în loc Hotarele, Heraști, Isvoarele, Valea Dragului, Frățești, Sfântu Gheorghe, 

Frasinu, în vederea îmbunătățirii parametrilor de calitate a energiei electrice distribuite cu efecte în 

reducerea indicatorilor de calitate conform standardului de performanță emis de către ANRE 

Giurgiu 56.040 

Modernizare linii MT 20 kV Vieru, Stănesti, Port, Cetățuia, IAS, Oncești și modernizare RED JT cu 
centralizare măsura în loc Ralesti, Gogosari, Hodivoaia, Slobozia, Malu, Vedea, Cetățuia, Ghizdaru, 

Stănești, Oncesti, Radu Voda, Dimitrie Cantemir, Cetatea, în vederea îmbunătățirii parametrilor de 

calitate a energiei electrice distribuite cu efecte in reducerea indicatorilor de calitate conform 
standardului de performanță emis de către ANRE 

Giurgiu 56.634 

Creșterea siguranței în alimentare cu energie electrică a localităților Afumați-Ștefănești și a 

consumatorilor din stația Solex 

Ilfov 35.685 

Creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică a localității Chiajna Ilfov 26.062 

Creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică a clienților aferenți stației Căciulați Ilfov 52.524 

Creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică a clienților aferenți stației Chitila Ilfov 46.911 

Creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică a localităților Copăceni, Crețești Ilfov 30.071 
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Denumire lucrare Județ Valoare 

[mii lei] 

Creșterea siguranței în alimentare cu energie electrică a localităților Bragadiru, Cornetu, Modernizare 

L20kV IFA1, IFA2 și Racord MT nou -preluare PT L20kV Fulger 

Ilfov 26.062 

Creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică a clienților aferenți stației Tâncăbești Ilfov 58.539 

TOTAL  1.497.420 

E-Distribuție Muntenia își propune să atragă fonduri subvenționate din diferite programe de finanțare ce 

sunt în derulare sau vor fi în derulare pe perioada prezentului Plan de Dezvoltare. 

Pentru estimările bugetare aferente viitoarelor proiecte finanțate din fonduri subvenționate au fost luate în 

considerare două perioade de câte 5 ani iar ca și ipoteze pentru contribuțiile proprii dar și pentru valorile 

subvenționate de către autoritățile de management s-au luat în considerare condițiile actuale de finanțare în 

conformitate cu ghidurile de finanțare existente pentru activitatea de distribuție de energie electrică. 

Sursa de finantare\Perioada 2024-2028 2029-2033 

Contribuții Proprii [mii lei] 280.612 155.945 

Fonduri Subvenționate [mii lei] 695.790 401.003 

Valorile sunt estimative și vor fi revizuite pe măsura finalizării documentațiilor de proiectare, încheierii 

contractelor de finanțare, achiziția lucrărilor. La următoarea revizie a Planului de Dezvoltare, lista va fi 

actualizată în funcție de proiectele pentru care au fost încheiate contracte de finanțare. 

 

2.11.3 Programul de lucrări/dotări necesare desfășurării  activității de distribuție 

 

2.11.3.1 Prezentare generală 

 

Pentru desfășurarea acestei activității în conformitate cu prevederile condițiilor asociate licenței prestării 

serviciului de distribuție și prevederilor legislatiei privind securitatea și sănătatea în muncă a personalului,  

este necesară asigurarea următoarelor dotări după cum urmează: 

▪ CONSTRUCȚII CIVILE: lucrări necesare pentru asigurare protecției împotriva incendiilor și 

întrunirea condițiilor legale de funcționare; consolidare și reabilitare  

▪ CONSTRUCȚII INDUSTRIALE: securizare obiective și eliminarea pazei umane, reabilitare 

împrejmuiri, instalare sisteme de securitate 

▪ DOTĂRI: pentru respectarea prevederilor legale în vigoare privind securitatea și sănătatea în 

munca, de rețea pentru desfășurarea lucrărilor de operare și metenanță, pentru asigurarea condițiilor 

optime pentru activitatea personalului, etc  

▪ PARC AUTO: achiziții de mijloace de interventie și auto speciale de intervenție pentru realizarea 

lucrărilor de intervenții în rețeaua de distribuție; 

▪ INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT): asigurarea sistemelor hardware și 

software necesare optimizării proceselor din cadrul activităților de distribuție și asigurarea dotărilor 

necesare pentru personalul implicat în activitățile desfășurate pentru prestarea serviciului de 

distribuție în conformitate cu condițiile asociate licenței; 
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2.11.3.2 Investiții în construcții civile și industrial 

 

În perioada 2019-2023 investițiile pentru construcții în clădiri au fost orientate pentru îmbunătățirea 

condițiilor de munca: lucrări de modernizare a clădirilor de sedii administrative, clădirilor industriale pentru 

amenajarea de sedii administrative, lucrări de securizare a stațiilor de transformare (cca. 20) pentru limitarea 

accesului persoanelor neautorizate, amenajarea sălilor de instruire pentru personalul operativ. Au fost 

executate lucrări de modernizare construcții civile în următoarele locatii : 

- Sediu Central București, Ion Mihalache 41-43; 

Un alt scop căruia i-au fost dedicate investițiile în clădirile civile a fost acela de optimizare a spațiilor 

utilizate în activitatea de prestare a serviciului de distribuție.  

În următoarea perioada au fost identificate ca fiind necesare proiecte pentru crearea unor condiții optime de 

muncă dar și pentru protectia personalului împotriva incendiilor și Îndeplinirea condițiilor legale de 

funcționare, respectiv obținerea autorizației de funcționare la incendiu (conform HG 571/2016 și ordinul 

129/2016). În acest sens, se vor realiza lucrările necesare la Sediu Central București, Ion Mihalache 41-43; 

În ceea ce privește clădirile industriale, au fost prevăzute lucrări care să contribuie la protectia patrimoniului 

industrial (obligație legală conform Legii 333/2003 și a HG 301/2012) și la buna funcționare a instalațiilor 

energetice, dar și de modernizare și sistematizare a anumitor obiective: 

▪ securizarea stațiilor și eliminarea pazei umane a obiectivelor 

▪ instalarea de sisteme de securitate la stațiile care în prezent nu au sisteme de securitate și nici paza 

umana asigurata : 

• executarea de lucrări de refacere/reabilitare a împrejmuirii incintelor stațiilor de 

transformare în vederea exploatării optime a sistemelor de securitate; în prezent acestea nu 

sunt securizate corespunzator (inaltime insuficienta, panouri de gard deteriorate, porti 

neetanse,etc.) 

• reabilitare fațade, tâmplărie, finisaje interioare, realizarea de instalații electrice de iluminat 

exterior cu lampi solare, branșamente de apă și canalizare, și sistematizare incinta prin 

înlocuirea stratului vegetal cu piatră macadam și refacerea canalelor pentru cabluri acolo 

unde sunt deteriorate și prezintă riscuri pentru personalul operativ. 

 

2.11.3.3 Investiții în dotări 

 

Desfășurarea procesului de distribuție a energiei electrice în condiții optime necesită asigurarea unor dotări 

care să susțină atât activitatea principală, cât și activitățile conexe în condiții de siguranță. De asemenea, 

dotarea personalului cu echipamentele, sculele și dispozitivele necesare bunei desfășurări a activității, duce 

la eficientizarea generală a activității cu impact atât asupra cheltuielor operationale cât și asupra duratelor 

de restabilire a alimentării cu energie electrică a consumatorilor afectați de defecțiuni/avarii. 

Dotările pentru desfășurarea procesului de producție sunt prevăzute în acord cu cadrul legislativ care 

reglementează securitatea și sănătatea în muncă, și cu cerințele specificațiilor tehnice proprii ale societății 

care în general exced cadrului legal. 

Echipamentele de protecție sunt gestionate cu ajutorul aplicațiilor informatice specifice acestei activități. 
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2.11.3.4 Investiții în parcul auto 

 

Investițiile privind mijloacele auto în perioada 2019-2023 au avut ca obiect dotarea cu: autospeciale PRB, 

camioane, autolaboratoare, vehicule speciale de teren și/sau pentru intervenții în condiții meteorologice 

deosebite, și grupuri electrogene în vederea desfășurării activităților de investiții/interventii. 

Pentru perioada 2024-2033 au fost identificate ca fiind necesare următoarele dotări:  

▪ autovehicule speciale: autolaboratoare PRAM,  autospeciale PRB, camioane echipate cu grup 

electrogen 

▪ autovehicule operative 

 

2.11.3.5 Investiții în ICT 

 

În conformitate cu liniile directoare ale Liniilor de Business relevante, planificarea dezvoltării tehnologiei 

informaționale și de comunicații (ICT) în cadrul Societății E-Distribuție Muntenia urmăreste ca și obiective: 

▪ Asigurarea implementării politicilor de sănătate, siguranță, mediu și calitate la nivelul liniilor 

de business globale și de holding și implementarea și mentenanță sistemului de management al 

SSMC, având în vedere reglementările locale; 

▪ Asigurarea indicatorilor de calitate conform standardului de performanță; 

▪ Gestionarea activităților comerciale care prin canale diferite (fizic, call center, internet, 

aplicatie) și gestionarea sondajelor de satisfacție clienți; 

▪ Gestionarea acurateței datelor, a facturării, managementul colectării de credit în legătură cu 

distribuția de servicii comerciale către părti terțe; 

▪ Gestionarea programului de sisteme de contorizare inteligente integrate cu alte sisteme locale, 

definirea planurilor de înlocuire contoare, coordonarea centrului de control contoare inteligente 

și a operațiunilor de măsurare în teren; 

▪ Identificarea și prioritizarea investițiilor pentru exploatarea rețelelor din punct de vedere tehnic; 

▪ Planificarea rețelei; 

▪ Monitorizarea planurilor de execuție a lucrărilor și activităților de mentenanță și investiții; 

▪ Identificarea și optimizarea nevoilor de business referitoare la materiale, lucrări și servicii; 

▪ Asigurarea gestiunii bunurilor industriale; 

▪ Definirea proiectării de bază și detaliata, referitoare la lucrările complexe de IT și MT/ JT; 

▪ Execuția lucrărilor de IT și MT/ JT, cu gestionarea contractelor relevante; 

▪ Promovarea soluțiilor care conduc la reducerea pierderilor în RED; 

▪ Definirea arhitecturii, a specificațiilor tehnice și functionale pentru sisteme și echipamente 

legate de control, automatizare control și automatizare de rețea. 

▪ Automatizarea și optimizarea proceselor de bussines pentru creșterea eficientei ale activităților. 

 

Pentru realizarea acestor obiective, în perioada 2019-2023, strategia de dezvoltare a tehnologiei 

informaționale și de comunicații (ICT) a constat în implementarea și dezvoltarea coerentă și unițară a unor 

aplicații care să susțina performanța, în vederea creșterii eficienței activității. 

Au fost implementate o serie de dezvoltari și aplicatii informatice pentru gestionarea mai eficienta a 

activității de distribuție: MLM – Material Lifecycle Management, HPR – High Prority Responese, 



 

UZ PUBLIC 
  Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 

59/31.03.2016 

 

 

95 

 

PROLED, Primary Station Surveillance, MOBAUTH, KNOX, APP5RO, TWOBEAT, DIGSILENT, 

ARQC, VERA, FORECAST. 

Iar în cursul anului 2023 în plus față de studiul anterior vor fi implementate aplicatiile POWER QUALITY- 

aplicație utilizată pentru extragerea datelor și stocarea informațiilor din analizoarele de calitate, NETNAV- 

aplicatie care gestionează și stocheaza hartă digitală a rețelei de distribuție. 

 

2.12 Analiză multicriterială pentru prioritizarea investițiilor 

 

Pentru prioritizare investițiilor în rețea au fost avute în vedere următoarele criterii: 

▪ Investițiile pentru creșterea capacității rețelei în vederea adaptării la creșterea prognozată de sarcină 

(consum) rezultată din analizele efectuate pentru rețeaua de înaltă tensiune (pentru criteriul cu N și 

N-1 elemente în funcțiune), stațiile de transformare (pentru criteriul cu N și N-1 elemente în 

funcțiune), rețeaua de medie tensiune (pentru schema normală de funcționare), efectuate pentru 

posturile de transformare și rețeaua de joasă tensiune(pentru schema normală de funcționare) pentru 

asigurarea accesului la rețea al consumatorilor/dezvoltatorilor și pentru extinderile de rețele 

solicitate de Autoritățile locale. 

▪ Investiții necesare care derivă din obligații prevăzute de reglementările/legislatia în 

vigoare/normative în vigoare (cum ar fi instalarea de sisteme de măsură inteligente, instalare 

concentratoarelor în posturile de transformare ca soluție alternativă la instalarea analizoarelor de 

calitate energie, realizarea unor posturi noi de transformare etc). 

▪ Investiții care derivă din constrângeri tehnologice (cum ar fi de exemplu înlocuirii de echipamente 

de comunicație/concentratoare în posturi care utilizează tehnologie 2G și 3G etc); 

▪ Investiții care derivă din analiza regimurilor de funcționare pentru care au fost detaliate criteriile 

avute în vedere în capitolul 2.5. Analiza muticriterială pentru selectare lucrărilor și prioritizarea 

acestora se regăsește prezentată în capitolul 2.5. 

▪ Investiții pentru reducerea CPT/îmbunătățire nivel tensiune de realizare posturi noi de transformare 

și circuite noi de joasă tensiune (zone cu circuite cu lungime medie mai mare de 1,5km), 

suplimentar aportului în reducerea de CPT adus de investițiile de modernizare/retehnologizare ale 

rețelei și instalațiilor selectate în analiza de regimuri de funcționare, de investițiile de adaptare a 

capacității elementelor de rețea la sarcină selectate în analiza capacității rețelei, de investițiile 

scoaterea la limita de proprietate/ centralizări de grupuri de măsură, securizări de grupuri de măsură 

au fost incluse realizate împreună cu sistemele de măsură inteligente. 

Suplimentar acestor criterii de selectare au fost avute în vederea prioritizarea unor investiții în zone cu 

potențial de dezvoltare sau în zona de confluență a municipiului București cu județul Ilfov, pentru realizarea 

unor stații noi de transformare ca de exemplu Antiaeriană, Fabrica de Glucoză, Voluntari, Colloseum etc, 

stații care vor crea premisele pentru trecerea la 20 kV și pentru reconfigurarea rețelelor de medie tensiune 

din zona prin realizarea unor injectii noi în liniile existente în zona și a unor investiții pentru creșterea 

gradului de siguranță în alimentare a Municipiului București cum ar fi LES 110 kV Laromet-Timpuri Noi 

pentru indsiponibilități ale unor surse de 110 kV din stația Fundeni care alimentează zona de Nord a 

Municipiului București și zona Ilfov și realizarea racordurilor la stația Fabrica de Glucoza intrare-ieșire pe 

LES 110 kV Centru-Nord (cu surse din stațiile OTS) și intrare-ieșire pe LES 110 kV Fundeni-Pipera 2. 
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2.13 Prezentarea și argumentarea modului de corelare și conformare a planului 

cu Strategia energetică a României pe termen mediu și lung și cu PNIESC, 

edițiile în vigoare 

 

Obiectivele Strategiei Energetice, ediția în vigoare, sunt:  

1. Asigurarea accesului la energie electrică și termică pentru toți consumatorii;  

2. Energie curată și eficiență energetică;  

3. Modernizarea sistemului de guvernanță corporativă și a capacității instituționale de reglementare;  

4. Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice;  

5. Piețe de energie competitive, baza unei economii competitive;  

6. Creșterea calității învățământului în domeniul energiei și formarea continuă a resursei umane 

calificate;  

7. România, furnizor regional de securitate energetică;  

8. Creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale și europene prin valorificarea 

resurselor energetice primare naționale.  

 
Obiectivele strategiei sprijină realizarea ţintelor naţionale asumate la nivelul anului 2030: 43,9% reducere 

a emisiilor aferente sectoarelor ETS faţă de nivelul anului 2005, respectiv cu 2% a emisiilor aferente 

sectoarelor non-ETS faţă de nivelul anului 2005; 30,7 % pondere a energiei din surse regenerabile în 

consumul final brut de energie; 40,4% reducere a consumului final de energie faţă de proiecţia PRIMES 

2007. 

Măsurile și politicile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice sunt stabilite prin Planul Național 

Energie Schimbări Climatice (PNIESC). 

 

Obiective naționale (PNIESC) în vigoare vizează următoarele dimensiuni: 

 
A. Dimensiunea Decarbonare 

A.1 Emisiile și absorbțiile GES 

A.2 Energia din surse regenerabile 

B. Dimensiunea Eficiență Energetică 

C.  Dimensiunea „securitate energetică” 

D. Dimensiunea „piață internă a energiei” 

D.1 Interconectivitatea rețelelor electrice 
D.2 Infrastructura de transport a energiei 

D.3 Integrarea piețelor 

D.4 Sărăcia energetică 

E. Dimensiunea „cercetare, inovare și competitivitate” 

 

 

Prin inițiativele propuse a fi implementate prin planul de dezvoltare E-Distribuție Muntenia au fost 

prevăzute: 

▪ Pentru atingerea obiectivului ”Asigurarea accesului la energie electrică și termică 

pentru toți consumatorii”. Dimensionarea rețelei de distributie de IT și MT astfel încât 

să se asigure adaptarea capacității rețelei la creșterea de consum prognozată în perioada 

2024-2033 și astfel pentru facilitarea accesului la rețea pentru toti consumatorii. În ceea 

ce privește capacitatea posturilor de transformare și a rețelei de joasă tensiune există încă 

capacitate, iar soluțiile sunt corelate cu puterea solicitată de utilizatori nefiind identificate 

probleme privind asigurarea accesului la rețea. 
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▪ Pentru obiectivele „Energie curată și eficiență energetică”,”Dimensiunea 

Decarbonare”,” Dimensiunea Eficiență Energetică” și sărăcie energetică. Unul dintre 

principalele obiective urmărite în cadrul acțiunilor propuse de dezvoltare a rețelei 

electrice de distribuție a avut în vedere creșterea eficienței fiind propuse lucrări pentru 

componenta semnificativă de utilizare a energiei în cadrul companiei și anume reducerea 

CPT în rețea prin utilizarea de transformatoare cu pierderi reduse redimensionate în 

anumite cazuri când se impune, realizarea unor lucrări de instalare posturi noi de 

transformare și circuite noi de joasă tensiune în zonele cu lungimi mari de rețele de joasă 

tensiune, modernizări de rețele de joasă tensiune și branșamente cu creșterea capacității 

cu probleme de indicatori de continuitate dar care impactează indirect și reducerea CPT 

în rețeaua de joasă tensiune, injecții noi în linii de medie tensiune cu un nivel de utilizare 

a capacității peste 60% și o densitate de utilizatori mare, utilizarea în cadrul proiectleor 

de modernizare de echipamente moderne de ultimă generație cu consum tehnologic redus, 

implementare unor soluții de digitalizare pentru optimizarea schemelor de funcționare 

(ADMS), securizări de grupuri de măsură și refacere de branșamente cu scoatere la limita 

de proprietate a grupurilor de măsură. 

De asemenea E-Distribuție Muntenia are în vedere adoptarea unor măsuri adiționale cum 

ar fi instalarea de sisteme fotovoltaice în stațiile de transformare în vederea acoperirii 

parțiale/integrale a consumului, instalarea de sisteme fotovoltaice pe clădirile 

administrative în vederea acoperirii parțiale a consumul de energie, trecerea de la 

utilizarea unui parc auto pe comubustibil clasic la un parc auto hibrid (combustibil clasic 

si/sau electric plug-in), utilizarea în cadrul soluțiilor de 

reabilitare/retehnologizare/modernizare a unor soluții de iluminat de tip LED, aparate de 

climatizare eficiente, optimizarea regimurilor de funcționare pentru 

echipamentele/aparatele de climatizare din stațiile de transformare/sediile administrative, 

automatizarea sistemelor de climatizare din sediile administrative, reabilitarea sediilor 

administrative cu soluții eficente din punct de vedere energetic. 

▪ Pentru obiectivul “Energia din surse regenerabile”. Pentru producătorii de energie din 

surse regenerabile cu soluții de racordare în rețeaua de medie tensiune pentru care nu era 

posibilă asigurarea continuității în cazurile de funcționare cu abatere de la schema 

normală, E-Distribuție a adoptat prin reguli interne o soluție cu acceptul producătorului 

de deconectare a acestuia pe perioada de funcționare cu abatere pentru a nu încărca 

excesiv costurile cu soluțiile de racordare a acestora. 

▪ Pentru obiectivele “Piețe de energie competitive, baza unei economii competitive” și de 

“Integrare a piețelor”. E-Distributie are inclus în planul de dezvoltare acțiunile de 

implementare anticipată a sistemelor de măsurare inteligentă pentru a putea pregăti 

trecerea la sisteme de tarifare avansată dar și pentru alte beneficii aduse operatorului de 

idstribuție cum ar fi: eficiență operatională, reducerea CPT comercial, îmbunătățirea 

calității serviciului. 

▪ Pentru obiectivul de creșterea calității învățământului în domeniul energiei. E-

Distribuție susține astfel de inițiative prin clasa duală prin care elevii învață și beneficiază 

de ore de practică. De asemenea este încheiat un parteneriat cu Universitatea Politehnica 

București pentru ca studenții să realizeze stadii de practică în companie în poligoanele de 

instruire care sunt utilizate și de către personalul OD în activitatea de instruire privind 

exploatare instalațiilor existente dar și a unor instalații noi. 

▪ Pentru “Protecția consumatorului vulnerabil” E-Distribuție se preocupă constant în 

identificare și respectarea prevederilor legale care țin de asigurarea continuității în 

alimentare cu energie electrică prin furnizarea de echippamente sursă alternative dar și 

prin realizarea unor investiții semnificative pentru îmbunătățirea indicatorilor de 

continuitate în alimentare pentru toți utilizatorii racordați la rețeaua de distribuție. 
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Aceste inițiative contribuie indirect și la reducerea emisiilor de CO2 prin utilizarea pe 

durate mai mic a grupurilor electrogene, utilizarea redusă a autospecialelor personalului 

operativ care utolizează combustibili clasici.  

▪ Pentru obiectivul de creștere a securității energetice și pentru interconectivitatea 

rețelelor. E-Distribuție a realizat lucrările preliminare pentru interconectarea sistemelor 

EMS SCADA și DMS SCADA, sub coordonarea OTS urmând a fi realizată 

interconectarea. E-Distribuție Muntenia a realizat și are propuse prin planul de dezvoltare 

o serie de lucrări care asigură transferul sarcinii de pe o sursă pe altele disponibile în 

Municipiul București pentru cazurile de indispnonibilitate integrală a anumitor surse.  

De asemenea sunt incluse acțiuni de digitalizare atât a rețelei cât și a proceselor în asa fel 

încât rețeaua să poată fi gestionată de la distanță, asigurând totodată și redundntanta 

sistemelului de comandă control de la distanță prin implementare de solutii Disaster 

Recovery. Trebuie realizate lucrările pentru înlocuirea echipamentelor cu comunicație 2G 

și 3G, tehnologii care nu vor mai fi disponibile în viitor. 

O altă inițiativă importantă este cea de digitalizare a proceselor care va contribui nu numai 

la eficientizarea activității OD dar și la îmbunătățirea indicatorilor de conitnuitate in 

alimentare și indirect astfel la reducerea emisiilor de CO2 prin utilizarea mai redusă a auto 

din dotarea personalului operativ ca urmare a parcurgerii unor distanțe mai reduse pentru 

realimentarea utilizatorilor în cazul unor întreruperi.  

▪ Pentru „Dimensiunea cercetare, inovare și competitivitate”.  E-Distribuție Muntenia a 

dezvoltat o serie de instrumente/metode care să permită planificatorului selecția și luarea 

deciziilor de a investi pe bază de date obiective (analiza curbelor de sarcină la nivelul 

stațiilor de transformare, analiza comportării rețelei de distribuție) și are în planul de 

dezvoltare un proiect important pentru realizarea unei platforme care înglobează 

activitățile desfășurate de OD, Proiectul Grid Blue Sky. Prin acest proiect este prevăzută 

realizarea unor algoritmi bazați pe arbori de decizie, inteligență artificială care să permită 

optimizarea activităților, dar și actiuni de standardizare a soluțiilor selectate cu noi 

tehnologii disponibile în piață. 

O altă preocupare este de testare împreună cu furnizorii din domeniu  a unor tehnologii 

noi care sa permită înglobarea(virtualizarea) mai multor echipamente utilizate la nivelul 

punctelor de alimentare/posturilor de transformare (echipamente de protecție, 

echipamente de comunicație, echipamente de măsură). 
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